



002/1117/2013/APS/GPE

Sr. CRISTIANO DELLA GIUSTINA

Gerente de Engenharia e Investimentos de Rodovias
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres
Brasília – DF



Rio Negro, 10 de setembro de 2013.

Assunto: NÃO OBJEÇÃO COM RESSALVAS AO PROJETO EXECUTIVO DE OAC NO KM 144+135, PISTA S/N, DA BR-116/PR.

Referência: Ofício nº 002/0965/2013/APS/GPE – 16/08/2013.

Processo nº 50500.125492/2013-13

Prezado Senhor,

Em atendimento ao pedido da Sra. Alyne Gomes de Araujo, encaminhamos uma cópia impressa do Projeto Executivo (capa verde) de OAC no km 144+135, pista S/N da BR-116/PR.

Atenciosamente,

Marcos Fabricio Dutra
Gerente de Engenharia

Gerência de Engenharia e Investimentos de Rodovias – Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária
SCES, Trecho 03, Lote 10, Projeto Orla, Polo 08, Brasília – DF, CEP 70.200-003.
Fone: (61) 3410.1741

Ofício nº 2161/2013/GEINV/SUINF

Brasília, 17 de setembro de 2013.

A Sua Senhoria o Senhor
ARTHUR DE VASCONCELLOS NETTO
Diretor Superintendente
Autopista Planalto Sul S.A.
83.880-000 – Rio Negro – PR

Assunto: **VERSÃO FINAL** do Projeto Executivo de OAC, localizado no km
144+135, pista norte/sul da BR-116/PR.

Referência: Processo nº 50500.125492/2013-13

Senhor Diretor Superintendente,

1. Trata-se do Projeto Executivo Projeto Executivo de OAC, localizado no km 144+135, pista norte/sul da BR-116/PR, encaminhado por meio do Ofício 002/0965/2013/APS/GPE, de 16 de agosto de 2013.
2. Estamos encaminhamos cópias (1 volume capa verde) contendo a chancela de aceitação por parte da ANTT aos relatórios e plantas finais do referido Projeto. Deverão ser consideradas as observações do Relatório de Análise de Projeto nº 1832/2013, de 13.09.2013, anexo.
3. As referidas cópias deverão ser disponibilizadas para consulta no local da obra.

Atenciosamente,


CRISTIANO DELLA GIUSTINA
Gerente de Engenharia e Investimentos de Rodovias



Sra. WALQUÍRIA Y. FUJII

002/1281/2013/APS/GPE

Coordenadora de Exploração da Infraestrutura Rodoviária
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres
Unidade Regional de São Paulo – SP


Rio Negro, 03 de outubro de 2013

Assunto: Implantação de OAC – km 144+135 (BR-116/PR)

Prezada Senhora,

Informamos que dia 16/10/2013 será iniciada a obra de implantação de OAC no km 144+135 da BR-116/PR.

Atenciosamente,


Marcos Fabricio Dutra
Gerente de Engenharia



Sra. WALQUÍRIA Y. FUJII

002/1431/2013/APS/GPE

Coordenadora de Exploração da Infraestrutura Rodoviária
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres
Unidade Regional de São Paulo – SP

Rio Negro, 29 de outubro de 2013

Assunto: Implantação de OAC – km 144+135 (BR-116/PR)

Referência: Ofício 002/1281/APS/GPE de 03 de outubro de 2013

Prezada Senhora,

Em virtude do atraso no fornecimento das chapas metálicas para implantação do bueiro pelo método não destrutivo, o início da obra de implantação de OAC no km 144+135 (BR-116/PR) foi postergado para o dia 1º/11/2013.

O local continuará sendo monitorado e se necessário, esta Concessionária tomará todas as medidas cabíveis para garantir total segurança aos usuários.

Atenciosamente,


Marcos Fabrício Dutra
Gerente de Engenharia



Sra. WALQUÍRIA Y. FUJII

Coordenadora de Exploração da Infraestrutura Rodoviária
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres
Unidade Regional de São Paulo – SP

Rio Negro, 26 de junho de 2014

Assunto: Implantação de OAC – km 144+135 (BR-116/PR)

002/0911/2014/APS/GPE

Agência Nacional de Transportes Terrestres -



50515.023428/2014-11

30/06/2014 16:05

Prezada Senhora,

Informamos que a obra de implantação de bueiro pelo método não destrutivo do km 144+135 foi iniciada no dia 1º/11/2013 e finalizada no dia 25/01/2014.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marcos Fabrício Dutra'.

Marcos Fabrício Dutra
Gerente de Engenharia



Sra. Walquíria Yumiko Fujii

APS/GOB/21120801

Coordenadora de Exploração da Infraestrutura Rodoviária – URSP/ANTT

ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres

Unidade Regional de São Paulo

São José dos Pinhais, 08 de dezembro de 2021.

Assunto: “AS BUILT” Execução de recuperação de OAC, localizado no Km 144+135, da rodovia BR-116/PR.

Referência: Processo nº 50500.125492/2013-13

Prezada Senhora,

A AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A., inscrita no CNPJ nº 09.325.109/0001-73 na qualidade de signatária do Contrato de Concessão da BR-116/PR/SC, Trecho Curitiba/PR à divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por seu Coordenador de Implantação e Conserva que ao final subscreve, vem, respeitosamente, através da presente expor o que segue.

Encaminhamos o projeto “As Built” de Recuperação de OAC, localizado no Km 144+135, da rodovia BR-116/PR.

Sendo o que nos cabia para o momento, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A

Josué de Tarso Duarte Pacheco

Coordenador de Implantação e Conserva

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Execução da Obra de Implantação de Bueiro no Km 144+135m, Rodovia BR - 116/PR/SC - Trecho: Curitiba - Div. SC/RS, em decorrência do Contrato de Concessão Edital 006/2007, entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, e a Autopista Planalto Sul S.A, CNPJ nº 09.325.109/0001-63, na forma abaixo:


Em conformidade com o disposto no art. 18, Inciso I da resolução ANTT nº 1.187 de 09 de novembro de 2005, e, de acordo com a solicitação enviada pela Concessionária, por meio da carta Of.002/0911/2014/APS/GPE, de 26 de junho de 2014, a servidora Mírian Ramos Quebaud, matrícula SIAPE nº 1672322, Gerente de Fiscalização e Controle Operacional de Rodovias - GEFOR, subsidiada pelo RELATÓRIO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS, em anexo, cujo teor atesta a boa qualidade da obra, verificou que a execução de obra de Implantação de Bueiro no Km 144+135m, na Rodovia BR- 116/PR/SC - Trecho: Curitiba - Div. SC/RS, prevista no Contrato de Concessão foi executada de acordo com o projeto executivo e os termos firmados no instrumento contratual.

Brasília - DF, de dezembro de 2014.



MÍRIAN RAMOS QUEBAUD

Gerente de Fiscalização e Controle Operacional de Rodovias - ANTT



ANTONIO CESAR RIBAS SASS

Diretor Superintendente Autopista Planalto Sul



TERMO DE ENCERRAMENTO DE OBRAS - SUROD

Concessionária: Autopista Planalto Sul

Obra ou Serviço: Substituição de OAC.

Localização: BR 116/PR km 144+135.

Processo relacionado: 50500.125492/2013-13

Expede-se o presente TERMO DE ENCERRAMENTO DE OBRAS, estando este subsidiado pelo Relatório Simplificado 20652278 que indicou o Encerramento da obra de **Substituição de Obra de Arte Corrente(OAC)**, implantada pela Concessionária **Autopista Planalto Sul** observando-se, principalmente, os aspectos de funcionalidade e operacionalidade e sua aptidão para ser disponibilizada aos usuários.

Ressalta-se que a expedição deste Termo de Encerramento de Obras não exclui a responsabilidade civil da Concessionária pela solidez e segurança da obra realizada, nem a responsabilidade administrativa pelo perfeito atendimento das condições contratuais à ela vinculadas.

(assinado eletronicamente)

ORLEI DAMAZIO SILVEIRA

Coordenador Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária

Coordenação Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária – COROD/SUL



Documento assinado eletronicamente por **ORLEI DAMAZIO SILVEIRA, Coordenador(a)**, em 19/01/2024, às 20:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **20653358** e o código CRC **6B37713C**.

Referência:50500.125492/2013-13

SEI nº 20653358