

## Planalto Sul

**Sra. Marisa Dagmar Tiefensee**  
**Coordenadora de Exploração da Infraestrutura Rodoviária**  
**Coordenação Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária – COROD**  
**ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres**

São José dos Pinhais, 24 de agosto de 2022.

**Assunto: Apresentação do Projeto Executivo de Estabilização do Talude no km 129+100**  
**Pista Norte, BR-116/PR**

Prezada Senhora,

A **AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.325.109/0001-73, na qualidade de signatário do Contrato de Concessão da BR-116/PR/SC Trecho Curitiba/PR à divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vem por meio desta, apresentar o projeto executivo de estabilização de talude do sinistro ocorrido no km 129+100 pista norte, BR-116/PR.

Trata-se de uma intervenção no talude devido ao sinistro ocorrido neste local, que será executada nos próximos meses, conforme inserção em cronograma de atividades apresentado mensalmente à Agência.

Sendo o que cabe para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A**  
**Marcos Fabrício Dutra**  
**Gerente Técnico**

**Anexos:**

GRD: 3356

CD: 3957



**Recibo Eletrônico de Protocolo - 12950680**

**Usuário Externo (signatário):** Bianca Judy Maurer  
**Data e Horário:** 25/08/2022 16:10:24  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 50500.164260/2022-63

**Interessados:**

AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.  
Autopista Planalto Sul S.A.

**Protocolos dos Documentos (Número SEI):****- Documento Principal:**

- Requerimento APS/GTE/22082402 12950647

**- Documentos Complementares:**

- Anexo I-GRD-07-3356-22 12950655

- Anexo II-CD 3957 12950665

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Agência Nacional de Transportes Terrestres.

**Sra. Marisa Dagmar Tiefensee**

Coordenadora de Exploração da Infraestrutura Rodoviária  
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres  
COROD - PR

**APS/GOB/22092901**

São José dos Pinhais, 29 de setembro de 2022.

**Assunto: Início da execução de estabilização de talude, localizado no Km 129+100 pista norte da Rodovia BR-116/PR.**

**Referência: Processo nº 50500.164260/2022-63**

Prezada Senhora,

A AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A., inscrita no CNPJ nº 09.325.109/0001-73 na qualidade de signatária do Contrato de Concessão da BR-116/PR/SC, Trecho Curitiba/PR à divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por seu Coordenador de Implantação e Conserva que ao final subscreve, vem, respeitosamente, através da presente expor o que segue.

Informamos o início da execução de estabilização de talude, localizado no Km 129+100 pista norte da rodovia BR-116/PR, será iniciado no dia 29/09/2022.

O talude em questão está localizado na marginal de Fazenda Rio Grande e para executar a obra, precisaremos interditar o acesso do bairro a marginal, e teremos que desviar esse tráfego por dentro do bairro, conforme projeto de sinalização de obras (em anexo).

A Concessionária fez a devida divulgação sobre a referida obra em rádio, jornal local e com os lindeiros mais afetados.

Oportuno informar que a obra se refere SINISTRO KM 129+100 NORTE (PR) e está coberta pela Apólice 046692021100101670003110.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

**JOSUE DE TARSO DUARTE**  
**PACHECO:02961981964**  
**981964**  
**AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A**

Assinado de forma  
digital por JOSUE DE  
TARSO DUARTE  
PACHECO:02961981964  
Dados: 2022.09.29  
17:29:44 -03'00'

**Josué de Tarso Duarte Pacheco**

**Coordenador de Implantação e Conserva**



LEGENDA  
 --- Acesso BR116



FIRMA PROJETISTA																					
LITKA Construções																					
00	23/08/2022	FLÁVIO MARINI FAVA - CREA 80587/D		Projeto de Sinalização km 129+100 - Fechamento de Via																	
Nº INTERNO:	LTK-DE-02-116PR-129-100-L09-002	REV.	00	REV.	DATA	RESP. TEC./PROJETISTA	RESP. TEC./CONCES.	RESP. TEC./ANTT	ASSUNTO	DOC. REFERÊNCIA											

Nº DESENHO ANTT:	LTK-DE-02-116PR-129-100-L09-002	REV.:	00
LOCAL:	KM 129+100 - PISTA NORTE		
RODOVIA:	BR 116/SC	TRECHO:	CURITIBA/PR - DIVISA SC/RS
TÍTULO:	Projeto de Sinalização Fechamento de Via	ESCALA:	Sem Escala
FOLHA:	02/03		

**Sra. Marisa Dagmar Tiefensee**

Coordenadora de Exploração da Infraestrutura Rodoviária  
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres  
COROD - PR

**APS/GBI/23032101**

São José dos Pinhais, 21 de março de 2023.

**Assunto: Conclusão da execução de estabilização de talude, localizado no Km 129+100 pista norte da Rodovia BR-116/PR.**

**Referência: Processo nº 50500.164260/2022-63**

Prezada Senhora,

A AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A., inscrita no CNPJ nº 09.325.109/0001-73 na qualidade de signatária do Contrato de Concessão da BR-116/PR/SC, Trecho Curitiba/PR à divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por seu Coordenador de Implantação e Conserva que ao final subscreve, vem, respeitosamente, através da presente expor o que segue.

Informamos a conclusão da execução de estabilização de talude, localizado no Km 129+100 pista norte da rodovia BR-116/PR, no dia 20/03/2023.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

**JOSUE DE  
TARSO DUARTE  
PACHECO:0296  
1981964  
AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A**

Assinado de forma  
digital por JOSUE DE  
TARSO DUARTE  
PACHECO:02961981964  
Dados: 2023.03.21  
16:04:56 -03'00'

**Josué de Tarso Duarte Pacheco**

**Coordenador de Implantação e Conserva**

**Sra. Marisa Dagmar Tiefensee**

Coordenadora de Exploração da Infraestrutura Rodoviária  
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres  
COROD - PR

**APS/GBI/23061501**

São José dos Pinhais, 15 de junho de 2023.

**Assunto: “AS BUILT” da estabilização de talude, localizado no Km 129+100, pista norte, da Rodovia BR-116/PR.**

**Referência: Processo nº 50500.164260/2022-63**

Prezada Senhora,

A AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A., inscrita no CNPJ nº 09.325.109/0001-73 na qualidade de signatária do Contrato de Concessão da BR-116/PR/SC, Trecho Curitiba/PR à divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por seu Coordenador de Implantação e Conserva que ao final subscreve, vem, respeitosamente, através da presente expor o que segue.

Encaminhamos o projeto “As Built” da estabilização de talude, localizado no Km 129+100 pista norte da rodovia BR-116/PR.

Sendo o que nos cabia para o momento, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

**JOSUE DE TARSO DUARTE**  
PACHECO:02961981964  
981964  
**AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A**

Assinado de forma digital  
por JOSUE DE TARSO  
DUARTE  
PACHECO:02961981964  
Dados: 2023.06.15  
16:39:55 -03'00'

**Josué de Tarso Duarte Pacheco**

**Coordenador de Implantação e Conserva**