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Este CONTRATO DE CONCESSÃO tem por finalidade regrar a relação de delegação, pelo

PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, por intermédio da ARTESP, dos serviços

públicos de operação, conservação, manutenção e realização dos investimentos necessários

para a exploração da malha rodoviária composta pelo SISTEMA RODOVIÁRIO descrito no

ANEXO II a este CONTRATO, denominado, para os fins desta CONCESSÃO, de Lote

Rodovias dos Calçados, Lote 29, e é celebrado em 23 de outubro de 2017, entre as PARTES

abaixo qualificadas:

De um lado, na qualidade de CONTRATANTE:

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO

ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP, inscrita no CNPJ sob o n° 05.051.955/0001- 91, com

sede na Rua Iguatemi, 105 - Itaim Bibi - São Paulo/SP, neste ato representada por seu Diretor

Geral, Sr. GlOVANNI PENGUE FILHO, portador da cédula de identidade RG n° 20.296.036-5 e

CPF n° 155.283.418-25, doravante denominada simplesmente ARTESP;

De outro lado, na qualidade de CONCESSIONÃRIA ou CONTRATADA:

VIAPAULISTA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 28.019.100/0001-89, com sede na Via

Anhanguera, S/N, Km 312,2, Pista Norte, Jardim Jóquei Clube, CEP: 14079-000, Ribeirão

Preto/SP, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações

com Investidores, Sr. JUAN GABRIEL LOPEZ MORENO, portador da cédula de identidade

RNE n° G017875-R (CGPI/DIREX/DPF) e CPF n° 236.976.318-37 e por sua Diretora Jurídica,

Sra. FLÁVIA LÚCIA MATTIOLI TÃMEGA, portadora da cédula de identidade RG n° 24.757.624-

4eCPF n° 252.120.228-27;

CONSIDERANDO QUE:

A) Desde a criação do Programa Estadual de Desestatização, em 1996, e a partir da

concessão de 20 lotes da malha rodoviária paulista desde 1998, o Estado de São Paulo tem

desenvolvido estudos e adquirido experiência que o levaram a decidir pela viabilidade,

especialmente sob os aspectos técnico, financeiro e administrativo, da continuidade do

processo de delegação à iniciativa privada das atividades de exploração, operação,

conservação e manutenção da malha rodoviária paulista;

B) Esses estudos e experiência, aliados às circunstâncias econí^icas atuais apontam

/
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para a concessão comum onerosa, como o modelo de delegação mais adequadc

desiderato, qual seja concentrar esforços e recursos no cumprimento das funções próprias do

Estado, assegurando a prestação de serviços públicos adequados;

C) O Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização - CDPED, criado pela da

Lei n° 9.361, de 5 de julho de 1996, em reunião extraordinária, ocorrida em 28 de outubro de

2015, aprovou o modelo de concessão dos serviços públicos de exploração das rodovias dos

novos lotes de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo e autorizou a divulgação dos

elementos pertinentes em Audiência e Consulta Públicas;

D) Com o advento do Decreto Estadual n° 61.371, de 21 de julho de 2015, o

processamento definido legalmente orientou a tramitação da proposta para que culminasse

com a concretização da CONCESSÃO. A Plataforma Digital de Parcerias foi alimentada com as

principais informações da modelagem, sendo sucedida pelas demais etapas de modelagem, o

que foi formalizado por meio do processo administrativo 021.329/2016;

E) A proposta de CONCESSÃO ONEROSA dos serviços públicos de exploração das

rodovias e infraestrutura de transportes dos novos lotes da malha rodoviária paulista foi

autorizada por meio do Decreto 61.634, de 19 de novembro de 2015, publicado no Diário

Oficial do Estado de São Paulo, edição de 20 de novembro de 2015;

F) Por meio do Decreto n° 62.333, de 21 de dezembro de 2016, foi aprovado o

Regulamento da CONCESSÃO, constante do ANEXO I, bem como os parâmetros mínimos

para o certame e a delegação dos serviços públicos objeto do EDITAL DE LICITAÇÃO;

PROCESSO
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G) O projeto foi apresentado à sociedade em Audiências Públicas realizadas no período

compreendido entre os dias 26 de janeiro e 02 de fevereiro de 2016, nos municípios de São

Paulo, Assis, Capão Bonito, Araraquara e Peruíbe, previamente comunicadas por publicação

no DOE/SP do dia 08 de janeiro de 2016, no Jornal O Estado de São Paulo, de 09 de Janeiro

de 2016, Pag. 85, de grande circulação no Estado, e em jornais regionais, além da divulgação

nos sítios eletrônicos www.parcerias.sp.gov.br e www.artesp.sp.gov.br. A transcrição do áudio

das Audiências Públicas está disponível para ACESSO no site www.artesp.sp.gov.br.

H) As minutas de EDITAL DE LICITAÇÃO e CONTRATO, assim como o estudo de pré-

viabilidade relacionados a esta CONCESSÃO ONEROSA, foram submetidos à consulta

pública, com aviso publicado no DOE, no dia 26 de agosto de 2016, e disponibilizados a todos^
os interessados no sítio eletrônico www.artesp.sp.gov.br, durante operíodo de 26 de agosto L^j
27 de setembro de 2016; \ f

I) Após a análise de todas as contribuições recebidas em sede de Audiências e Consulta,

Públicas, os ajustes necessários foram realizados e as contribuições pertinentes foram
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inseridas nos documentos finais, os quais, após a aprovação da ARTESP, conforme Ata da /

718^ Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 20 de dezembro de 2016 e após a

deliberação do CDPED pela inclusão desta CONCESSÃO ONEROSA no Programa de

Desestatização do Estado de São Paulo, conforme Ata da 222® Reunião Ordinária, realizada

em 06 de dezembro de 2016;

J) Motivada nas decisões retro mencionadas, a ARTESP, no exercício das competências

outorgadas pela Lei Complementar n" 914, de 14 de janeiro de 2002, e reproduzidas no

Decreto n° 61.634, de 19 de novembro de 2015, bem como no Decreto n° 62.333, de 21 de

dezembro de 2016, realizou regular licitação na modalidade de Concorrência Internacional,

tendo seu resultado sido homologado por ato publicado no D.O.E de 24.08.2017 e seu objeto

adjudicado a ARTERIS S.A, por ato publicado no D.O.E, edição de 24.08.2017; e

K) Como condição para a assinatura do presente CONTRATO a LICITANTE

VENCEDORA constituiu uma SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE e atendeu,

devida e tempestivamente, às demais obrigações necessárias, especialmente aquelas

previstas na Cláusula 16.5 do EDITAL DE LICITAÇÃO.

As PARTES, acima qualificadas, resolvem, de comum acordo, firmar o presente CONTRATO

DE CONCESSÃO, que será regido pelas cláusulas e condições aqui previstas.

022164

Folhas

CAPÍTULO I- DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES

1.1. Para os fins deste CONTRATO, salvo disposição expressa em contrário, os termos,

frases e expressões listados abaixo, quando utilizados neste CONTRATO e seus

ANEXOS e redigidos em caixa alta ou com letras iniciais maiúsculas, deverão ser

compreendidos e interpretados de acordo com os seguintes significados:

Acesso
Toda interrupção não acidental da FAIXA DE DOMÍNIO, que
implica, necessariamente, a obtenção de prévia autorização da
ARTESP.

Acordo Tripartite

Acordo firmado entre agente fiduciário representando os
FINANCIADORES, a CONTRATANTE e a CONCESSIONÁRIA, .
que disciplina a relação entre as três partes visando á plena
execução do CONTRATO, e a preservação dos interesses dos
FINANCIADORES.

Adjudicatária
Licitante á qual foi adjudicado o objeto da LICITAÇÃO, nos termos
da legislação aplicável e do EDITAL.

f

Nome/Àubrica
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Administração Pública Órgãos ou entidades da Administração Pública direta e indireta,
federal, estadual, do Distrito Federal e dos municípios.

Anexos
Conjunto de documentos, parte integrante deste CONTRATO,
conforme relação contida na Cláusula Quarta.

ARTESP ou Contratante

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São Paulo, criada pela Lei Complementar
n° 914, de 22-01-2002, que figura neste CONTRATO na condição
de CONTRATANTE.

Audiência Pública

Etapa inicial do processo licitatório referente à Concorrência
Internacional, nos termos do artigo 39 da Lei n° 8.666/93, cuja
realização se deu durante o período de 26 de janeiro a 02 de
fevereiro de 2016, para tornar público o modelo desta
CONCESSÃO, esclarecer dúvidas e colfier contribuições para a
elaboração deste EDITAL.

Auto de Infração

Documento contendo a aplicação de penalidades contratuais ou
regulamentares decorrentes da apuração de irregularidades
verificadas durante as fiscalizações realizadas no Sistema
Rodoviário. Deverá a ARTESP encaminhá-lo à
CONCESSIONÁRIA, nos termos deste CONTRATO e seus
ANEXOS, especialmente do ANEXO XI.

Avaliação de
Desempenho

Avaliação do desempenho da CONCESSIONÁRIA na execução do
objeto contratual, a ser conduzida mensalmente pela ARTESP,
nos termos deste CONTRATO e conforme ANEXO III,
especialmente.

Bens Reversíveis

São os bens vinculados à CONCESSÃO, relacionados no ANEXO
X, indispensáveis á prestação dos serviços, que serão revertidos
e/ou devolvidos ao PODER CONCEDENTE, por ocasião do
término do CONTRATO, de modo a garantir a continuidade da
prestação dos serviços.

Bloco de Controle
Grupo de acionistas da SOCIEDADE DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO que exerce poder de CONTROLE sobre a
companhia.

CADE Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

Cargas Especiais

Cargas com dimensões acima dos limites estabelecidos pelo
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, que dependem de
autorização especial de trânsito, nos termos e condições
estabelecidos por este mesmo órgão.

CDPED Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização do
Estado de São Paulo.

CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.

Nome^ubrica
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Código de Trânsito
Brasileiro

Lei federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, e suas
respectivas alterações e regulamentações.

Coeficiente de Serviços
Prestados

Coeficiente calculado através da medição dos INDICADORES DE
DESEMPENHO previstos no ANEXO III para acompanhamento da
qualidade dos serviços desempenhados pela CONCESSIONÁRIA.

Comissão de Devolução

Comissão instituída pelo CONTRATANTE com a finalidade de
acompanhar a adoção, pela CONCESSIONÁRIA, das medidas
prévias à devolução e/ou transferência do SISTEMA
RODOVIÁRIO estabelecidas neste Contrato no ANEXO X.

Comissão Especial de
Licitação ou CEL

Comissão responsável pelo recebimento, exame e julgamento de
todos os documentos licitatórios, além de ter conduzido os
procedimentos relativos à LICITAÇÃO.

Concessão Onerosa ou

Concessão

Relação jurídica formada pela delegação da prestação dos
serviços públicos referidos no preâmbulo deste CONTRATO, pelo
PODER CONCEDENTE, por intermédio da ARTESP, à
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, pessoa jurídica de
direito privado constituída pelo LICITANTE VENCEDOR, para que
este 0 exerça em seu próprio nome e por sua conta e risco,
mediante tarifa paga pelo usuário.

Condições de
Habilitação

Documentos e respectivas condições observados e apresentados
pelos participantes da Concorrência Internacional n° 05/2016,
relativos á Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista,
Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira, na
forma do EDITAL DE LICITAÇÃO.

Conselho Diretor da

ARTESP

Última instância decisória da ARTESP, cuja composição e
competências são definidas na Lei Complementar estadual n°
914/2002 e no Regimento Interno da ARTESP.

Consórcio

Associação de sociedades, fundos ou entidades com o objetivo de
participar da licitação e, em sendo vencedor do certame, constituir-
se em SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, segundo as
leis brasileiras.

Consulta Pública
Etapa da licitação, realizada para divulgação da minuta de
EDITAL, do CONTRATO e demais ANEXOS, bem como para o
recebimento de sugestões dos interessados.

Conta de Ajuste da
Concessão

Conta bancária mantida pelo PODER CONCEDENTE, segundo
identificação prevista no Contrato de Administração de Contas, na
qual serão depositados os valores decorrentes do DESCONTO
POR ATRASO OU INEXECUÇÃO DE OBRAS e da aplicação do
ÍNDICE DE QUALIDADE E DESEMPENHO. (

Contratada ou

Concessionária

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO constituída pelo
LICITANTE VENCEDOR, que firma o presente CONTRATO com a
ARTESP.

NomeiRubrica
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Contrato de Concessão

ou Contrato

Controle

CREA

Cronograma de
Integralização do Capital
Social

Cronograma Fisico-
Executivo

Cronograma Fisico-
Financeiro

Data de Assinatura do

Contrato
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Contrato de concessão para a prestação dos serviços públicos de
operação, manutenção e realização dos investimentos necessários
para a exploração do sistema rodoviário integrante do LOTE
RODOVIAS DOS CALÇADOS e ACESSOS, para que este
o exerça em seu próprio nome e por sua conta e risco, mediante
tarifa paga pelo usuário, nos termos e condições ora avençados.

Para os efeitos aqui previstos, "Controle" é exercido pela pessoa
(acionista controlador), natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas
vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que:

(a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo
permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia-
geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da
companhia; e

(b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e
orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da respectiva
Unidade de Federação.

Cronograma de integralização do capital social da SPE
proporcional aos investimentos necessários, apresentado no
ANEXO XIII do presente CONTRATO.

CRONOGRAMA integrante do PLANO ORIGINAL DE
INVESTIMENTOS, a ser apresentado pela ADJUDICATÁRIA
como condição de assinatura do CONTRATO, contendo o
detalhamento, por meio de marcos iniciais, intermediários e finais
para cada um dos investimentos indicados, considerando os
prazos iniciais e finais de conclusão das obras ali previstas que
foram definidos com base no EVTE, no CONTRATO e seu ANEXO
VII.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO contendo o detalhamento
dos investimentos incluídos em sede das REVISÕES
ORDINÁRIAS e EXTRAORDINÁRIAS e que integrarão os
correspondentes PLANOS DE INVESTIMENTOS.

Data de assinatura do presente CONTRATO, isto é 23 de outubro
de 2017.

Data em que o SISTEMA EXISTENTE, consistente nos trechos do
LOTE RODOVIAS DOS CALÇADOS e ACESSOS, será entregue
à CONCESSIONÁRIA, por meio da assinatura do TERMO DE
TRANSFERÊNCIA entre as PARTES, para que esta inicie as
funções de operação, manutenção, conservação e realização dos
investimentos necessários, conforme descrito no presente
CONTRATO.

Data de Transferência do

Controle do Sistema

Existente

10
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Declaração de Utilidade
Pública

DER/SP

DERSA

Desconto por Atraso ou
Inexecução de Obras

Documentos de

Habilitação

DOE/SP

Edital de Licitação ou
Edital

Evento de Desequilíbrio

EVTE

Faixa de Domínio

Financiadores

Folhas

Decreto editado pelo Chefe do Poder Executivo do Estado de São
Paulo, declarando a utilidade pública das áreas necessárias para a
implantação do objeto da presente CONCESSÃO, para fins de
desapropriação ou servidão administrativa.

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo.

Desenvolvimento Rodoviário S/A, sociedade de economia mista,
controlada pelo Estado de São Paulo.

O índice a ser aplicado no cálculo anual do valor da tarifa de
pedágio e da RECEITA TARIFÁRIA DEVIDA em virtude de atraso
ou da inexecução das etapas construtivas previstas no
CRONOGRAMA FÍSICO-EXECUTIVO e/ou CRONOGRAMAS
FÍSICO-FINANCEIROS e pactuados entre a CONCESSIONÁRIA e
ARTESP nos PLANOS DE INVESTIMENTOS, conforme
regramento do ANEXO III.

Documentos que deverão ser apresentados pela LICITANTE no
Envelope de Habilitação, relativos á HABILITAÇÃO JURÍDICA,
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

O Edital de Concorrência Internacional n° 05/2016 e todos os seus

ANEXOS.

Evento, ato ou fato, que desencadeia o desequilíbrio económico-
financeiro do presente CONTRATO, conforme Cláusulas Vigésima
e Vigésima Primeira, e que enseje a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro, correspondente ao prejuízo efetivamente
comprovado á CONCESSIONÁRIA ou ao PODER CONCEDENTE.

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-financeira, que
apresenta os valores e anos contratuais dos investimentos que
comporão o PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, e que
servirá de base para a elaboração do CRONOGRAMA FÍSICO-
EXECUTIVO a ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA e suas
conseqüências, nos termos deste CONTRATO.

Conforme definição constante do ANEXO I á Lei Federal n°
9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), é a
superfície íindeira ás vias rurais, delimitada por lei específica e sob
responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito competente
com circunscrição sobre a via.

Bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, agências
multilaterais, agências de crédito á exportação, agentes fiduciários,
administradores de fundos ou outras entidades que concedam
financiamento á CONCESSIONÁRIA ou representem as partes
credoras neste financiamento.

11 f
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Financiador principal

Fluxo livre (Free flow)

Garantia de Execução

Grupo Econômico

Folhas^

investidor, banco comercial, banco de desenvolvimento, agência
multilateral, agência de crédito à exportação, agente fiduciário,
administrador de fundos ou outra entidade, isolada, sindicato ou
quotista, que detenha os direitos emergentes da CONCESSÃO,
nos termos do art. 28-A da Lei n" 8.987/1995.

Sistemas de cobrança por meio de pórticos (sem PRAÇAS DE
PEDÁGIO), que não implicam desaceleração dos veículos,
mediante TARIFA DE PEDÁGIO equivalente ao Trecho de
Cobertura do Pórtico, cujo valor será proporcional à distância
efetivamente percorrida pelo USUÁRIO.

Garantia do fiel cumprimento das obrigações do CONTRATO DE
CONCESSÃO, a ser mantida pela CONCESSIONÁRIA, em favor
da ARTESP e do PODER CONCEDENTE, nos montantes e nos
termos definidos na Cláusula Trigésima Segunda e ANEXO XVI
deste CONTRATO DE CONCESSÃO.

Para efeitos deste CONTRATO, compõem o GRUPO
ECONÔMICO da CONCESSIONÁRIA as sociedades coligadas,
controladas ou de simples participação, nos termos dos artigos
1.097 e seguintes, do Código Civil e do artigo 278, da Lei Federal
n.° 6.404/76. São igualmente considerados grupo econômico as
empresas ou fundos de investimentos que possuam diretores,
gestores ou acionistas (com mais de 10% de participação) ou
representantes legais comuns, bem como aquelas que dependem
econômica ou financeiramente de outra empresa ou fundo de
investimento. Finalmente, empresas ou fundos de investimento
sujeitos a uma mesma estrutura global, incluindo
compartilhamento global de conhecimento, governança e política
corporativa, são aqui classificados de grupo econômico.

Indicadores Desempenho Conjunto de parâmetros, medidores da qualidade dos serviços
prestados que contribuirão para determinar o COEFICIENTE DE
SERVIÇOS PRESTADOS nos termos do ANEXO III deste
CONTRATO DE CONCESSÃO.

índice de Qualidade e

Desempenho (IQD)

Instituição Financeira

ndice composto pelo COEFICIENTE DE DESEMPENHO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS (CSP), equivalente à média aritmética de
todos os CSP, mensalmente apurados. As conseqüências
contratuais do não atendimento considerarão o periodo de 12
(doze) meses.

Qualquer instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil que
tenha como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação
ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em
moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros.

12
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Folhas

Interferências

instalações de utilidades públicas ou privadas de infraestrutura
urbana, aéreas, superficiais ou subterrâneas, que possam vir a
interferir ou sofrer interferência direta ou indireta com as atividades

a cargo da Concessionária.

Inventário

Inventário dos bens, investimentos e obras a serem mantidos pela
CONCESSIONÁRIA durante o PRAZO DA CONCESSÃO, deste
CONTRATO, os quais deverão ser realizados por meio de vídeo
registro georeferenciado conforme especificações do ANEXO VI.

Investimentos Iniciais

Obras civis, a serem realizadas pela CONCESSIONÁRIA,
conforme especificações constantes do ANEXO XIV e do PLANO
ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, que será apresentado pela
ADJUDICATARIA como condição para a assinatura do
CONTRATO DE CONCESSÃO.

IPCA/IBGE

índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, utilizado para
reajuste dos valores da TARIFA QUILOMÉTRICA, conforme o
regramento estabelecido no presente CONTRATO, ou outro que
venha a substituí-lo na hipótese de sua extinção.

Junta Técnica
Comissão composta na forma estabelecida neste CONTRATO para
solucionar divergências técnicas a ela submetidas durante o
PRAZO DA CONCESSÃO.

Lei das Concessões Lei Federal n°8.987/95 e respectivas alterações e regulamentação.

Lei de Crimes

Ambientais
Lei Federal n°9.605/98 e respectivas alterações e regulamentação.

Lei de Licitações e
Contratos

Administrativos ou Lei

8.666/93

Lei Federal n°8.666/93 e respectivas alterações e regulamentação.

Licença Ambiental de
Instalação, Licença de
Instalação ou LI

Licença Ambiental que autoriza a instalação do empreendimento
ou atividade de acordo com as especificações constantes dos
planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de
controle ambiental e demais condicionantes.

Licença Ambiental de
Operação, Licença de
Operação ou LO

Licença Ambiental que autoriza a operação da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do
que consta das licenças anteriores - Licença Prévia e Licença de
Instalação - com as medidas de controle ambiental e
condicionantes necessárias para a operação.

13
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Folhas

Licença Ambiental
Prévia, Licença Prévia
ou LP

Licença Ambiental concedida na fase preliminar do planejamento
do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e
concepção, atestando a sua viabilidade ambiental e estabelecendo
os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas
próximas fases de sua implementação.

Licitação Concorrência Internacional n° 05/2016, promovida pela ARTESP
para contratação desta CONCESSÃO.

Licitante Sociedade isolada ou sociedades, fundos e/ou entidades reunidas
em CONSÓRCIO, participantesda LICITAÇÃO.

Licitante Vencedor
Licitante declarado vencedor por ter apresentado a proposta mais
bem classificada e atendido a todas as condições do EDITAL, ao
qual foi adjudicado o objeto da LICITAÇÃO.

Lote Rodovias dos

Calçados ou Lote
Itaporanga Franca

Lote composto pelos trechos rodoviários integrantes do SISTEMA
RODOVIÁRIO, conforme definido no Anexo II.

Negócios Públicos

Potenciais ativos ou fontes de geração de RECEITAS
ACESSÓRIAS identificados pela ARTESP, pelo PODER
CONCEDENTE ou pela CONCESSIONÁRIA, que possam ser
explorados por meio de estruturas contratuais ou societárias, ou,
ainda, a partir de ferramentas de direito societário e/ou de mercado
de capitais, cuja proposição compreenda a participação do PODER
CONCEDENTE, e preveja regras claras sobre a forma de atuação
e as responsabilidades dos atores público e privado, além do
compartilhamento dos riscos envolvidos e o das receitas
estimadas.

Ônus de Fiscalização

Valor correspondente a 3% (três por cento) da RECEITA BRUTA
mensal auferida pela CONCESSIONÁRIA a ser pago
mensalmente á ARTESP em função das atividades de sua
competência realizadas.

Operação Comercial das
Praças de Pedágio

Ativação das PRAÇAS DE PEDÁGIO implantadas pela
CONCESSIONÁRIA no SISTEMA RODOVIÁRIO para fins de
cobrança das TARIFAS DE PEDÁGIO, que está condicionada ao
regramento estabelecido no ANEXO IV, á implantação do
PROGRAMA INTENSIVO INICIAL - Pll, descrito nos ANEXOS V
e VI, e ao cumprimento de obrigações previstas no CONTRATO e
no ANEXO IV.

Outorga Fixa

Valor ofertado na PROPOSTA DE PREÇO apresentada pela
CONCESSIONÁRIA durante o certame licitatório, o qual deverá
ser pago ao PODER CONCEDENTE conforme o regramento
estabelecido neste CONTRATO e no EDITAL DE LICITAÇÃO.

14
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Outorga Variável

Partes

Plano de Desmobilização

Plano de Investimentos

Plano de Garantias

Plano de Seguros

Plano Original de
Investimentos (POI)

Poder Concedente

Folhas

Valor a ser mensalmente pago ao PODER CONCEDENTE
conforme os termos do ANEXO XX, calculado em 3% (três por
cento) da RECEITA BRUTA mensal auferida pela
CONCESSIONÁRIA, a título de preço pela CONCESSÃO,
conforme disposto em CONTRATO, sendo que o percentual
devido pode variar de acordo com o mecanismo descrito no
ANEXO XXII ao CONTRATO.

ARTESP e CONCESSIONÁRIA.

Documento a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA, submetido à
aprovação da ARTESP, dispondo sobre processo de
desmobilização do SISTEMA RODOVIÁRIO ao final da
CONCESSÃO, a fim de viabilizar a reversão dos BENS
REVERSÍVEIS e garantir a contínua e adequada prestação dos
serviços.

Documento elaborado em conjunto pela CONCESSIONÁRIA e
ARTESP, após as REVISÕES ORDINÁRIAS e
EXTRAORDINÁRIAS, mediante o qual serão estabelecidos os
investimentos a serem realizados pela CONCESSIONÁRIA nos
anos subsequentes à sua elaboração. Cada PLANO DE
INVESTIMENTOS deverá conter o CRONOGRAMA FÍSICO -
FINANCEIRO, contemplando detalhamento do desenvolvimento
para a execução de cada um dos investimentos previstos.

Documento apresentado pela CONCESSIONÁRIA como condição
para assinatura do CONTRATO, contendo a relação de todas as
garantias que deverão, obrigatoriamente, ser prestadas pela
CONCESSIONÁRIA, como forma de assegurar,
incondicionalmente, o cumprimento das obrigações assumidas no
âmbito do escopo deste CONTRATO DE CONCESSÃO, e que
será passível de revisão, conforme o regramento deste
CONTRATO.

Documento contendo a relação de todos os seguros de
contratação obrigatória, nos termos do presente CONTRATO e
ANEXOS, cujas apólices deverão estar válidas e vigentes durante
todo o PRAZO DA CONCESSÃO, sendo passível de revisão nos
termos deste CONTRATO.

Documento apresentado pela CONCESSIONÁRIA, como condição
para a assinatura do CONTRATO, composto pelas obras e
investimentos definidos e detalhados no ANEXO VII ao
CONTRATO, o qual será revisto a cada período de 04 (quatro)
anos. O PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS deverá conter o
CRONOGRAMA FÍSICO-EXECUTIVO, que deverá ser elaborado
conforme as especificações do ANEXO VII e EVTE.

O Estado de São Paulo.
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Folhas Nome/fijbrica

Praças de Pedágio
Conjunto composto pela área de aproximação, cabines de
cobrança, com ou sem barreiras físicas, bem como todos os
demais equipamentos e sistemas aplicados na atividade de
cobrança e recebimento da TARIFA DE PEDÁGIO.

Prazo da Concessão

0 prazo de 30 (trinta) anos, contado a partir da DATA DE
TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE DO SISTEMA EXISTENTE,
materializada na data de celebração do TERMO DE
TRANSFERÊNCIA INICIAL

Programa de Adequação
Inicial ou PAI

Conjunto de investimentos e intervenções a serem realizadas pela
CONCESSIONÁRIA, necessários á adequação da malha
rodoviária que figura como escopo do Contrato de Concessão
009/CR/1998, a qual será transferida para a CONCESSIONÁRIA
nos termos deste CONTRATO DE CONCESSÃO e conforme o
regramento estabelecido pelo ANEXO XIV.

Programa Intensivo
Inicial ou Pll

Conjunto de investimentos e intervenções a serem realizados pela
CONCESSIONÁRIA no primeiro ano do PRAZO DA
CONCESSÃO, conforme descritas especialmente no ANEXO XIV
deste CONTRATO, cuja entrega consubstancia uma das
condições para inicio da cobrança da TARIFA DE PEDÁGIO dos
USUÁRIOS do SISTEMA RODOVIÁRIO.

Projeto Básico

Conjunto de elementos que, sem limitar ou afastar os demais
riscos alocados à CONCESSIONÁRIA, permitem a caracterização
da obra, o serviço ou o complexo de obras e serviços que
compõem o empreendimento, de tal modo que suas características
básicas e desempenho almejado estejam perfeitamente definidos,
possibilitando a estimativa de seu custo e prazo de execução,
conforme descrição detalhada apresentada no ANEXO VII.

Projeto Executivo Conjunto dos elementos necessários e suficientes á execução
completa da obra, conforme descrição detalhada apresentada no
ANEXO VII.

Proposta de Preço

Proposta na qual foi apresentado o valor da OUTORGA FIXA para
exploração do objeto da CONCESSÃO, conforme regramento no
EDITAL.

Receitas Acessórias

Receitas alternativas, complementares ou acessórias, decorrentes
da execução de atividades acessórias, da gestão e fiscalização de
SERVIÇOS COMPLEMENTARES ou de projetos associados.

Receita Bruta Compreende a somatória da RECEITA ACESSÓRIA BRUTA e
RECEITA TARIFÁRIA BRUTA, não descontados os tributos
incidentes sobre receita.

16
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Folhas

Receitas Tarifárias Receitas decorrentes unicamente da cobrança de TARIFAS DE
PEDÁGIO pagas integralmente pelos USUÁRIOS da rodovia.

Receita Tarifária Bruta

Compreende a somatória da receita tarifária cobrada do
USUÁRIO, calculada com base na TÁRIFA QUILOMÉTRICÁ, no
TRECHO DE COBERTURÁ DO PEDÁGIO e no multiplicador
estipulado para cada categoria de veículo, sem a aplicação do
ÍNDICE DE QUALIDADE E DESEMPENHO (IQD) e dos
DESCONTOS POR ATRASO OU INEXECUÇÃO DOS
INVESTIMENTOS (DA), conforme ANEXO IV.

Receita Tarifária Devida

Compreende a somatória da RECEITA TARIFÁRIA BRUTA
calculada com base na TARIFA QUILOMÉTRICA aplicada a cada
tipo de veículo, aplicados o ÍNDICE DE QUALIDADE E
DESEMPENHO (IQD) e os DESCONTOS POR ATRASO OU
INEXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS (DA).

Regularidade Fiscal e
Trabalhista

Atributo decorrente da apresentação e aceitação da documentação
necessária á comprovação de habilitação fiscal e trabalhista para
contratação com a Administração Pública.

Relatório de Avaliação
de Desempenho

Relatório contendo a AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO da
CONCESSIONÁRIA na consecução do objeto do CONTRATO,
que será preparado mensalmente pela ARTESP e entregue á
CONCESSIONÁRIA nos termos do regramento estabelecido neste
Contrato e ANEXO III.

Responsável Técnico

Pessoa física indicada para se responsabilizar pelos serviços de
ampliação, operação e manutenção a serem prestados pela
SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECÍFICO, mediante vínculo
direto ou indireto, neste caso por intermédio de terceiro contratado
mediante SUBCONTRATAÇÃO QUALIFICADA, quando possível.

Revisão Extraordinária

Revisão do CONTRATO, a pedido da CONCESSIONÁRIA ou por
ato de oficio do PODER CONCEDENTE, mediante propositura da
ARTESP, a fim de ajustá-lo ás mudanças, alterações ou condições
que venham a influenciar o cumprimento contratual, nos termos
deste CONTRATO, e recompor o seu equilíbrio econõmico-
financeiro, apenas cabível nas hipóteses excepcionais previstas
neste CONTRATO, em que não seja possível tratar a questão em
sede de REVISÃO ORDINÁRIA.

Revisão Ordinária

Revisão do CONTRATO, realizada quadrienalmente, com o
escopo de adaptar os INDICADORES DE DESEMPENHO, PLANO
DE INVESTIMENTOS, PLANO DE SEGUROS, PLANO
DE GARANTIAS e quaisquer condições da CONCESSÃO ás
modificações que tenham sido percebidas neste período, a fim de
recompor o seu equilíbrio econõmico-financeiro, conforme disposto
na Cláusula Vigésima Quarta deste CONTRATO. ^
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Rodovia

Serviço Adequado

Serviços Complementares

Serviços Não Delegados

Serviços Públicos
Delegados ou Serviços
Delegados

Sistema Existente

Folhas

Trecho integrante do LOTE RODOVIAS DOS CALÇADOS
42

É o serviço que satisfaz às condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e
cortesia na sua prestação, dentro dos melhores parâmetros de
qualidade, valendo-se de todos os meios e recursos para sua
execução, aos padrões e procedimentos estabelecidos neste
CONTRATO, àqueles determinados pelo PODER CONCEDENTE
e pela ARTESP e nos termos da legislação e regulamentação
vigentes, especialmente observando o artigo 6° da Lei Federal n°
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e artigo 17 da Lei Estadual n
7.835, de 08 de maio de 1992.

Serviços considerados convenientes, mas não essenciais, em todo
o SISTEMA RODOVIÁRIO, nos termos do CONTRATO.

Aqueles de competência exclusiva do Poder Público, não
compreendidos no objeto desta CONCESSÃO, tais como:

I. Policiamento ostensivo de trânsito, preventivo e repressivo;

II. Fiscalização e autuação de infrações relativas a:
a. Veículo;
b. Documentação;
0. Motorista;
d. Regras de circulação, estacionamento e parada;
e. Excesso de peso.

III. Emissão de outorgas, nos termos da lei, referentes a:
a. Serviços de transporte coletivo de caráter rodoviário,

internacional, interestadual e intermunicipal;
b. Serviços de transporte coletivo de caráter urbano,

intermunicipal, suburbano, metropolitano ou municipal;
c. Serviço de transporte de trabalhadores rurais ou de

pessoas em veiculos de carga;
d. Realização de eventos na rodovia;
e. Serviços de transporte de cargas excepcionais e de

cargas perigosas.

Serviços a serem prestados pela CONCESSIONÁRIA
compreendendo aqueles correspondentes às funções operacionais
de exploração, gestão, ampliação, operação e conservação.

Todos os trechos de rodovias indicados no ANEXO II a este

CONTRATO e representados graficamente nas figuras constantes
do referido ANEXO, cujos segmentos rodoviários serão
transferidos à CONCESSIONÁRIA, mediante a assinatura do
TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL
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Sistema Remanescente

A malha rodoviária integrante do escopo do Contrato de
Concessão 009/CR/1998 e os demais segmentos rodoviários e
rodovias de ACESSO indicados no ANEXO II, e que passarão a
integrar o SISTEMA RODOVIÁRIO obrigatoriamente após a
assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA
REMANESCENTE.

Sistema Rodoviário

A malha rodoviária concedida á CONCESSIONÁRIA, composta
pelo SISTEMA EXISTENTE e pelo SISTEMA REMANESCENTE,
conforme descrito no ANEXO II, incluindo todos os seus elementos
integrantes da FAIXA DE DOMÍNIO, além de ACESSOS e alças,
edificações, terrenos, pistas, acostamentos, obras de arte
especiais, eventuais novas obras e investimentos realizados pela
concessionária no âmbito desse contrato de concessão e
quaisquer outros elementos, bem como pelas áreas ocupadas com
instalações operacionais e administrativas relacionadas á
CONCESSÃO,

Solicitação de
Transferência de

Controle

Solicitação feita pela CONCESSIONÁRIA, sujeita á prévia
anuência pela ARTESP, para a TRANSFERÊNCIA DE
CONTROLE da SPE, exceto nos casos previstos no acordo
tripartite, caso este seja assinado.

SPAs
As rodovias de ACESSO, destacadas no ANEXO II,
indistintamente referidas no Edital.

SPE ou Sociedade de

Propósito Especifico

Sociedade anônima, constituída na conformidade da lei brasileira,
com a finalidade específica de prestar os serviços públicos objeto
da presente CONCESSÃO.

Subcontratação
Qualificada

Flipótese facultada ao LICITANTE para a comprovação das
condições técnicas compatíveis com os investimentos iniciais,
mediante a celebração de contrato com entidade que detenha a
qualificação técnica pertinente ao empreendimento, conforme
requisitos definidos no EDITAL DE LICITAÇÃO e também em sede
de REVISÕES ORDINÁRIAS.

Subcontratado
Terceiro contratado á conta e risco da CONCESSIONÁRIA para
execução de serviços afetos á CONCESSÃO.

Sucessora

Concessionária, vencedora de processo licitatório já finalizado, que
tenha por objeto, integral ou parcial, o SISTEMA RODOVIÁRIO
compreendido pelo LOTE RODOVIAS DOS CALÇADOS, que
suceda a CONTRATADA.

Tarifa de Pedágio ou
Tarifa

Tarifa cobrada pela CONCESSIONÁRIA dos USUÁRIOS, nos
termos deste CONTRATO e especialmente do ANEXO IV, bem
como em atendimento á regulação exercida pela ARTESP.

Folhas NomtífNomtíRlibrtca

7
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Tarifa Quilométrica

Tarifa correspondente ao valor cobrado dos veículos de rodagem
simples e dois eixos, na base quilométrica para pista dupla, nos
pedágios tipo "barreira", nos dois sentidos da rodovia, no Sistema
de Cobrança Manual e Automática, regrada de acordo com o
ANEXO IV, cujos valores serão calculados de maneira individual
para cada PRAÇA DE PEDÁGIO que integram o SISTEMA
RODOVIÁRIO.

Termo de Arrolamento

Definitivo ou Termo de

Arrolamento de BENS

REVERSÍVEIS

Documento contendo a relação dos BENS REVERSÍVEIS deste
Contrato, somados os preexistentes aos construídos, adquiridos ou
de qualquer forma modificados pela CONCESSIONÁRIA, que
deverá ser elaborado pelas PARTES á ocasião da assinatura do
TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL e atualizado conforme
INVENTÁRIO mantido pela CONCESSIONÁRIA

Termo de Fiscalização

Documento contendo registro das eventuais ocorrências apuradas
nas fiscalizações realizadas no SISTEMA RODOVIÁRIO, que a
ARTESP deverá encaminhar á CONCESSIONÁRIA, nos termos
deste CONTRATO.

Termo de Transferência
do Sistema

Remanescente

Documento assinado pelas PARTES que formaliza a transição da
malha rodoviária correspondente ao escopo do Contrato
009/CR/1998 e os demais segmentos rodoviários e rodovias de
ACESSO indicados no ANEXO XVIII, permitindo o início da
operação de tal trecho pela CONCESSIONÁRIA e a cobrança das
PRAÇAS DE PEDÁGIO correspondentes, desde que cumpridas as
condições previstas no CONTRATO.

Termo de Transferência

Inicial

Documento assinado pelas PARTES por meio do qual se opera a
transferência, pelo PODER CONCEDENTE e por intermédio da
ARTESP, do controle do SISTEMA EXISTENTE á
CONCESSIONÁRIA e a partir da assinatura do qual se inicia o
PRAZO DA CONCESSÃO.

Transferência de

Controle

Qualquer modificação de composição societária que implique
modificação do CONTROLE, direto ou indireto, da
CONCESSIONÁRIA, observada o disposto na Lei federal n°
6.404/76.

Transferência do

Sistema Rodoviário

A transmissão direta, do todo ou em parte, do SISTEMA
RODOVIÁRIO, conforme objeto de futuro processo licitatório
finalizado, da CONCESSIONÁRIA para a SUCESSORA ou
decorrente de procedimento de transferência da CONCESSÃO.

Trecho de Cobertura de
Pedágio

Trecho de uma rodovia considerado no cálculo da TARIFA
QUILOMÉTRICA da respectiva PRAÇA DE PEDÁGIO.

Tribunal Arbitrai
Tribunal arbitrai designado para solução das controvérsias sujeitas
á arbitragem, nos termos da Cláusula 52.8.

Usuários
Toda pessoa física ou jurídica que utilize os SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS.

Valor Estimado do

Contrato

Valorestimado do somatório dos investimentos iniciais previstos no
CONTRATO, conforme cláusula 7.1. deste CONTRATO
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CLAUSULA SEGUNDA - INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO

2.1. Para os fins deste CONTRATO, salvo nos casos em que haja expressa disposição em

contrário:

i. As definições deste CONTRATO, expressas na Cláusula Primeira, têm os significados

atribuídos naquela Cláusula, seja no plural ou no singular;

ii. Todas as referências neste CONTRATO para designar Cláusulas, subcláusulas ou

demais subdivisões referem-se às Cláusulas, subcláusulas ou demais subdivisões do

corpo deste CONTRATO, salvo quando expressamente se dispuser de maneira

diversa;

iii. Os pronomes de ambos os gêneros deverão considerar, conforme o caso, as demais

formas pronominais;

iv. Todas as referências ao presente CONTRATO ou a qualquer outro documento

relacionado a esta CONCESSÃO deverão considerar eventuais alterações e/ou

aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES;

V. Toda a referência feita á legislação e aos regulamentos deverá ser compreendida como

a legislação e os regulamentos vigentes á época do caso concreto, a ele aplicáveis, de

qualquer esfera da federação, e consideradas suas alterações;

vi. O uso neste CONTRATO dos termos "incluindo" ou "inclusive" significa "incluindo, mas

não se limitando" ou "inclusive, mas sem se limitar a";

vii. Todos os prazos estabelecidos neste CONTRATO considerarão dias corridos, a não

ser quando expressamente indicada a utilização de dias úteis. Quando os prazos se

encerrarem em fins de semana, feriados ou dias em que não houver expediente na

ARTESP, o prazo será automaticamente postergado para o primeiro dia útil

subsequente.

viii. As referências ao CONTRATO remetem tanto ao presente documento, quanto aos

demais documentos que figuram como ANEXOS, respeitadas as regras de

interpretação estabelecidas nessa cláusula.

2.2. Controvérsias que porventura existam na aplicação e/ou interpretação dos dispositivos

e/ou documentos relacionados á presente contratação resolver-se-ão da seguinte^

forma:

i. Considerar-se-á, em primeiro lugar, a redação deste CONTRATO DE CONCES^>^,
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que prevalecerá sobre todos os demais documentos da relação contratual, salvo

o disposto no ANEXO Vil! - DIRETRIZES PARA O ACORDO TRIPARTITE, que terá

prevalência sobre os termos deste CONTRATO;

ii. Em caso de divergências entre os ANEXOS ao presente CONTRATO, prevalecerão os

ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE ou pela ARTESP;

iii. Em caso de divergência entre os ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE ou

pela ARTESP, prevalecerá aquele de data mais recente.

CLÁUSULA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CONDIÇÕES GERAIS DO

CONTRATO

PROCESSO
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3.1. O presente CONTRATO é regido pelas regras aqui estabelecidas no corpo deste texto

e em seus ANEXOS, assim como pela Lei Estadual de Concessões n° 7.832/92 e pela

Lei Federal de Concessões n° 8.987/1995. Subsidiariamente, também regem este

CONTRATO a Lei federal n° 8.666/93 e a Lei estadual n" 6.544/89, assim como as

demais normais vigentes e aplicáveis ao presente caso, especialmente, mas sem se

limitar, a regulamentação emanada da ARTESP.

3.2. Salvo disposição em sentido contrário neste Contrato, considera-se março de 2016

como data base para os valores expressos neste Contrato, os quais serão atualizados

de acordo com a variação do IPCA ou outro índice que eventualmente o substitua.

CLÁUSULA QUARTA - ANEXOS

4.1. Integram o presente CONTRATO, para todos os efeitos, os seguintes ANEXOS:

Anexo 1 Regulamento da CONCESSÃO

Anexo II SISTEMA RODOVIÁRIO e Apêndice A ao Anexo II

Anexo III

Indicadores de Desempenho nos serviços prestados e Descontos por Atraso ou

Inexecução das Etapas Construtivas

Anexo IV Estrutura Tarifária e Apêndice A ao Anexo IV

Anexo V Serviços Correspondentes a Funções Operacionais

Anexo VI Serviços Correspondentes a Funções de Conservação

Anexo VII Serviços Correspondentes a Funções de Ampliação

Anexo VIII Diretrizes para o Acordo Tripartite

Anexo IX Edital

Anexo X Condições de Devolução

Anexo XI Das Penalidades
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Anexo XII

Anexo XIII

Anexo XIV

Anexo XV

Anexo XVI

Anexo XVII

Anexo XVIII

Anexo XIX

Anexo XX

Anexo XXI

Anexo XXII

Folhas

Projetos Funcionais da Malha Concedida

Cronograma de Integralização do Capital Social

PLANOS DE INVESTIMENTOS (PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS a

serem entregue pela CONCESSIONÁRIA como condição para assinatura do

CONTRATO e demais planos, conforme forem editados ou apresentados,

devidamente aprovados pela ARTESP)

PLANO DE SEGUROS e Apólices de Seguro (entregues pela Concessionária e

devidamente aprovados pela ARTESP),

PLANO DE GARANTIAS e Garantia de Execução (entregues pela

Concessionária e devidamente aprovados pela ARTESP).

Documentos da SPE

Condições da Transição da Malha Rodoviária integrante Sistema

Remanescente

Termo de Transferência Inicial assinado

Condições e cronograma de pagamento da OUTORGA FIXAe da OUTORGA

variAvel

Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica - EVTE

Mecanismo de Proteção Cambial

CAPÍTULO II - DA CONCESSÃO

CLÁUSULA QUINTA - DO OBJETO DA CONCESSÃO

5.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a CONCESSÃO dos serviços de operação,

conservação, manutenção e realização dos investimentos necessários para a

exploração do SISTEMA RODOVIÁRIO, nos termos das disposições deste

CONTRATO e de seus ANEXOS.

5.2. O SISTEMA RODOVIÁRIO é composto pela especificação das rodovias e dos trechos

rodoviários detalhados no ANEXO II a este CONTRATO, além dos deirfjis
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investimentos e trechos que sejam eventualmente incorporados e que deverão coiiipül f"

os inventários atualizados de responsabilidade da Concessionária, conforme ANEXO

VI.

5.3. O preço devido pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE em razão da

delegação dos serviços públicos de exploração do SISTEMA RODOVIÁRIO é

composto pela OUTORGA FIXA e OUTORGA VARIÁVEL, conforme o regramento

estabelecido pelo CONTRATO:

1. A OUTORGA FIXA com valorde R$ 1.438.983.921,11 (Um bilhão, quatrocentos e trinta

e oito milhões, novecentos e oitenta e três mil, novecentos e vinte e um reais e onze

centavos) na data base de março/2016, a ser paga conforme os termos do ANEXO XX,

sendo devidos os pagamentos das seguintes parcelas, com valores atualizados pelo

IPCA/IBGE na data base de Agosto de 2017: (a) R$ 1.277.228.935,87 (um bilhão,

duzentos e setenta e sete milhões, duzentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e

cinco reais e oitenta e sete centavos), como condição para assinatura do presente

CONTRATO; e (b) R$ 237.325.577,76 (duzentos e trinta e sete milhões, trezentos e

vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), na data

base de Agosto de 2017, como condição para efetivação definitiva da transferência do

SISTEMA REMANESCENTE, conforme os termos do ANEXO XX;

ii. A OUTORGA VARIAVEL, que deverá ser mensalmente paga ao PODER

CONCEDENTE, conforme os termos do ANEXO XX, calculada em 3% (três por cento)

da RECEITA BRUTA auferida pela CONCESSIONÁRIA.

5.3.1. O preço da CONCESSÃO descrito na subcláusula 5.3 não se confunde com os valores

devidos pela CONCESSIONÁRIA à ARTESP em face das atividades de fiscalização de

sua competência, notadamente o ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO.

5.3.2. O inadimplemento da obrigação de arcar com os pagamentos, na forma e nos prazos

indicados neste CONTRATO, sujeitará a CONCESSIONÁRIA ás penalidades

pertinentes, sem prejuizo da possibilidade de execução pela ARTESP de garantias

prestadas pela CONCESSIONÁRIA, além de eventual declaração da CADUCIDADE.

5.4. Esta CONCESSÃO pressupõe a prestação de SERVIÇO ADEQUADO, considerando-

se como tal aquele prestado em consonância com o presente CONTRATO, observado

o perfeito atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO e níveis de serviço, que

satisfizer ás condições de regularidade, eficiência, segurança, atualidade,

generalidade, cortesia, equidade, modicidade das TARIFAS e continuidade, npp tert)\os

da legislação.
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5.5. Pela realização do objeto contratual, a CONCESSIONÁRIA terá direito a rece^^^,-;^
remuneração pela exploração do serviço público concedido, mediante cobrança de

TARIFAS DE PEDÁGIO dos USUÁRIOS, nos termos do ANEXO IV a este

CONTRATO.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO CONTRATUAL, DA TRANSFERÊNCIA INICIAL E DAS

CONDIÇÕES DE PLENA EFICÁCIA DO CONTRATO

6.1. O PRAZO DA CONCESSÁO é de 30 (trinta) anos, contados da data de assinatura do

TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL do SISTEMA EXISTENTE, podendo ser

prorrogado para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, nas

hipóteses previstas neste CONTRATO.

6.2. O SISTEMA EXISTENTE será transferido para a CONCESSIONÁRIA dentro de 30

(trinta) dias contados da data de assinatura deste CONTRATO, mediante a assinatura

do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL, conforme disposto no ANEXO XIX.

6.2.1. As PARTES envidarão seus maiores esforços para que a celebração do TERMO DE

TRANSFERÊNCIA INICIAL ocorrao mais breve possível.

6.3. A partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL até a extinção da

CONCESSÃO, será de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA a prestação

de SERVIÇO ADEQUADO, mediante a execução dos SERVIÇOS DELEGADOS e de

apoio aos SERVIÇOS NÃO DELEGADOS, bem como a gestão dos SERVIÇOS

COMPLEMENTARES e outras atividades especificadas neste CONTRATO, na forma

do REGULAMENTO DA CONCESSÃO, competindo-lhe a cobrança de pedágio e dos

serviços prestados aos USUÁRIOS, nos termos deste CONTRATO.

6.3.1. A eficácia da assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTÊMA

REMANESCENTE está unicamente condicionada ao pagamento da segunda parcela

da OUTORGA FIXA.

6.4. O CONTRATO poderá ser extinto antecipadamente por iniciativa de quaisquer das

PARTES, quando da eventual ocorrência das seguintes hipóteses, observado o

regramento estabelecido por este CONTRATO:

i. Atraso que exceda em 180 (cento e oitenta) dias o prazo estabelecido para a

transferência do SISTEMA REMANESCENTE ou verificação da inviabilidade de

transferência do SISTEMA REMANESCENTE, salvo na hipóte^ de a
CONCESSIONÁRIA optar por seu direito á revisão, nos termos/^o ^sente
CONTRATO;

Nome/Rubrtca
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ii. Verificação, no 24° (vigésimo quarto) mês contado da assinatura do TERMO DE

TRANSFERÊNCIA INICÍAL, da inviabilidade da contratação do(s) financiamento(s) de

longo prazo pela CONCESSIONÁRIA, nos casos em que seja(m) necessário(s) para a

continuidade da CONCESSÃO;

iii. Materialização de eventos de caso fortuito ou força maior, quando tais eventos não

forem seguráveis conforme regramento estabelecido neste CONTRATO, e cujas

conseqüências irreparáveis se estendam por mais de 90 (noventa) dias, ou por período

definido de comum acordo entre as PARTES, quando da verificação de que os efeitos

possam comprometer de forma irreversível a exploração da CONCESSÃO.

6.4.1. A hipótese prevista na cláusula 6.4, "ii", não será aplicada caso a CONCESSIONÁRIA

demonstre que sua estrutura financeira prescinde da obtenção de financiamento(s) de

longo prazo.

CLÁUSULA SÉTIMA- DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

7.1. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO é de R$ 5.476.230.923,00 (cinco bilhões,

quatrocentos e setenta e seis milhões, duzentos e trinta mil, novecentos e vinte e três

reais) na data base de março de 2016.

7.2. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO possui fins meramente referenciais, não

podendo ser tomado, por qualquer das PARTES, como base para a realização de

recomposições do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO ou para qualquer

outro fim que implique utilização do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO como

parâmetro para indenizações, ressarcimentos e afins.

CLÁUSULA OITAVA - DA REMUNERAÇÁO

8.1. A remuneração da CONCESSIONÁRIA será composta pela RECEITA TARIFÁRIA

DEVIDA e pelas RECEITAS ACESSÓRIAS, de acordo com o regramento estabelecido

neste CONTRATO e no ANEXO IV.

8.2. A CONCESSIONÁRIA declara estar ciente dos valores, riscos e condições

relacionados á obtenção das RECEITAS TARIFÁRIAS e das RECEITAS

ACESSÓRIAS, concordando serem suficientes para remunerar todos os investimentos,

custos e despesas relacionados com o objeto deste CÓNTRATO, de maneira que as

condições aqui originalmente estabelecidas conferem equilíbrio econômipq-financeiro á

CONCESSÃO.
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CLAUSULA NONA - DA RECEITA TARIFÁRIA

9.1. As TARIFAS DE PEDÁGIO poderão ser cobradas dos USUÁRIOS conforme os termos

do ANEXO IV, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a implantação

das PRAÇAS DE PEDÁGIO e dos demais sistemas de cobrança, físico ou eletrônico,

bem como as atividades e investimentos necessários correspondentes, além da

arrecadação dos valores devidos, conforme os prazos especificados no ANEXO IV.

9.2. A CONCESSIONÁRIA deverá observar a todas as especificações apresentadas no

ANEXO IV, inclusive com relação ao procedimento e prazo para entrada em

OPERAÇÃO COMERCIAL das PRAÇAS DE PEDÁGIO, sua localização, valores,

regras de arredondamento e respectivas variações da TARIFA QUILOMÉTRICA, bem

como ás demais disposições pertinentes.

9.3. A TARIFA QUILOMÉTRICA e a TARIFA DEVIDA serão calculadas com base no

regramento estabelecidas no ANEXO IV.

9.3.1. O desempenho da CONCESSIONÁRIA na execução do objeto contratual será avaliado

mensalmente pela ARTESP, conforme o regramento estabelecido no ANEXO III.

9.4. ACONCESSIONÁRIA somentefará jus à RECEITA TARIFÁRIA DEVIDA.

9.4.1. Os valores de desconto resultantes da incidência de INDICADORES DE

DESEMPENHO e DESCONTO POR ATRASO OU INEXECUÇÃO DAS ETAPAS

CONSTRUTIVAS DE CADA INVESTIMENTO serão direcionados á CONTA DE

AJUSTE DA CONCESSÃO, conforme regramento do APÊNDICE A ao ANEXO IV.

CLÁUSULA DÉCIMA - CÁLCULO E REAJUSTE DAS TARIFAS QUILOMÉTRICAS DA

PRAÇAS DE PEDÁGIO

10.1. ATARIFA QUILOMÉTRICA será recalculada anualmente, considerando o reajuste pela

aplicação da variação do IPCA/IBGE no período, tendo como referência a data base de

março de 2016, mês de aniversário do CONTRATO, conforme regramento

estabelecidos pelo ANEXO IV.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RECEITAS ACESSÓRIAS

11.1. A CONCESSIONÁRIA está autorizada a explorar fontes de RECEITAS ACESSÓRIAS,

observando as normas e regulações aplicáveis.

11.2. Constituem fontes de RECEITAS ACESSÓRIAS o seguin)^rol exemplificativo;

í\
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i. Cobrança por publicidade permitida em lei, na forma regulamentada pelo Poder

Público;

li. Indenizações e penalidades pecuniárias previstas nos contratos celebrados entre a

CONCESSIONÁRIA e terceiros;
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iii. Cobrança de implantação e manutenção de ACESSOS, na forma regulamentada pelo

Poder Público;

iv. Cobrança pelo uso da FAIXA DE DOMÍNIO, na forma regulamentada pelo Poder

Público;

V. Receitas decorrente do uso comercial de sistema eletrônico de rede de dados, inclusive

o previsto no ANEXO V, ou outro que seja posto à disposição dos USUÁRIOS;

vi. Receitas decorrentes da prestação de SERVIÇOS COMPLEMENTARES;

vii. Outras receitas cabíveis e permitidas pela legislação em vigor, inclusive aquelas

decorrentes da exploração de atividades relacionadas a esta CONCESSÃO que

venham a ser auferidas por partes relacionadas, com fundamento em instrumentos

jurídicos firmados com a CONTRATADA.

11.3. Toda e qualquer RECEITA ACESSÓRIA integrará a RECEITA BRUTA da

CONCESSIONÁRIA, que servirá como base de cálculo para incidência do percentual

de 3% (três por cento) referente á OUTORGA VARIÁVEL pago ao PODER

CONCEDENTE, bem como o percentual de 3% (três por cento) devido á ARTESP em

função do desempenho das atividades de fiscalização.

11.4. Caso terceiros interessados desejem explorar quaisquer atividades que gerem

RECEITAS ACESSÓRIAS, deverão firmar CONTRATO com a CONCESSIONÁRIA, o

qual será regido pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica

entre os terceiros e a ARTESP e/ou o PODER CONCEDENTE.

11.4.1. Os NEGOCIOS PÚBLICOS poderão ser propostos por iniciativa da ARTESP, do

PODER CONCEDENTE e/ou da CONCESSIONÁRIA, cuja finalidade será constituir

projetos associados á exploração do SISTEMA RODOVIÁRIO e gerar RECEITAS

ACESSÓRIAS.

11.4.2. Os NEGÓCIOS PÚBLICOS, e alterações legislativas que propiciem receitas adicionais,

poderão ser materializados por meio de quaisquer arranjos jurídicos, compatíveis com

a legislação pertinente, que viabilizem a exploração conjunta entre a

CONCESSIONÁRIA e a ARTESP e/ou PODER CONCEDENTE, de atividades.

r\
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serviços, ativos e quaisquer outras operações estruturadas, condicionadas, sempn

preenchimento dos requisitos relativos â natureza de projeto associado, referida na

subcláusula acima, bem como outras condicionantes voltadas ao atendimento do

interesse público, fixadas pela ARTESP ou pelo Poder Concedente.

11.4.3. Os NEGÓCIOS PIJBLIGOS têm caráter aleatório e eventual, não representando para o

PODER CONCEDENTE e/ou para a ARTESP qualquer compromisso de autorização

ou concordância com o(s) eventual(is) negócio(s) proposto(s) pela

CONCESSIONÁRIA, e estão inteiramente condicionados à autorização da ARTESP,

cuja avaliação compreenderá não apenas a compatibilidade com a lei e com os níveis

de serviço e exigências técnico-operacionais contratualmente previstos, mas também a

conveniência e a oportunidade do Poder Público.

11.5. Para todo e qualquer novo SERVIÇO COMPLEMENTAR que a CONCESSIONÁRIA

deseje ver explorado, deverá previamente solicitar a anuência da ARTESP,

apresentando e indicando, no mínimo:

(i) A fonte e os valores estimados da RECEITA ACESSÓRIA, por ano ou pelo ato,

quando este for individualizado;

(ii) A natureza do SERVIÇO COMPLEMENTAR a ser explorado;

(iii) A ausência de qualquer conflito e/ou impacto negativos na CONCESSÃO, com a

exploração da RECEITA ACESSÓRIA;

(iv) Os preços a serem praticados e os parâmetros de reajuste periódicos;

(v) O compromisso de que eventuais alterações na exploração dos SERVIÇOS

COMPLEMENTARES serão comunicados e devidamente justificados á ARTESP.

11.6. Caso a ARTESP expressamente aceite a exploração do SERVIÇO COMPLEMENTAR,

mediante gestão da CONCESSIONÁRIA, aquele poderá ser explorado nos termos e

condições definidos nesta Cláusula e no que demais aplicável deste CONTRATO.

11.7. Caso a ARTESP rejeite a proposta de exploração de SERVIÇO COMPLEMENTAR,

deverá fazê-lo de maneira fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa

para que a exploração seja acatada.

11.8. Todos os SERVIÇOS COMPLEMENTARES cuja exploração estiver permitida nos

termos deste CONTRATO deverão ser explorados de maneira economicamente viável,

com qualidade e eficiência, em atenção à sua finalidade primordial de conveniência à

prestação do serviço público adequado^^
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11,9. Para a exploração dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES por terceiros interessa:

estes deverão firmar CONTRATO com a CONCESSIONÁRIA, o qual será regido pelo

direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e a

ARTESP.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REGIME DE BENS DA CONCESSÃO

12.1. Integram a CONCESSÃO:

i. Todos os equipamentos, máquinas, aparelhos, acessórios, obras de arte e, de modo

geral, todos os demais bens vinculados á operação e manutenção do SISTEMA

RODOVIÁRIO transferidos à CONCESSIONÁRIA;

ii. Os bens adquiridos, incorporados, elaborados ou construídos pela

CONCESSIONÁRIA, ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSÃO, que sejam

utilizados na operação e manutenção do SISTEMA RODOVIÁRIO.

12.1.1. Todas as especificações quanto aos bens a serem integrados á CONCESSÃO também

estão relacionados nos ANEXOS e deverão ser observadas pela CONCESSIONÁRIA,

sob pena de verificação de inadimplemento contratual e aplicação das penalidades

cabíveis.

12.2. Todos os bens que integrem ou venham a integrar esta CONCESSÃO serão

considerados BENS REVERSÍVEIS para fins deste CONTRATO e da legislação

aplicável, sendo-lhes aplicáveis todas as disposições pertinentes.

12.3. Todos os BENS REVERSÍVEIS deverão ser mantidos em bom estado de conservação

e em pleno funcionamento pela CONCESSIONÁRIA, por todo o PRAZO DA

CONCESSÃO.

12.4. Ao final da vida útil dos BENS REVERSÍVEIS, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder

a sua imediata substituição por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou

superior, observadas as obrigações de continuidade da prestação dos serviços objeto

deste CONTRATO e, especialmente, a obrigatória atualização tecnológica e o

atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO, observadas as disposições

contratuais pertinentes.

12.5. A substituição dos BENS REVERSÍVEIS ao longo do PRAZO DA CONCESSÃO não

autoriza qualquer pleito de recomposição do equilíbrio econõmico-financeiró do

—i
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12.5.1. A CONCESSIONÁRIA declara, na assinatura desse contrato, que todos os va|

necessários à reposição, substituição e manutenção ordinária de BENS REVERSÍVEIS

já foram considerados em sua PROPOSTA DE PREÇO, razão pela qual concorda que

o valor da Remuneração nos termos deste CONTRATO é suficiente para tais

substituições, reposições ou manutenções ao tempo de suas respectivas vidas úteis.

12.6. Todos os investimentos previstos originalmente neste CONTRATO DE CONCESSÃO,

inclusive a manutenção e substituição de BENS REVERSÍVEIS, deverão ser

depreciados e amortizados pela CONCESSIONÁRIA no PRAZO DA CONCESSÃO,

não cabendo qualquer pleito ou reivindicação de indenização por eventual saldo não

amortizado ao fim do PRAZO DA CONCESSÃO, quanto a esses bens.

12.7. Todos os direitos de propriedade intelectual relacionados à infraestrutura rodoviária e

exploração do serviço público de transporte (incluindo direitos de autor, patentes,

marcas, segredos comerciais e outros direitos de propriedade) permanecem como

propriedade da parte que os elaborou.

12.8. A concessionária cede, sem ônus e definitivamente, á ARTESP e futuras

SUCESSORAS deste SISTEMA RODOVIÁRIO, licença para usar os estudos, projetos

e outros trabalhos de cunho intelectual criados e utilizados no desenvolvimento do

projeto e seus respectivos direitos de propriedade intelectual (incluindo o direito de

fazer e utilizar trabalhos dele derivados), inclusive em futuros contratos de concessão,

e sem quaisquer restrições na hipótese de condicionarem a continuidade da prestação

de serviços, sua atualização e/ou revisão.

12.8.1. A CONCESSIONÁRIA anui com a utilização, pela ARTESP, de todas as informações

compartilhadas e coletadas, no âmbito de suas atividades de fiscalização, inclusive

daquelas que tenham sido geradas, armazenadas e disponibilizadas por meio dos

Sistemas Digitais de que trata o presente CONTRATO e, especialmente, o ANEXO VII,

para finalidade de pesquisa, desenvolvimento e transparência, além de melhoria nas

suas atividades de regulação e fiscalização.

12.9. O TERMO DE ARROLAMENTO DEFINITIVO dos BENS REVERSÍVEIS constituirá o

INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS da CONCESSÃO, devendo ser mantido

atualizado pela CONCESSIONÁRIA durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO,

conforme o regramento estabelecido, inclusive com a realização de levantamentos do

tipo video-registro, sob pena das penalidades cabíveis.

12.10. A alienação ou oneração, a qualquer título, dos BENS REVERSÍVEIS, dependerão

anuência prévia da ARTESP, nos termos do presente CONTRATQL /
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12,10.1.Os demais bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONÁRIA que não constem

do TERMO DE ARROLAMENTO DEFINITIVO e que não se qualifiquem como BENS

REVERSÍVEIS serão considerados bens exclusivamente privados e poderão ser

livremente utilizados e transferidos pela CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do dever de

atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO e demais disposições deste

CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PLANOS DE INVESTIMENTOS, PROJETOS DE

ENGENHARIA E INVESTIMENTOS NO SISTEMA RODOVIÁRIO

13.1. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a executar, por sua conta e risco, os serviços

compreendidos no PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, nos PLANOS DE

INVESTIMENTOS e descritos no EDITAL DE LICITAÇÃO, no presente CONTRATO e

nos respectivos ANEXOS, nos prazos e nas condições neles estabelecidos, sem

prejuízo da realização de investimentos não previstos nos PLANOS DE

INVESTIMENTOS para atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO.

13.1.1. Como condição para a assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA apresentou

PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, o qual deverá conter CRONOGRAMA

FÍSICO-EXECUTIVO e apresentação do detalfiamento, por meio de marcos iniciais,

intermediários e finais, para cada um dos investimentos apresentados no ANEXO VII

ao presente CONTRATO.

13.2. Por ocasião da inclusão de novos investimentos em sede de REVISÕES ORDINÁRIAS

ou REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS do presente CONTRATO, serão elaborados pela

CONCESSIONÁRIA novos PLANOS DE INVESTIMENTOS ou revistos os PLANOS DE

INVESTIMENTOS já existentes, cujos cronogramas passarão, mediante a aprovação

da ARTESP e a assinatura de termo aditivo correspondente, a ter caráter vinculante.

13.3. A CONCESSIONÁRIA é responsável por elaborar e manter atualizados os projetos de

engenharia, com observância das condições e especificações constantes do ANEXO

VII.

13.3.1. A aprovação, pela ARTESP, dos projetos ou estudos apresentados pela

CONCESSIONÁRIA, não implica qualquer responsabilidade para a ARTESP, nem

exime a CONCESSIONÁRIA, total ou parcialmente, das suas obrigações decorrentes

deste CONTRATO ou das disposições legais ou regulamentares pertinentes,

permanecendo responsável pelas eventuais imperfeições do projeto ou da qualidade

dos serviços realizados. \

13.3.2. A CONCESSIONÁRIA não poderá opor á CONTRATANTE quaisquer exceções ou
A
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meios de defesa para se eximir, total ou parcialmente, de suas obrigações contra

com base em fatos que resultem das relações contratuais estabelecidas com eventuais

subcontratados.

13.4. Todos os marcos e etapas, inclusive marcos iniciais e intermediários apresentados nos

PLANOS DE INVESTIMENTOS, estabelecidos para acompanhamento do andamento

de cada investimento que se faça necessário, deverão ser devida e tempestivamente

cumpridos pela CONCESSIONÁRIA, sob pena de incidência das penalidades previstas

neste CONTRATO e demais conseqüências cabíveis.

13.4.1. Os atrasos nos prazos estabelecidos para a realização dos investimentos, tanto

aqueles que indiquem o inicio quanto os que estabeleçam o final de cada etapa

construtiva das obras, ensejarão a aplicação de procedimento estabelecido no ANEXO

IV para cálculo da TARIFA DEVIDA, sem prejuízo da aplicação das pertinentes

penalidades á CONCESSIONÁRIA, conforme o estabelecido no ANEXO XI.

13.5. Juntamente com a elaboração ou revisão dos PLANOS DE INVESTIMENTOS, a

CONCESSIONÁRIA deverá elaborar os respectivos PLANOS DE SEGUROS e

PLANOS DE GARANTIAS, que apontarão a lista de providências e instrumentos que

deverão ser celebrados pela CONCESSIONÁRIA, para assegurar, incondicionalmente,

o cumprimento das suas obrigações e investimentos.

13.5.1. Figura como condição para início da execução de cada etapa de realização de

investimento ou obra a contratação dos seguros e garantias correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA OPERAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO

14.1. Constitui obrigação da CONCESSIONÁRIA a prestação dos serviços de operação do

SISTEMA RODOVIÁRIO e a manutenção de seu constante e permanente

funcionamento, atendendo às condições operacionais e de conservação mínimas, por

sua conta e risco, devendo observar a legislação pertinente, as disposições deste

CONTRATO, as melhores práticas reconhecidas para tais atividades, alêm dos

INDICADORES DE DESEMPENHO.

14.2. A partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INCIAL, a

CONCESSIONÁRIA assumirá a operação do SISTEMA EXISTENTE, conforme

definido no ANEXO II, até o fim do PRAZO DA CONCESSÃO ou a extinção dò,

presente CONTRATO, o que ocorrer primeiro.

14.3. A partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERtNCIA DO SISTEMA
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REMANESCENTE, a CONCESSIONÁRIA assumirá a operação do SISTEMA 7

REMANESCENTE, conforme definido nos ANEXOS II, IV e XVIII, até o fim do PRAZO

DA CONCESSÃO ou a extinção do presente CONTRATO, o que ocorrer primeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS MECANISMOS PARA PRESERVAÇÃO DA

ATUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS

15.1. A CONCESSIONÁRIA deverá observar a atualidade na execução das obras e serviços

objeto deste CONTRATO, caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das

instalações e das técnicas da prestação dos serviços de operação e manutenção do

SISTEMA RODOVIÁRIO, com a absorção dos avanços tecnológicos advindos ao longo

do PRAZO DA CONCESSÃO, inclusive no que se refere á sustentabilidade ambiental,

que agreguem valor e representem benefícios e qualidade aos serviços concedidos,

elevando o nível dos serviços oferecidos aos USUÁRIOS.

15.1.1. A ARTESP poderá adotar como parâmetro de atualidade outras experiências e

produtos desenvolvidos e adotados por outros agentes, nacionais e internacionais, do

setor e demais concessionárias de serviços públicos.

15.1.2. Para verificação da atualidade dos serviços prestados, a ARTESP levará em

consideração o atendimento satisfatório pela CONCESSIONÁRIA dos INDICADORES

DE DESEMPENHO estabelecidos pelo ANEXO III e suas eventuais revisões.

15.2. A CONCESSIONÁRIA deverá empregar durante o PRAZO DA CONCESSÃO padrões

de desempenho motivados pelo surgimento de inovações tecnológicas ou pela

adequação aos padrões internacionais, devendo, inclusive, implantar e manter

sistemas tecnologicamente atualizados que permitam ampla automatização das

operações, tanto no sentido de elevar o nível do serviço oferecido aos USUÁRIOS

como no de tornar mais eficiente a consecução dos SERVIÇOS NÃO DELEGADOS.

15.2.1. Caberá á CONCESSIONÁRIA a implantação de todos os sistemas digitais de

gerenciamento de projetos e monitoramento das condições do SISTEMA

RODOVIÁRIO, conforme especificado especialmente nos ANEXOS VI e VII e Cláusula

16.1, mantendo a compatibilidade com as tecnologias empregadas pela ARTESP, de

forma a permitir o compartilhamento das informações e dados gerados com a

ARTESP, viabilizando as atividades de regulação e fiscalização que devem ser por

essa desempenhadas.

CAPÍTULO III - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES E DO EQIJILIBRIO ECONÔMICO-
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16.1. Constituem as principais obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais

obrigações expressas neste CONTRATO, podendo seu descumprimento acarretar a

sujeição às penalidades cabíveis de acordo com o regramento estabelecido pelo

ANEXO XI:

1. Prestar SERVIÇO ADEQUADO, conforme estabelecido no escopo deste CONTRATO,

visando ao pleno atendimento dos USUÁRIOS;

li. Cooperar e apoiar o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e

fiscalização da ARTESP, nos termos dos ANEXOS deste CONTRATO;

iii. Efetuar as desapropriações, desocupações e a instituição de servidões administrativas

necessárias à realização dos serviços objeto desta CONCESSÁO, às suas expensas e

sob sua responsabilidade, com obediência às disposições da legislação aplicável;

iv. Realizar, por vias próprias ou mediante contratação de terceiros, todas as obras e

demais adaptações da infraestrutura especificadas neste CONTRATO,

responsabilizando-se integralmente e impedindo que qualquer responsabilização recaia

sobre a ARTESP ou ao PODER CONCEDENTE, especialmente no que se referir aos

aspectos trabalhistas e de cunho criminal, mesmo nos casos em que as obras e

investimentos não sejam diretamente executados pela CONCESSIONÁRIA,

observados os requisitos de tempestividade e qualidade estabelecidos neste

CONTRATO;

V. Refazer, adequar ou corrigir, direta ou indiretamente, sem qualquer ônus ao PODER

CONCEDENTE, â ARTESP ou à execução dos serviços objeto deste CONTRATO,

toda e qualquer obra ou serviço realizado de maneira indevida ou em desconformidade

com os padrões de qualidade estabelecidos neste CONTRATO, observando os prazos

definidos pela ARTESP;

vi. Apresentar, após as REVISÕES ORDINÁRIAS e EXTRAORDINÁRIAS do

CONTRATO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, juntamente com o PLANO DE

INVESTIMENTOS, que contenha o desenvolvimento da execução dos investimentos,

com marcos, etapas, atividades e prazos que vincularão e deverão ser cumpridos pela

CONCESSIONÁRIA, conforme o regramento estabelecido por este CONTRATO e,

especialmente, pelo ANEXO VII;

vil. Elaborar e submeter à ARTESP os PLANO DE SEGUROS e P\Jho DE GARANTIAS,

7
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que devem detalhar as condições dos seguros e garantias que serão contratados

CONCESSIONÁRIA, e observar o cronograma de realização dos investimentos

previstos, de modo que assegurem, incondicionalmente, os riscos envolvidos em sua

execução;

viii. Elaborar todos os estudos e projetos e demais documentos necessários ao

cumprimento do objeto deste CONTRATO, inclusive corrigindo projetos, nas hipóteses

descritas nos itens "iv" e "v" acima, observados os prazos definidos pela ARTESP e de

acordo com as disposições deste CONTRATO, especialmente, os ANEXOS Vi e Vil;

Obter tempestiva e regularmente todas as licenças, autorizações, permissões, dentre

outras exigências necessárias, incluindo as relacionadas ao atendimento da legislação

ambientai;

Obter, aplicar e gerir todos os recursos financeiros necessários à execução das

atividades e investimentos previstos no escopo deste CONTRATO;

Realizar, tempestivamente, o pagamento de todas as parcelas devidas das

OUTORGAS FIXA e VARIÁVEL e ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO;

Recolher os tributos incidentes sobre suas atividades, bem como cumprir a legislação

tributária, inclusive quando se tratar da exploração de atividades que gerem receitas

acessórias, buscando meios mais eficientes, conforme os mecanismos disponíveis na

legislação;

xiii. Responder, por si ou por seus administradores, empregados, prepostos,

subcontratados, prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica

relacionada á execução do objeto do CONTRATO, perante o PODER CONCEDENTE,

a ARTESP e os terceiros por todos e quaisquer danos causados por atos comissivos

ou omissivos por parte da CONCESSIONÁRIA, sempre que decorrerem da execução

das obras e prestação dos serviços sob sua responsabilidade, direta ou indireta, não

excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou ao acompanhamento do

CONTRATO pela ARTESP;

IX.

XI.

XII.

XIV. Informar o PODER CONCEDENTE e a ARTESP quando citada ou intimada de

qualquer ação judicial ou procedimento administrativo, que possa implicá-los em

decorrência de questões ligadas ao CONTRATO, inclusive dos termos e prazos

processuais, bem como envidar os melhores esforços na defesa dos interesse

comuns, praticando todos os atos processuais cabíveis com esse objetivo;

^o^/Ryõfica
-r

XV. Manter o PODER CONCEDENTE e a ARTESP livres de qualquer litígio, assumindo o

polo passivo de eventuais ações judiciais movidas por terceiros,/opcorrentes de atos
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....comissivos ou omissivos por parte da CONCESSIONÁRIA na execução do objeto / "

deste CONTRATO;

xvi. Ressarcir ou indenizar e manter o PODER CONCEDENTE e a ARTESP indenes em

razão de qualquer demanda ou prejuízo que venham a sofrer em virtude, dentre outros:

a. De desembolsos decorrentes de determinações judiciais ou arbitrais de

qualquer espécie, mesmo que acrescido de juros e encargos legais, para

satisfação de obrigações originalmente imputáveis à CONCESSIONÁRIA,

inclusive reclamações trabalhistas propostas por empregados ou terceiros

vinculados à CONCESSIONÁRIA, bem como a danos a USUÁRIOS e órgãos

de controle e fiscalização;

b. De ato praticado pela CONCESSIONÁRIÁ, enquanto prestadora de serviços

públicos, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de

serviços, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa física

ou jurídica a ela vinculada;

c. De questões de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária ou acidentaria

relacionadas aos empregados da CONCESSIONÁRIA e de terceiros

contratados;

d. De danos ambientais causados pela CONCESSIONÁRIA na Implantação e na

execução dos SERVIÇOS DELEGADOS e das atividades geradoras de fontes

de receitas alternativas, complementares, acessórias e de projetos associados;

e. De despesas processuais, honorários de advogado e demais encargos com os

quais venha a arcar em função das ocorrências descritas neste item;

xvii. Apoiar a execução dos SERVIÇOS NÃO DELEGÁDOS, inclusive com a colaboração

da Polícia Rodoviária e dos demais agentes públicos ou privados designados pelo

Poder Público, conforme detalhado no ANEXO V;

xviii. Implantar Centro de Controle Operacional - OCO, provisório e definitivo, nos termos e

prazos estabelecidos nos ANEXOS V e VII, e disponibilizar todas as informações

solicitadas pela ARTESP, bem como prover todos os sistemas digitais descritos no

ANEXO VII, para que seja possível a integração de todos os dados com o Centro de

Controle de Informações - CCI e demais programas especificados pela ARTESP;

xix. Cadastrar relatórios, documentos e dados de eventuais levantamentos, inventários e

projetos realizados durante a vigência contratual nos sistemas digitais de

gerenciamento, que deverão ser implementados pela CONCESSIOI^ÁRIA para P^q^itir
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XX. Cumprir com o cronograma de implantação do Sistema Eletrônico de Troca de

Informações com o Usuário via Rede de Dados sem fio, ou de quaisquer outros meios

alternativos que devam ser implementados com a finalidade de comunicação,

prestação de informação e viabilização do acompanhamento, pelo USUÁRIO, acerca

das condições detalhadas do SISTEMA RODOVIÁRIO em tempo real, o qual deverá

ser devida e previamente aprovado pela ARTESP, nos termos do ANEXO V;

xxi. Assegurar, a qualquer momento, o livre ACESSO às pessoas encarregadas pela

fiscalização, ou de qualquer maneira indicadas pela ARTESP, às suas instalações e

aos locais onde sejam desenvolvidas atividades relacionadas ao objeto da

CONCESSÃO;

xxii. Prestar prontamente todas as informações solicitadas pela ARTESP ou pelas demais

autoridades, inclusive as municipais, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis

contadosdo recebimento da solicitação, conforme o procedimento regrado no ANEXO

Vil, salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas ã ARTESP e, conforme

o caso, ás autoridades solicitantes;

xxiii. Manter em plena operação e dentro dos padrões estabelecidos, a Ouvidoria e os

Sistemas e Canais de Relacionamento com os USUÁRIOS, previstos nas normas

legais e infralegais vigentes, bem como em normas regulamentares a serem editadas

pela ARTESP, conforme disposto nos ANEXOS V e VI;

xxiv. Informar por escrito á ARTESP, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorrência anormal ou acidentes que se verifiquem no SISTEMA RODOVIÁRIO, sem

prejuízo de comunicação verbal e via sistema digital, que deve ser imediata;

XXV. Observar todas as providências e obter as licenças, de autorizações ou de permissões

necessárias junto às autoridades municipais, estaduais ou federais porventura

envolvidas na prestação dos serviços e realização dos investimentos devidos, inclusive

as licenças relacionadas á legislação ambiental;

xxvi. Executar as condicionantes, os programas ambientais e as medidas mitigadoras;

xxvii. Manter vigentes por todo o PRAZO DA CONCESSÃO os programas ambientais

impostos pela autoridade ambiental em qualquer fase do licenciamento ambiental do

SISTEMA RODOVIÁRIO, mesmo quando implementados pelo PODER

CONCEDENTE;

xxviii. Quando da identificação de passivos e/ou irregularidades ambientas não conhecidas
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Condicionantes ambientais constante do ANEXO II, tomar todas as providências

necessárias para demonstração e comprovação de que o fato gerador se materializou

antes da celebração do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL, quando o caso;

xxix. Zelar pela integridade dos bens que integram a CONCESSÃO e pelas áreas

remanescentes, incluindo as que se referem à FAIXA DE DOMÍNIO e aos seus

ACESSOS, tomando as providências necessárias, conforme regramento estabelecido

nos ANEXO V, VI e VII;

XXX. Reparar quaisquer danos causados em vias de comunicação, tubulação de água,

esgotos, redes de eletricidade, gás, telecomunicações e respectivos equipamentos,

bem como em quaisquer bens de terceiros, em decorrência da execução de serviços

de sua responsabilidade;

xxxi. Realizar as atividades necessárias para a remoção das INTERFERÊNCIAS que sejam

necessárias para a execução do objeto deste CONTRATO;

xxxii. Aceitar e cooperar com seus melhores esforços, de acordo com o disposto na

legislação e normas aplicáveis, na utilização da FAIXA DE DOMÍNIO por

concessionárias, permissionárias ou autorizadas à prestação dos serviços que

demandem a instalação de tubulação de água, esgotos, redes de eletricidade, gás

natural ou telecomunicações;

xxxiii. Promover todas as atividades e arcar com os investimentos necessários à implantação,

operação e manutenção das PRAÇAS DE PEDÁGIO;

xxxiv. Promover todas as atividades necessárias à implantação de sistema de arrecadação

de TARIFAS DE PEDÁGIO na modalidade FREE FLOW, cujos investimentos serão

tratados como EVENTO DE DESEQUILÍBRIO nas REVISÕES ORDINÁRIAS, nos

termos deste CONTRATO e observado o regramento estabelecido pelo ANEXO IV;

XXXV, Fornecer os recursos materiais e financeiros necessários ao exercício das atividades

de fiscalização e policiamento de trânsito, além das obras de construção e/ou

adaptação das instalações civis necessárias ao funcionamento dos destas atividades,

conforme limites e especificações estabelecidas pelos ANEXOS V e VII, inclusive

quanto à orientação da ARTESP a respeito da destinação destes recursos;

xxxvi. Cumprir e fazer cumprir a legislação de proteção ao meio ambiente, tomando as

medidas necessárias à prevenção e/ou correção de eventuais danos ambientais,

independentemente de o fato gerador ter se consumado antes oU/após a posse dos
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BENS REVERSÍVEIS;

xxxvii. Comunicar imediatamente à ARTESP e adotar as providências necessárias sempre

que ocorrer a descoberta de materiais ou objetos de interesse geológico ou

arqueológico, bem como superveniências de caráter ambiental ou de

INTERFERÊNCIAS com outras concessionárias de serviços públicos;

xxxviii. Manter atualizado o INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS da CONCESSÃO durante

todo o PRAZO DA CONCESSÃO, com as informações pertinentes, acompanhado de

levantamento do tipo video-registro georreferenciado do SISTEMA RODOVIÁRIO, nos

termos do ANEXO VI;

xxxix. Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos bens da CONCESSÃO, inclusive a

FAIXA DE DOMÍNIO, de modo a mantê-los em plena operação e capacidade para o

cumprimento das disposições do CONTRATO DE CONCESSÃO;

xl. Realizar todas as atividades e investimentos necessários ao perfeito cumprimento dos

INDICADORES DE DESEMPENHO, observadas as disposições deste CONTRATO;

xli. Realizar as atividades necessárias ás REVISÕES ORDINÁRIAS, inclusive com a

disponibilização da plataforma SISDEMANDA para recebimento, gestão e definição de

demandas por novos investimentos e/ou adequação de investimentos, bem como

executar os projetos necessários e a orçamentação dos novos investimentos, conforme

o regramento do ANEXO VII;

xlii. Auxiliar a ARTESP e o PODER CONCEDENTE na realização das audiências públicas

que antecedem as REVISÕES ORDINÁRIAS, conforme o procedimento regrado no

ANEXO VII;

xliii. Adotar as melhores práticas definidas pela Lei Federal n° 12.846/2014, inclusive

implementando os mecanismos de integridade na forma descrita artigos 41 e 42 do

Decreto Federal n° 8420/2015 e no Decreto Estadual n° 60.106/2015 ou outra lei ou

regramento que os substituam ou alterem;

xliv. Realizar o Serviço de Atendimento de Urgência a Acidentes no SISTEMA

rodoviário, de acordo com os termos descritos no ANEXO V;

xlv. Manter a limpeza do SISTEMA RODOVIÁRIO, inclusive providenciando a remoção de

cargas derramadas sobre as Pistas de Rolamento, conforme especificações constantes

dos ANEXOS Ve VI;

xlvi. Instalar os postos de Serviço de Atendimento aos USUÁRIOSníSAü) do SISTEMA
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RODOVIÁRIO, bem como sistema inviolável de registro de reclamações e sugestões^ /

nos termos do ANEXO V;

xlvii. Atender aos USUÁRIOS do SISTEMA RODOVIÁRIO, inclusive com a disponibilização

de sistemas de comunicaçãocom os USUÁRIOS, conforme regrado pelo ANEXO V;

16.2. A responsabilidade da CONCESSIONÁRIA perdurará mesmo depois de encerrado o

CONTRATO, podendo, tanto o PODER CONCEDENTE, como a ARTESP, pleitear o

ressarcimento por eventuais prejuízos decorrentes das obrigações previstas neste

CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17.1. Constituem as principais obrigações do CONTRATANTE, sem prejuízo das demais

obrigações expressas neste CONTRATO:

i. Transferir á CONCESSIONÁRIA, mediante a assinatura do TERMO DE

TRANSFERÊNCIA INICIAL, o controle do SISTEMA EXISTENTE nos termos deste

CONTRATO;

ii. Transferir à CONCESSIONÁRIA o SISTEMA REMANESCENTE, após implementada a

fase de transição de que trata o ANEXO XVIII e mediante a assinatura de TERMO DE

TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA REMANESCENTE;

iii. Envidar seus melhores esforços para colaborar com a obtenção das licenças e

autorizações necessárias à CONCESSIONÁRIA, para que possa cumprir com o objeto

deste CONTRATO, inclusive com a participação conjunta em reuniões e envio de

manifestações eventualmente necessárias;

iv. Fiscalizar a execução dos SERVIÇOS DELEGADOS e dos SERVIÇOS

COMPLEMENTARES, zelando pela sua boa qualidade, inclusive recebendo e

apurando queixas e reclamações dos USUÁRIOS, além de aplicar, conforme o caso,

as medidas cabíveis, não obstante as demais prerrogativas de regulação, fiscalização

e acompanhamento dispostas neste CONTRATO e na legislação aplicável;

V. Providenciar a DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA e/ou a DECLARAÇÃO DE

INTERESSE SOCIAL junto ao PODER CONCEDENTE, para que a

CONCESSIONÁRIA conduza as desapropriações das áreas necessárias á exploração

dos serviços e realização dos investimentos integrantes do objeto da CONCESSÃO;

vi. Fiscalizar a condução, pela CONCESSIONÁRIA, dos processos desapropriatórios, de

ocupações temporárias ou de instituição de servidões/y

7
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vii. Avaliar e autorizar eventuais novos ACESSOS no SISTEMA RODOVIÁRIO e revogar a

autorização de eventuais ACESSOS existentes, quando foro caso;

viii. Manter a prestação dos SERVIÇOS NÃO DELEGADOS, sob sua conta e risco, durante

todo o PRAZO DA CONCESSÃO, conforme a necessidade, em condições adequadas,

colaborando para a boa operação do SISTEMA RODOVIÃRIO;

ix. Realizar auditorias e fiscalizar o cumprimento de obrigações de natureza contábil,
econômica e financeira da CONCESSIONÁRIA;

X. Monitorar a qualidade e desempenho da CONCESSIONÁRIA na prestação dos

serviços objeto do CONTRATO;

xi. Acompanhar, de acordo com programa estabelecido em conjunto com a

concessionária, a elaboração dos projetos e estudos de engenharia, e envidar os

melhores esforços para minimizar os prazos de aprovação; e

xii. Conduzir as REVISÕES ORDINÃRIAS e realizar, com apoio da CONCESSIONÁRIA e

em conjunto com o PODER CONCEDENTE, as audiências públicas necessárias, assim

como as demais atividades sob sua responsabilidade, conforme descritas no ANEXO.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DOS USUÁRIOS

18.1. Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, são direitos e obrigações dos

USUÁRIOS do SISTEMA RODOVIÁRIO:

i. Receber o SERVIÇO ADEQUADO, dentro dos padrões de qualidade e desempenho

estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS, como contrapartida do

pagamento da TARIFA DE PEDÁGIO, ressalvadas as isenções aplicáveis;

ii. Receber do PODER CONCEDENTE, da ARTESP e da CONCESSIONÁRIA

informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos e para o uso correto

do SISTEMA RODOVIÁRIO;

iii. Comunicar-se com a CONCESSIONÁRIA por meio dos diferentes canais de

atendimento, como o serviço de ligações via "0800", a ouvidoria, atendimento em

mídias sociais, entre outros; e

iv. Dar conhecimento á ARTESP, ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA de

irregularidades de que tenham tomado conhecimento, referentes à execurao dos

SERVIÇOS DELEGADOS, à gestão dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES e aoVoio
aos SERVIÇOS NÃO DELEGADOsO
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CLAUSULA DÉCIMA NONA - ALOCAÇAO DE RISCOS DOS RISCOS DA

CONCESSIONÁRIA

19.1. A CONCESSIONÁRIA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos

relacionados à presente CONCESSÃO, com exceção dos riscos contratual e

expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE, incluindo os principais riscos

relacionados a seguir:

i. A aprovação junto à ARTESP dos projetos necessários á realização dos investimentos

que se façam necessários para a perfeita exploração do SISTEMA RODOVIÁRIO;

ii. A obtenção das aprovações e das Licenças Ambientais, nos limites estabelecidos no

ANEXO VI;

iii. A realização das obras e investimentos previstos neste CONTRATO para a viabilização

da exploração do SISTEMA RODOVIÁRIO;

iv. Passivos e/ou irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha se materializado após

a celebração do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL ou que sejam relacionadas na

listagem de condicionantes, passivos e programas ambientais, constante do ANEXO II;

V. Quedas de RECEITA TARIFÁRIA em virtude da evasão de pedágio, conforme

estabelecido no presente CONTRATO, com exceção das hipóteses expressamente

previstas;

vi. Variação de custos de insumos, custos operacionais, de manutenção, investimentos ou

qualquer outro custo incorrido pela CONCESSIONÁRIA na execução do objeto

contratual;

vii. Os riscos associados a quaisquer investimentos, custos e/ou despesas decorrentes da

execução de serviços que gerem RECEITAS ACESSÓRIAS, a não ser nos casos em

que haja, mediante prévia anuência da ARTESP, arranjos específicos que ensejem a

exploração público-privada conjunta de ativos, com regras de compartilhamento dos

riscos pré-definidas;

viii. Variação nas RECEITAS ACESSÓRIAS em relação às estimadas pela

CONCESSIONÁRIA, inclusive quando em decorrência de criação e/ou extinção de

tributos ou alterações na legislação ou na regulação tributárias, observadas as regras

específicas estabelecidas nesse CONTRATO;

ix. Atraso no cumprimento dos cronogramas e prazos estabelecidos neste CONTRATO,

especialmente no prazo dos marcos finais expressos no(sWronograma(s) vigentes.
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sempre que o atraso estiver relacionado a obrigações e riscos que não tenham sido

expressamente alocadas à ARTESP ou ao PODER CONCEDENTE;

X. Circunstâncias geológicas nas áreas compreendidas pela CONCESSÃO;

xi. Tratamento das INTERFERÊNCIAS apresentadas no ANEXO II e todas as

conseqüências a elas relacionadas, inclusive ônus decorrente da necessidade de

remoção ou deslocamento e demais custos associados às providências eventualmente

necessárias, tais como aquelas relacionadas aos projetos de engenharia e

investimentos associados;

xii. Alterações propostas pela CONCESSIONÁRIA nos PLANOS DE INVESTIMENTOS

vigentes ou nos projetos de engenharia respectivos;

xiii. Riscos relacionados à contratação dos seguros e garantias obrigatórios, respeitando os

prazos, os limites e as regras estabelecidas neste CONTRATO e nos respectivos

PLANOS DE GARANTIAS e PLANOS DE SEGUROS, inclusive risco de eventual

dificuldade ou inviabilidade de execução de seguros e garantias pela ARTESP nas

hipóteses que ensejariam direito a sua execução;

xiv. Erro de projeto, erro na estimativa de custos e/ou gastos, mesmo nos casos que

demandaram prévia aprovação pela ARTESP;

XV. Falhas na prestação dos serviços, defeitos nas obras ou equipamentos, bem como

erros ou falhas causados pelos terceirizados ou subcontratados;

xvi. Todos os riscos inerentes à prestação do SERVIÇO ADEQUADO, incluindo, entre

outros, variações nos investimentos, custos ou despesas, e inovações tecnológicas

necessárias para o atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO vigentes, bem

como das normas técnicas e regras contratuais;

xvii. Roubos, furtos, destruição, perdas ou avarias nos locais de obras ou em seus ativos,

cuja materialização não tenha sido provocada pelo PODER CONCEDENTE ou pela

ARTESP;

xviii. Segurança e saúde dos trabalhadores do SISTEMA RODOVIÁRIO, que estejam

subordinados à CONCESSIONÁRIA, seus subcontratados ou terceirizados;

xix. Greves e dissídios coletivos de funcionários da CONCESSIONÁRIA, de seus

fornecedores, subcontratados ou terceirizados;

XX. Alteração do cenário macroeconômico, aumento do custo de capital, e alteração de

taxas de juros praticados no mercadoj^
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xxii. Atraso na entrada em operação comercial das PRAÇAS DE PEDÁGIO, salvo quando

comprovado que o atraso decorreu exclusivamente de fato imputável ao PODER

CONCEDENTE ou à ARTESP;

xxiii. Necessidade de realização de investimentos para a implantação de SISTEMA

ELETRÔNICO DE COBRANÇA DE PEDÁGIO, bem como pela necessidade de
adequação de sua tecnologia;

xxiv. Adequação à regulação exercida por quaisquer outros órgãos ou entidades distintos da

ARTESP, cuja competência inclua as atividades objeto deste CONTRATO;

XXV. Adequação à regulação exercida pela ARTESP, quando meramente procedimental ou

para fins de padronização;

xxvi. Fatores imprevisíveis, fatores previsíveis e de conseqüências incalculáveis, caso

fortuito ou força maior que, em condições normais de mercado possam ser objeto de

cobertura de seguro oferecido no Brasil se, à época da materialização do risco, este

seja segurável há pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos duas empresas

seguradoras, atê o limite da média dos valores indenizáveis por apólices normalmente

praticados no mercado, independentemente de a CONCESSIONÁRIA as ter

contratado;

xxvii. Prejuízos causados a terceiros pela CONCESSIONÁRIA, seus empregados,

prestadores de serviço, terceirizados, subcontratados ou qualquer outra pessoa física

ou jurídica vinculada à CONCESSIONÁRIA, no exercício das atividades abrangidas

neste CONTRATO;

xxviii. Planejamento tributário da CONCESSIONÁRIA;

xxix. Capacidade financeira e/ou de captação de recursos da CONCESSIONÁRIA, assim

como os custos de empréstimos e financiamentos obtidos para arcar com as

obrigações decorrentes deste CONTRATO;

XXX. inadimplência dos USUÁRIOS no pagamento da TARIFA DE PEDÁGIO;

xxxi. Decisões judiciais que suspendam as obras ou a prestação dos serviços decorrentes

de atos comissivos ou omissivos da CONCESSIONÁRIA;

xxxii. Ineficiéncias ou perdas econômicas decorrentes de /filhas, negligência, inépcia,
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omissão ou das próprias atividades da CONCESSIONÁRIA no cumprimento do objeto

deste CONTRATO;

xxxiii. Constatação superveniente de erros ou omissões nos PLANOS DE INVESTIMENTOS,

bem como nos projetos de engentiaria relacionados a cada investimento, inclusive nos

levantamentos que o subsidiaram, mesmo aqueles necessários para aferir os dados e

projetos divulgados pela ARTESP;

xxxiv. Variação da receita tarifária em função da demanda pela utilização do SISTEMA

RODOVIÁRIO;

XXXV. Variação da demanda pela utilização do SISTEMA RODOVIÁRIO;

xxxvi. Variação nos custos, prazos ou quaisquer outras circunstâncias relacionadas á imissão

na posse ou à condução e conclusão dos processos expropriatórios dos imóveis

necessários à execução das atividades de exploração do SISTEMA RODOVIÁRIO,

ressalvado o caso de atraso na expedição de DECLARAÇÁO DE UTILIDADE

PLJBLICA ou DECLARAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, por culpa exclusiva da

ARTESP ou do PODER CONCEDENTE;

xxxvii. Fato do Príncipe que efetivamente onere a execução do CONTRATO, nos casos em

que o ato ou fato impactar risco que já tenha sido atribuído expressamente à

CONCESSIONÁRIA neste CONTRATO;

xxxviii. Tratamento de passivos que não tenham sido identificados pela CONCESSIONÁRIA,

nos termos do ANEXO XVIII.

19.1.1. É de integral responsabilidade da CONCESSIONÁRIA o conhecimento e assunção dos

riscos a ela atribuídos neste CONTRATO e em seus ANEXOS, promovendo, ás suas

expensas e por sua conta e risco, levantamento pormenorizado das possíveis

conseqüências em face da eventual materialização dos riscos a ela atribuídos;

19.1.2. A CONCESSIONÁRIA deverá adotar as soluções, processos e técnicas que julgar mais

adequados e eficientes para mitigar os riscos a ela atribuídos, responsabilizando-se

pelas conseqüências decorrentes.

DOS RISCOS DO PODER CONCEDENTE

19.2. O PODER CONCEDENTE, sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO; disposK
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Decisões judiciais ou administrativas que impeçam ou impossibilitenri ãx

CONCESSIONÁRIA de prestar os serviços, exceto nos casos em que a

CONCESSIONÁRIA tiver dado causa à decisão ou na hipótese de haver previsão

neste CONTRATO que aloque o risco associado à CONCESSIONÁRIA;

li. Atrasos ou inexecução das obrigações da CONCESSIONÁRIA causados pela demora

ou omissão do PODER CONCEDENTE ou da ARTESP na realização das atividades e

obrigações a eles atribuídas neste CONTRATO;

iii. Fatores imprevisiveis, fatores previsíveis de conseqüências incalculáveis, caso fortuito

ou força maior que, em condições normais de mercado, não possam ser objeto de

cobertura de seguro oferecido no Brasil e, à época da materíalízação do risco, este não

seja segurável há pelo menos 2 (dois) anos no mercado brasileiro, por pelo menos

duas empresas seguradoras, ou com relação á parcela que supere média dos valores

indenizáveis por apólices normalmente praticados no mercado, independentemente de

a CONCESSIONÁRIA as ter contratado, nos termos da subcláusula 19.1, xxvi;

iv. Passivos e/ou irregularidades ambientais não conhecidos pelas PARTES, e não

relacionados na Listagem de Condicionantes, Passivos e Condicionantes ambientais

constante do ANEXO II, cujo fato gerador tenha se materializado antes da celebração

do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL;

V. Danos causados ao SISTEMA RODOVIÁRIO, aos BENS REVERSÍVEIS, à

CONCESSIONÁRIA, a terceiros ou aos USUÁRIOS, quando em decorrência da

materialização dos riscos atribuídos ao PODER CONCEDENTE ou quando por sua

culpa;

vi. Danos causados ao SISTEMA RODOVIÁRIO, aos BENS REVERSÍVEIS, à

CONCESSIONÁRIA, a terceiros ou aos USUÁRIOS, quando em decorrência da

realização de obras de responsabilidade do PODER CONCEDENTE;

vii. Descobertas arqueológicas ou paleológicas nas áreas envolvidas com a CONCESSÃO;

viii. Criação e/ou extinção de tributos ou alterações na legislação ou na regulação

tributárias, salvo aquelas atinentes a impostos/contribuições sobre a renda, que tenham

impacto direto nas receitas ou despesas da CONCESSIONÁRIA, relacionados

especificamente com a execução do objeto deste CONTRATO;

a. Na hipótese de criação de contribuição provisória sobre movimentação

ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza \

financeira, ou outro tributo, nos moldes ydya extinta Contribuição
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Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), será considerado; •

para fins de apuração do impacto no equilíbrio econômico-financeiro

do CONTRATO, o prejuízo efetivamente comprovado, limitado a uma

única incidência do tributo sobre o montante total de receita auferida

por ano de CONCESSÃO;

b. Os riscos descritos neste subitem viii não serão assumidos pelo

PODER CONCEDENTE no que disser respeito à exploração das

RECEITAS ACESSÓRIAS, e atividades relacionadas, as quais serão

realizadas e exploradas sob responsabilidade exclusiva da

CONCESSIONÁRIA, sendo o risco tributário a ela atribuído, a não ser

nas hipóteses expressamente ressalvadas neste CONTRATO.

ix. Tratamento das INTERFERÊNCIAS eventualmente identificadas e de todas as

conseqüências a elas relacionadas, inclusive ônus decorrente da necessidade de

remoção ou deslocamento e demais custos associados ás providências eventualmente

necessárias, desde que não estejam listadas no ANEXO II e reste comprovado que tais

INTERFERÊNCIAS já existiam no SISTEMA RODOVIÁRIO antes da assinatura do

TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL

X. Impactos decorrentes da criação, revogação ou revisão das normas exaradas pela

ARTESP sobre as atividades objeto deste CONTRATO, exceto as meramente

procedimentais e de padronização;

xi. Modificação unilateral, imposta pela ARTESP, das condições de execução do

CONTRATO;

xii. Fato do Príncipe que efetivamente onere a execução do CONTRATO, salvo quando o

ato ou fato caracterizar risco que já tenha sido atribuído expressamente à

CONCESSIONÁRIA neste CONTRATO;

xiii. Modificações promovidas pela ARTESP nos INDICADORES DE DESEMPENHO

previstos no ANEXO III, que causem comprovado e efetivo impacto nos encargos da

CONCESSIONÁRIA, superior àquele experimentado na hipótese de o serviço

concedido ser desempenhado em condições de atualidade e adequação;

xiv. Investimentos e impactos positivos ou negativos decorrentes da implantação de

sistema de arrecadação de TARIFAS DE PEDÁGIO na modalidade FREE FLOW, o

outro que venha a existir;

XV. Tratamento de passivos que tenham sido identificados p^1^ CONCESSIONÁRIA, nos
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xvi. Redução de custos ou redução de encargos setoriais ou incremento de receitas,

gerados em face da materialização de algum dos riscos alocados expressamente ao

PODER CONCEDENTE;

xvii. Conseqüências decorrentes do atraso ou da antecipação da transferência do SISTEMA

REMANESCENTE para a CONCESSIONÁRIA, bem como a transferência que ocorra

em desconformidade com as condições estabelecidas no ANEXO XVIII;

xviii. Tratamento de vidos ocultos identificados a qualquer tempo pela CONCESSIONÁRIA,

tanto no SISTEMA EXISTENTE quanto no SISTEMA REMANESCENTE, desde que

decorram de atividades anteriores aos respectivos TERMOS DE TRANSFERÊNCIA

INICIAL E DO SISTEMA REMANESCENTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO

CONTRATO

20.1. Sempre que forem atendidas as condições do CONTRATO, considera-se mantido seu

equilíbrio econõmico-financeiro.

20.1.1. Reputar-se-á como desequilibrado o CONTRATO nos casos em que qualquer das

PARTES aufira benefícios em decorrência do descumprimento das obrigações a ela

alocadas.

20.2. Considera-se caracterizado o desequilíbrio econõmico-financeiro do CONTRATO

quando qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de

evento cujo risco não tenha sido a ela alocado, que comprovadamente promova

desbalanceamento da equação econõmico-financeira do CONTRATO.

20.2.1. Diante da materialização de EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, somente caberá a

recomposição do equilíbrio econõmico-financeiro do CONTRATO com relação à

parcela do desequilíbrio pleiteado cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS ENSEJADORES

DO DESEQUILÍBRIO ECONÕMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

21.1. O procedimento de recomposição do equilíbrio econõmico-financeiro poderá ser

iniciado por requerimento da CONCESSIONÁRIA ou por determinação da ARTESP,

sendo que à Parte pleiteante caberá a demonstração tempestiva da ocorrência e

identificação de EVENTO DE DESEQUILÍBRIO/y í
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21.1.1. A PARTE pleiteante deverá identificar o EVENTO DE DESEQUILÍBRIO e comunicar a /

outra PARTE em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias contados de sua

materialização, com vistas a resguardar a contemporaneidade das relações

contratuais, bem como possibilitar o adequado manejo das conseqüências do EVENTO

DE DESEQUILÍBRIO.

Dos Pleitos de iniciativa da CONCESSIONÁRIA

21.2. Quando o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro for iniciado pela

CONCESSIONÁRIA, deverá ser realizado por meio de requerimento fundamentado e

estar acompanhado de todos os documentos necessários á demonstração do

cabimento do pleito, inclusive quanto a:

21.2.1. Identificação precisa do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, acompanhada, quando

pertinente, de evidência de que a responsabilidade está alocada ao PODER

CONCEDENTE ou à ARTESP;

21.2.2. Solicitação, se o caso, de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, desde que demonstrado o

potencial comprometimento da solvência ou continuidade da execução/prestação dos

serviços da CONCESSIONÁRIA decorrente da materialização do EVENTO DE

DESEQUILÍBRIO.

21.2.3. Quantitativos dos desequilíbrios efetivamente identificados no fluxo de caixa, com a

data de ocorrência de cada um deles, ou a estimativa, em caso de novos

investimentos, para o cálculo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do

CONTRATO, na forma da Cláusula 22.3, a depender do EVENTO DE

DESEQUILÍBRIO.

21.2.4. Comprovação dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pela

CONCESSIONÁRIA, decorrentes do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO que deu origem

ao pleito, acompanhado de sumário explicativo contendo os regimes contábil e

tributário aplicáveis ás receitas ou custos supostamente desequilibrados;

21.2.5. Em caso de avaliação de eventuais desequilíbrios futuros, demonstração

circunstanciada dos pressupostos e parâmetros utilizados para as estimativas dos

impactos do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO sobre o fluxo de caixa da

CONCESSIONÁRIA.

21.3. Diante do pleito apresentado pela CONCESSIONÁRIA, a ARTESP deverá, no prazo

máximo de atê 60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do cabimento do pleito,

bem como avaliar se o procedimento de recomposi^o do equilíbrio econômico
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21.3,1. Quando nâo justificada ou acolhida pela ARTESP a justificativa de urgência no

tratamento do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, este deverá ser tratado na REVISÃO

ORDINARIA subsequente.

Do acesso às informações necessárias para apuração dos desequilibrios pleiteados

21.4. Na avaliação do pleito iniciado por requerimento da CONCESSIONÁRIA, a ARTESP

poderá, a qualquer tempo, contratar laudos técnicos e/ou econômicos específicos.

21.4.1. A critério da ARTESP, poderá ser realizada, por intermédio de entidade especializada e

com capacidade técnica notoriamente reconhecida, auditoria para constatação da

situação que ensejou o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro.

21.5. A ARTESP, ou quem por ela indicado, terá livre acesso a informações, bens e

instalações da CONCESSIONÁRIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o

quanto alegado pela CONCESSIONÁRIA em eventual pleito de reequilíbrio econômico-

financeiro apresentado.

Dos Pleitos de Iniciativa da ARTESP

21.6. O pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro iniciado pela ARTESP

deverá ser objeto de notificação á CONCESSIONÁRIA, acompanhado de cópia dos

laudos e estudos pertinentes, incluindo, se o caso, a proposição de processamento do

Pleito em sede de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, motivada pelo relevante impacto

potencial da recomposição sobre os USUÁRIOS.

21.6.1. Recebida a notificação sobre o EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, a CONCESSIONÁRIA

terá 60 (sessenta) dias para apresentar manifestação fundamentada quanto ao pedido

de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO apresentado pela

ARTESP em notificação, sob pena de consentimento tácito do pedido, cabendo-lhe,

ainda, no mesmo prazo, manifestar-se a respeito da proposição de processamento do

pedido em sede de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.

21.6.2. Em consideração á resposta da concessionária ao pedido da ARTESP, esta terá 30

(trinta) dias para ratificar o cabimento da recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro e de §^eu eventual processamento em sede da REVISÃO
EXTRAORDINÁRIA.//

7
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21.7. Não caberá a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor da

CONCESSIONÁRIA:

21.7.1. Quando os prejuízos sofridos derivarem da ocorrência de negligência, imprudência,

imperícia, inépcia ou omissão na exploração dos serviços objeto da CONCESSÃO e no

tratamento dos riscos a ela alocados;

21.7.2. Quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a CONCESSIONÁRIA tenha

concorrido, direta ou indiretamente, para o evento causador do desequilíbrio.

21.7.3. Se a materialização dos eventos motivadores do pedido por parte da

CONCESSIONÁRIA não ensejar efetivo impacto nas condições contratuais e não

acarretar efetivo prejuízo decorrente do desequilíbrio na equação econômico-financeira

do CONTRATO que possa ser demonstrado em sua exata medida.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO

22.1. Por ocasião de cada REVISÃO EXTRAORDINÁRIA ou cada REVISÃO ORDINÁRIA,

serão contemplados conjuntamente os pleitos de ambas as PARTES considerados

cabíveis, de forma a compensar os impactos econômico-financeiros positivos e

negativos decorrentes dos EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO.

22.2. A eventual recomposição do equilibrio econômico-financeiro, mesmo quando o pleito

tiver sido formulado pela CONCESSIONÁRIA, deverá necessariamente considerar

eventuais impactos em favor do PODER CONCEDENTE.

22.3. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO como um todo, ou

em relação a determinado EVENTO DE DESEQUILÍBRIO em caso de REVISÃO

EXTRAORDINÁRIA, será realizada de forma a se obter o Valor Presente Líquido dos

saldos do Fluxo de Caixa igual a zero, considerando-se a TIR respectiva á natureza de

cada EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, conforme determinado a seguir:

22.3.1. Na ocorrência dos EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO decorrentes de atrasos ou

antecipações dos investimentos previstos no PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS

ou no pagamento da OUTORGA FIXA, a recomposição será realizada levando-se em

consideração os valores atribuídos aos investimentos, bem como a Taxa Interna de

Retorno estabelecida no ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA.

22.3.2. Na ocorrência de quaisquer outros EVENTOS DE DESEQUI^BRIO, a recomposição
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marginal, considerando: (i) os fluxos de caixa marginais, positivos ou negativos,

calculados com base na diferença entre as situações com e sem EVENTO; e (ii) os

fluxos de caixa marginais necessários à recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro.

22.3.2.1. Os EVENTOS DE DESEQUILÍBRIOS consistentes em novos investimentos

considerarão, para cálculo da recomposição do equilibrio econômico-financeiro do

CONTRATO, a Taxa Interna de Retorno calculada na data da assinatura do

respectivo termo aditivo modificativo conforme cláusula 22.4.4.

22.3.2.2. Todas as demais hipóteses de EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO considerarão, para

cálculo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, a

Taxa Interna de Retorno calculada na data da materialização do EVENTO

conforme cláusula 22.4.4.

22.3.3. A cada recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será definida a Taxa Interna

de Retorno daquele cálculo, definitiva para todo o prazo da CONCESSÃO quanto aos

EVENTOS nela considerados, conforme cláusula 22.4.4.

Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro por Fluxo de Caixa Marginal

22.4. Para a recomposição do equilibrio econômico-financeiro dos EVENTOS DE

DESEQUILÍBRIO descritos na subcláusula 22.3.2, os seguintes procedimentos

deverão ser observados na elaboração do FLUXO DE CAIXA MARGINAL:

22.4.1. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizada de forma que seja

nulo o valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razão do evento

que ensejou a recomposição, considerando, na mesma data base, (i) os fluxos de caixa

dos dispèndios marginais resultantes do evento que deu origem à recomposição, (ii) os

fluxos de caixas das receitas marginais resultantes da recomposição do equilíbrio

econômico-financeiro.

22.4.2. Para fins de determinação dos fluxos de caixa dos dispèndios marginais, deverão ser

utilizadas as melhores informações disponíveis para retratar as reais e efetivas

condições atuais, para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem

como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do EVENTO DE

DESEQUILÍBRIO;

22.4.3. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar estimativas da medida do desequilíbrio,

mesmo nos casos em que o Pleito seja de iniciativa da >^TESP, utilizando, para tanto.
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momento do pleito, preferencialmente com base nas Tabelas de Composição de

Preços Rodoviários do DER vigentes, ou outro documento que venha a substituí-las e,

na indisponibilidade de informações mais atuais e a critério da ARTESP, das projeções

realizadas por ocasião da LICITAÇÃO ou outros parâmetros, por exemplo os utilizados

e publicados em revistas de engenharia nacionais e internacionais.

22.4.3.1. A ARTESP poderá solicitar que a CONCESSIONÁRIA demonstre que os valores

necessários para realização de novos investimentos serão calculados com base

em valores de mercado considerando o custo global de obras ou atividades

semelhantes no Brasil ou com base em sistemas de custos que utilizem como

insumo valores de mercado do setor especifico do projeto, aferidos, em qualquer

caso, mediante orçamento sintético, elaborado por meio de metodologia expedita

ou paramétrica.

22.4.4. A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no cálculo do Valor Presente de que trata

a Cláusula 22.3.2 será composta pela média dos últimos 12 (doze) meses da taxa

bruta de juros de venda das Notas do Tesouro IPCA+ com juros Semestrais (NTN-B)

ou, na ausência deste, outro que o substitua, ex-ante a dedução do Imposto de Renda,

com vencimento em 15/08/2050 ou vencimento mais compatível com a data do termo

contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no início de cada

ano contratual, capitalizada de um spread ou sobretaxa sobre os juros equivalente a

148,32% a.a. (cento e quarenta e oito vírgula trinta e dois por cento), ao ano, base 252

(duzentos e cinqüenta e dois) dias úteis.

22.4.5. Nas hipóteses de recomposição do equilíbrio do CONTRATO por meio de prorrogação

de prazo, a metodologia para aferição de receitas e despesas para o prazo estendido

considerará:

22.4.5.1. Para a projeção de receitas de arrecadação e definição de entrada de caixa será

feita a projeção de tráfego, expressa em eixos-equivalentes, e que deverá ser

multiplicada pela tarifa média da concessão dos últimos 24 (vinte e quatro) meses

realizados, obtendo-se, assim, as estimativas de receitas de pedágio.

22.4.5.1.1. A projeção de receita de arrecadação, resultante do tráfego projetado, multiplicado

pela tarifa média da concessão dos últimos 24 meses realizados, será substituída

pela receita de pedágio real efetivamente arrecadada, verificada periodicamente,

de acordo com o Termo Aditivo Modificativo a ser firmado.

22.4.5.1.2. Para projeção de receitas acessórias, deverá ser considerada, como premissa, Vy
média histórica dos 5 (cinco) anos anteriores á assinatur^^ aditivo relativo aos \

/

r\
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22.4.5.1.3. A projeção de receitas acessórias, resultante da média histórica dos 5 (cinco) anos

anteriores à assinatura do aditivo relativo aos novos investimentos e serviços, ou a

média histórica que esteja disponível, será substituída pelas receitas acessórias

reais efetivamente arrecadadas, verificadas, periodicamente, de acordo com o

Termo Aditivo Modificativo a ser firmado.

22.4.5.2. Para o cálculo da projeção de custos e despesas da CONCESSIONÁRIA e

definição do fluxo de saída de caixa, contados a partir do prazo inicial do fluxo de

caixa marginal, incluindo as extensões de prazo já formalizadas, serão

considerados, para efeito de apuração do prazo a ser estendido:

22.4.5.2.1. Os valores relativos aos custos e despesas contabilizados pela

CONCESSIONÁRIA entre os cinco anos imediatamente anteriores á data base do

fluxo de caixa, sendo que:

(i) Serão considerados custos fixos de acordo com o Plano de Contas da ARTESP:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

k.

I.

Custo com pessoal da Administração / Gerenciamento;

Custo com pessoal para conservação de rotina (Pessoal Próprio);

Custo com pessoal para postos de fiscalização;

Custo com pessoal para outras finalidades (Pessoal / Administradores);

Consumo da Administração / Gerenciamento,

Consumo dos Postos de Fiscalização;

Outros consumos;

Consumo para conservação de Rotina;

Aluguel;

Outros custos (diversos);

Seguros para veículos;

Custos com Entidades (Polícia MR).

(ii) Serão considerados custos variáveis de acordo como Plano de Contas da ARTESP:

a. Custo com pessoal para a operação (Tráfego e SAU );

b. Custo com pessoal para as Praças de Pedágio;

c. Custos com veículos/equipamentos para Conservação de Rotina;

d. Custos com materiais para Conservação de Rotina;

e. Custos com serviços contratados para Conservação de Rotina;

f. Outros custos da Conservação de Rotina;

g. Consumo para operação (Tráfego e SAU)/
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h. Consumo para operação das Praças de Pedágio;

1. Veículos para Administração e Gerenciamento;

j. Veículos para Serviços Operacionais;

k. Outros custos com veículos;

I. Serviços de Terceiros;

m. Garantias;

n. Seguros para equipamentos;

o. Outros seguros.

(iii) A média dos valores relativos a Custos Fixos servirá como base para extensão do

prazo de concessão, não sofrendo variações ou qualquer tipo de alteração;

(iv) O custo médio variável unitário, que é apurado com base na média móvel dos custos

operacionais totais, descontados os custos fixos, divididos pelo tráfego (em eixos

equivalentes), será utilizado como parâmetro para a projeção de custos variáveis dos

períodos subsequentes, aplicando-se este custo variável unitário ao tráfego projetado;

(v) Se o valor do custo variável unitário apurado no ano vigente for superior ao projetado

para o mesmo período, o valor do custo variável unitário não será utilizado (será

descartado) para compor a média móvel do ano subsequente. Desse modo, a média

móvel projetada será mantida;

22.4.5.2.2. As projeções futuras de custos variáveis unitários serão ajustadas, periodicamente,

de acordo com o Termo Aditivo Modificativo a ser firmado, em virtude da apuração

real de custos variáveis unitários do ano imediatamente anterior.

22.4.5.2.3. Caso o custo variável unitário atual se mostre superior ao projetado para o mesmo

período, e seja maior do que um desvio padrão, utilizando as cinco últimas

observações não descartadas, este custo variável unitário irá compor uma nova

média móvel, que será utilizada no período vigente e nos períodos subsequentes.

22.4.5.2.4. Para efeito de recomposição do custo operacional total será considerada

periodicamente, de acordo com o Termo Aditivo Modificativo a ser firmado, a soma

da projeção do custo fixo mais a média móvel do custo unitário variável

multiplicado pela projeção do tráfego.

22.4.5.2.4.1. O custo unitário variável projetado será substituído pela média móvel do custo

variável unitário multiplicado pelo tráfego de veículos equivalentes efetivo,

verificada, periodicamente, de acordo com o Termo Aditivo Modificativo a sei

firmadcV'1
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obrás—22.4.5.3. Os custos e as despesas relativos à conservação e manutenção das novad^brae--;

também deverão ser considerados para efeito do cálculo do Fluxo de Caixa

Marginal.

22.4.5.4. Os valores projetados para os custos fixos, especialmente para o Fluxo de Caixa

Marginal, serão considerados como risco da CONCESSIONÁRIA.

22.4.5.5. Serão considerados, para efeito de reequilíbrio econômico-financeiro, os tributos

de qualquer natureza que efetivamente incidirem durante todo o PRAZO DA

CONCESSÃO, incluindo-se as extensões de prazo formalizadas, atribuindo-se o

ônus ou benefício da criação ou modificação de tributos à PARTE que assumiu o

respectivo risco, conforme Cláusula 19.2, "viii".

22.4.5.6. Para efeito do Fluxo de Caixa Marginal, o cálculo de Amortização e Depreciação

deverá ser realizado de acordo com as normas e legislação aplicáveis.

22 4.5.7. Com o advento do termo contratual, deve ser apurado se o Valor Presente Líquido

(VPL) do somatório dos fluxos de caixa é igual a zero, considerando a(s) taxa(s)

interna(s) de retorno definida(s) na forma das Cláusulas 22.3.1 e 22.3.2 para cada

fluxo de caixa.

22.4.5.7.1. Em caso de se verificar que o VPL é diferente de zero, aplicam-se as formas de

reequilíbrio previstas neste CONTRATO.

22.4.5.8. As parcelas de outorga variável e taxa de fiscalização previstas no CONTRATO DE

CONCESSÃO deverão ser consideradas no Fluxo de Caixa Marginal objeto desta

metodologia.

22.4.6. Para fins de determinação do valor a ser reequilibrado, deverão ser considerados os

efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre o fluxo dos

dispêndios marginais e efetivamente desembolsados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS MODALIDADES PARA RECOMPOSIÇÃO DO

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

23.1. O PODER CONCEDENTE terá a prerrogativa de escolher a modalidade pela qual será

implementada a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, em

especial, mas não exclusivamente, dentre as seguintes modalidades:

i. Prorrogação ou redução do PRAZO DA CONCESSÃO;

ii. Revisão no valor da TARIFA QUILOMÉTRICA;
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Ressarcimento ou indenização:
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iv. Alteração do PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS ou do PLANO DE

INVESTIMENTOS vigente;

V. Revisão dos valores de OUTORGA fixa ou variável;

vi. Combinação das modalidades anteriores ou outras permitidas pela legislação, a critério

do PODER CONCEDENTE e observada a Cláusula 23.2.

23.2. Além das modalidades listadas na Cláusula 23.1, a implementação da recomposição

do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO também poderá se dar pelas

seguintes modalidades, nestes casos dependendo de prévia concordância da

CONCESSIONÁRIA:

i. Dação em pagamento de bens e/ou cessão de receitas patrimoniais;

ii. Assunção pelo PODER CONCEDENTE de custos atribuídos pelo CONTRATO ao

CONCESSIONÁRIO;

iii. Exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS para além do prazo de vigência do

CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou alteração nos padrões de compartilhamento de

RECEITAS ACESSÓRIAS;

iv. Combinação das modalidades anteriores ou outras permitidas pela legislação.

23.3. óbservado o regramento estabelecido neste CONTRATO, a ARTESP somente poderá

se utilizar da extensão de PRAZO DA CONCESSÃO como meio para a recomposição

do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, descrito na alínea "i" da Cláusula

23.1. acima, a partir do terceiro ciclo de REVISÕES ORDINÁRIAS de que tratam esse

CONTRATO, sendo certo que para as duas primeiras REVISÕES ORDINÁRIAS,

eventuais desequilíbrios observados e tratados no procedimento de tais REVISÕES

ORDINÁRIAS somente poderão ser recompostos pelos demais meios estabelecidos

nesta Cláusula.

23.3.1. A prorrogação de PRAZO DA CONCESSÃO, tratada na alínea "1" da Cláusula 23.1.

acima, para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro causado por

eventuais novos investimentos que venham a ser incorporados nas REVISÕES

ÕRDINÁRIAS ou nas REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS, não poderá acrescer\à

CONCESSÃO prazo adicional superior a 15 (quinze) an^, considerados os impacL
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23.3.2. Em cada um dos ciclos quadrienais em que seja possível realizar a recomposição do

equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO por meio do mecanismo estabelecido

na alínea "i" da Cláusula 23.1 acima, somente poderão ser conferidos prazos de até 5

(cinco) anos adicionais para reestabelecer o equilíbrio causado pela incorporação de

eventuais novos investimentos.

23.3.3. Na escolha do meio destinado a implementar a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro, o PODER CONCEDENTE considerará a periodicidade e o montante dos

pagamentos vencidos e vincendos a cargo da CONCESSIONÁRIA, relativos aos

contratos de financiamento celebrados por esta para a execução do objeto do

CONTRATO.

23.3.4. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, mesmo aquela que

seja decorrente do procedimento das REVISÕES ORDINÁRIAS, será formalizada em

Termo Aditivo ao presente Contrato.

CAPÍTULO IV - DAS REVISÕES DO CONTRATO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - REVISÃO ORDINÁRIA DO CONTRATO

24.1. A cada ciclo quadrienal, a partir da data de assinatura do TERMO DE

TRANSFERÊNCIA INICIAL, serão conduzidos os processos de REVISÕES

ORDINÁRIAS da CONCESSÃO, os quais poderão culminar com a revisão do PLANO

ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, dos PLANOS DE INVESTIMENTOS vigentes ou

elaboração de novos PLANOS DE INVESTIMENTOS, bem como dos seus

correspondentes CRONOGRAMAS, PLANO DE SEGUROS e PLANO DE

GARANTIAS, e dos INDICADORES DE DESEMPENHO, a fim de adaptá-los às

modificações ou alterações que tenham sido percebidas em cada ciclo de REVISÃO

ORDINÁRIA, sempre observando o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e

as demais normas contratuais pertinentes.

24.1.1. As demandas por novos investimentos na CONCESSÃO deverão prioritariamente ser

implementadas durante as REVISÕES ORDINÁRIAS, de modo a aprimorar o

planejamento e a execução dos investimentos, mesmo no caso em que decorram de

eventos ocorridos ou identificados em momentos anteriores ao processamento das

REVISÕES ÕRDINÁRIAS.
\

24.2. Os novos investimentos, não previstos inicialmente no PLANO ORIGINAL De\
INVESTIMENTOS, e eventualmente implementados em fi^ão do conjunto de ciclos
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de REVISÃO ORDINÁRIA, não poderão, em seu conjunto, acarretar revisão do PR/i^^o)
DA CONCESSÃO que enseje o acréscimo de prazo superior a 15 (quinze) anos e/ou

supere, em seu conjunto, o montante de 15% (quinze por cento) do montante inicial

total de investimentos sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, de acordo com

os valores e marcos de obra definidos no ANEXO XXI.

24.2.1. Os investimentos limitados ao valor de 15% do montante inicial, descritos na cláusula

24.2, apenas serão obrigatórios se a avaliação da hipótese de sua realização não

apontar para a queda da nota de classificação de risco obtida pela concessão, ou, no

caso de nova emissão de valores mobiliários ou obtenção de nova dívida bancária, a

eventual conseqüência não seja nota inferior àquela obtida pela emissora ou mutuária

original, sendo que esta nota, em escala nacional, será emitida pela Fitch ou, em

escala equivalente, pela Standard and Poor's (S&P) ou Moody's.

24.2.2. O limite de valor apresentado no item 24.2, poderá ser superado, mediante justificativa

própria e desde que previamente anuídos pela ARTESP com consentimento da

CONCESSIONÁRIA, além de, quando o caso, dos FINANCIADORES e

GARANTI DORES da CONCESSIONÁRIA.

24.2.2.1. Nos últimos quatro anos anteriores ao término da CONCESSÃO, a

CONCESSIONÁRIA será obrigada a realizar, no máximo, 5% do montante inicial

total de investimentos sob sua responsabilidade.

24.2.2.1.1. Para fins deste cálculo, os valores de obras definidos no EVTE serão reajustados

pelo IPCA até a data-base da ratificação dos pleitos em sede de REVISÃO

ORDINÁRIA.

24.1.2.1.2. Em sendo o montante dos novos investimentos decorrentes de

REVISÃO ORDINÁRIA e REVISÃO EXTRAORDINÁRIA menor ou igual a 15%

(quinze por cento) do montante inicial total de investimentos sob a

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, a CONCESSIONÁRIA obrigatoriamente

deverá realizá-los, desde que a condição da cláusula 24.2.1 seja satisfeita.

24.2.2.2. Caso existam demandas urgentes que, por razões técnicas, econômico-

financeiras, de segurança ou de interesse público, demandem intervenção

imediata, sem que se possa aguardar o término do ciclo contratual de 4 (quatro)

anos de cada REVISÃO ORDINÁRIA, proceder-se-á a implementação de tais

novos investimentos via REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, que observará os termos e

procedimentos previstos neste CONTRATO e na legislação e regulação

pertinentes./ /
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24.2.3. A revisão dos INDICADORES DE DESEMPENHO poderá ser processada em s

REVISÕES ORDINÁRIAS, podendo a ARTESP exigir a adequação dos

INDICADORES DE DESEMPENHO previstos no ANEXO III ou a criação de novos

indicadores que reflitam padrões de atualidade, modernidade e inovação na execução

das obras e serviços objeto deste CONTRATO.

Do Processamento das Revisões Ordinárias

24.3. Cada ciclo de REVISÕES ORDINÁRIAS será processado por meio das seguintes

etapas:

24.3.1. Recebimento, avaliação, processamento e priorização técnica de demandas e

adequações ou outras necessidades observadas, por meio do sistema SISDEMANDA,

bem como elaboração de projetos funcionais, conforme prévia solicitação da ARTESP,

para o caso de demanda por novas obras, intervenções ou investimentos e

adequações necessários á melhoria da prestação dos serviços e condições do

SISTEMA RODOVIÁRIO objeto da CONCESSÃO;

24.3.2. Priorização de investimentos, adequações e intervenções necessárias á CONCESSÃO

ou ao SISTEMA RODOVIÁRIO, para realização pela CONCESSIONÁRIA nos anos

seguintes, se o caso;

24.3.3. Realização de audiências públicas para obtenção de subsídios e aprimoramento da

proposta de REVISÃO ORDINÁRIA considerada pela CONCESSIONÁRIA e aprovada

pela ARTESP;

24.3.4. Aprovação e definição dos novos investimentos, adequações e intervenções

necessárias, pela ARTESP, com autorização para elaboração dos projetos executivos

pela CONCESSIONÁRIA;

24.3.5. Orçamentação dos investimentos, adequações e intervenções necessárias e

mensuração de eventuais impactos gerados na equação econômico-financeira do

CONTRATO;

24.3.6. Promoção, quando o caso, do procedimento para recomposição do equilíbrio

econõmico-financeiro do CONTRATO, conforme as normas contratuais aplicáveis, e

celebração do Termo Aditivo correspondente.

24.4. A antecipação de obra prevista em PLANO DE INVESTIMENTO vigente, por

proposição da CONCESSIONÁRIA, deverá ser apresentada e analisada em sedç de
REVISÃO ORDINÁRIA, ou REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, se for o cs
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24.4.1. Nos casos de antecipação de obra(s) de duplicaçâo(ões) enn áreas adjacenlla^.â2£L^^
Nome/RuBcica

Investimentos já em execução, bem como de antecipação do(s) respectivo(s) ^
dispositivo(s) daqueie(s) trecho(s) que seja(m) essencial(is) á liberação da via para

entrada em operação com segurança, por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, estes

dependerão de procedimento simplificado de anuência prévia da ARTESP, sendo o

equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO decorrente desta antecipação

recomposto em sede de REVISÃO ORDINÁRIA ou EXTRAORDINÁRIA

24.4.1.1. Nos casos previstos em 24.4, o pedido de anuência prévia deverá ser

apresentado á ARTESP de forma isolada, separadamente de qualquer

outro pleito de antecipação ou postergação de investimento, e instruído

com a identificação do(s) item(ns) no CRONOGRAMA FÍSICO-

EXECUTIVO e documentação pertinentes ao(s) investimento(s) que se

pretenda antecipar, inclusive o(s) respectivo(s) dispositivo(s), setiouver.

Do recebimento e análise de demandas, intervenções, adequações e investimentos.

24.5. A CONCESSIONÁRIA deverá instalar e manter um sistema digital apropriado -

SISDEMANDA, conforme especificações constantes do ANEXO VII, para recebimento,

processamento e priorização técnica de demandas, investimentos e melhorias

propostas por cidadãos, entidades privadas e integrantes da ADMINISTRAÇÃO

PIJBLICA, tornando-se canal exclusivo e apropriado para gerenciamento de tais

demandas, não devendo ser confundindo com sistema de Ouvidoria ou Atendimento

aos USUÁRIOS.

24.5.1. A plataforma digital SISDEMANDA deverá ser criada conforme as especificações

constantes do ANEXO VII e ficar constantemente disponível online, servindo como

mecanismo de recebimento das demandas apresentadas. A CONCESSIONÁRIA

deverá assegurar o ACESSO da ARTESP ás informações e aos dados alimentados e

tratados por meio do SISDEMANDA.

24.5.2. O SISDEMANDA será exclusivamente voltado ao gerenciamento das demandas que

serão consideradas no planejamento das adequações, intervenções e investimentos

que eventualmente serão realizados pela CONCESSIONÁRIA.

24.5.3. Para fins de priorização de análises das demandas, a CONCESSIONÁRIA levará em

consideração a qualidade e o nível de detalhamento das informações cadastradas no

SISDEMANDAS por parte dos interessados, incluindo a disponibilidade de projetos

funcionais e orçamento prévio dos investimentos, de acordo com os padrões de

projetos adotados pela ARTES^
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24.6. Até o inicio do terceiro ano de cada ciclo de REVISÕES ORDINÁRI/^, ' ^

CONCESSIONÁRIA deverá ter analisado todas as demandas recebidas no período

antecedente, bem como compilar, conforme a forma e o conteúdo indicados pela

ARTESP, um relatório indicando os investimentos, as intervenções e as adequações

propostos por meio do SISDEMANDA. Neste relatório devem também constar outros

investimentos, intervenções e adequações que, embora não tenham sido originados de

propostas submetidas ao SISDEMANDA, sejam necessários ou pertinentes, inclusive

em face da necessidade de atendimento aos parâmetros de atualidade dos serviços e

dos INDICADORES DE DESEMPENHO.

24.7. O relatório deverá conter sugestão de priorização de demandas, considerando, para

tanto, critérios de urgência, viabilidade de execução, conforto e melhoria na prestação

dos serviços aos USUÁRIOS e capacidade econõmico-financeira da

CONCESSIONÁRIA de executar as obras.

24.7.1. Caso a CONCESSIONÁRIA esteja operando segmentos rodoviários em nível de

serviço "D" por mais de 50 h/ano (cinqüenta horas por ano), os eventuais investimentos

que sejam necessários para ampliação da capacidade de tais segmentos rodoviários

deverão constar do planejamento apresentado pela CONCESSIONÁRIA, refletido na

priorização inserida na listagem apresentada à ARTESP.

Folhas Nome/EubricaNoi^^ul

24.7.1.1. E vedada a postergação de investimentos previstos para segmentos que tenham

atingido nível de serviço D, inclusive para fins de recomposição de equilíbrio

econômico-financeiro do CONTRATO.

24.7.2. A CONCESSIONÁRIA, conforme o regramento estabelecido neste CONTRATO,

deverá tomar as providências necessárias para submeter ã ARTESP listagem

acompanhada dos respectivos projetos funcionais para cada uma das demandas de

intervenções, adequações e investimentos.

24.7.3. A ARTESP deverá, com base no relatório apresentado pela CONCESSIONÁRIA, e nos

demais documentos, dados e informações disponíveis via SISDEMANDA, aprovar o

planejamento de realização de adequações, investimentos e intervenções,

determinando, quando for o caso e conforme regramento pertinente, a necessidade de

adequação do PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS e/ou dos PLANOS DE

INVESTIMENTOS vigentes, bem como elaboração de novos PLANOS DE

INVESTIMENTOS quando necessário, ressalvado o disposto na Cláusula 24.6.1.1

supra.

24.7.4. A ARTESP poderá solicitar á CONCESSIONÁRIA que adeque o pjano de prioreacão

de demandas apresentado para se conformar ao interesse públio
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Das Audiências Públicas e demais procedimentos de transparência e de participação da x

sociedade no planejamento da execução de adequações, intervenções e investimentos

24.8. Até o final do terceiro ano de cada ciclo de REVISÕES ORDINÁRIAS, a ARTESP e o

PODER CONCEDENTE, com o apoio da CONCESSIONÁRIA, deverão conduzir

procedimento(s) de audiència(s) pública(s), conforme prazos e regramento

estabelecidos em regulamentos da ARTESP, para franquear à sociedade oportunidade

de avaliar as demandas compiladas e sugerir novos investimentos e melhorias que

devam ser consideradas para eventual adequação dos PLANOS DE INVESTIMENTOS

vigentes ou de novos PLANOS DE INVESTIMENTOS.

24.9. Como resultado das audiências públicas, a ARTESP e o PODER CONCEDENTE,

poderão definir a necessidade de revisão da priorização de demandas e/ou de inclusão

ou exclusão das demandas consignadas no documento originalmente submetido às

audiências públicas.

Da execução de projetos de engenharia e de orçamentação das demandas

24.10. Conforme o recebimento de demandas por novos investimentos ou adequações que

sejam provenientes da submissão de propostas por meio do SISDEMANDA, a

CONCESSIONÁRIA poderá demandar aos interessados pleiteantes que realizem

projetos funcionais dos novos investimentos ou poderá solicitar autorização à ARTESP

para elaborar projetos funcionais correspondentes, conforme o regramento

estabelecido pelo ANEXO VII.

24.11. Ao final do processamento das audiências públicas, a CONCESSIONÁRIA deverá, com

autorização da ARTESP e conforme disposto no ANEXO VII, realizar os projetos

executivos relacionados aos investimentos, adequações e intervenções definidas como

necessárias e a sua subsequente execução.

24.12. Com base nos projetos executivos, serão definidos os quantitativos e os cronogramas

relacionados a cada investimento, adequação e/ou intervenção, com a finalidade de

viabilizar sua orçamentação, a qual será referenciada nas Tabelas de Composição de

Preços Rodoviários do DER vigentes ou outro documento que venha a substituí-las, e,

na indisponibilidade de informações mais atuais e a critério da ARTESP, das projeções

realizadas por ocasião da LICITAÇÃO ou outros parâmetros como, por exemplo, os

utilizados e publicados em revistas de engenharia nacionais e internacionais, em

conformidade com regramento estabelecido por este CONTRATO.

24.12.1.ACONCESSIONÁRIA deverá apresentar formalmente parg-^^provação da ARTES^^
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projetos executivos eorçamentos elaborados para que esta defina os investimeif^ST^^T'̂
intervenções e adequações que deverão ser realizados pela CONCESSIONÁRIA.

24.12.2. Caso haja divergência da ARTESP quanto ao(s) projeto(s) executivo{s), quantitativo(s)

e orçamento(s) apresentados pela CONCESSIONÁRIA, a ARTESP poderá realizar

levantamentos e estudos para demonstrar as alegadas discrepâncias e fundamentar

sua decisão.

Do planejamento para realização de novos investimentos, intervenções e adequações

24.13. A ARTESP decidirá, ao final do processamento de cada uma das etapas regradas

neste Capítulo, quais serão as intervenções, investimentos e adequações que deverão

ser realizadas pela CONCESSIONÁRIA.

24.14. A ARTESP definirá a necessidade de readequação do PLANO DE INVESTIMENTOS

vigente e/ou elaboração de novo(s) PLANO(S) DE INVESTIMENTO(S), que

passará(ão) a vigorar, após aprovado(s), sendo vinculativos para a

CONCESSIONÁRIA nos anos subsequentes.

24.15. Conforme a definição da necessidade de readequação do PLANO ORIGINAL DE

INVESTIMENTOS, PLANO DE INVESTIMENTOS vigente e/ou elaboração de novo(s)

PLANO(S) DE INVESTIMENTO(S), poderão ser processadas, conforme a necessidade

avaliada pela ARTESP, eventuais readequações do(s) PLANO(S) DE SEGUROS e

do(s) PLANO(S) DE GARANTIAS para refletir a necessidade de contratação de

apólices ou estruturação de demais operações que assegurem o cumprimento

tempestivo, quantitativo e qualitativo, das intervenções, dos investimentos e das

adequações definidas pela ARTESP.

24.16. Após o processamento de cada uma das etapas anteriormente descritas neste

Capítulo, as PARTES procederão ao cálculo do desequilíbrio, se for o caso,

considerando eventuais compensações de haveres e ônus devidos por cada uma das

PARTES e, conforme o regramento estabelecido por este CONTRATO, á

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

24.17. A readequação do PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, PLANO DE

INVESTIMENTOS vigente e/ou elaboração de novo(s) PLANO(S) DE

INVESTIMENTO(S), bem como os demais impactos relacionados ao processo de

REVISÃO ORDINÁRIA do CONTRATO DE CONCESSÃO deverão ser formalizados

por meio de termo aditivo e modificativo ao CONTRÁTO.

24.17.1.A análise de readequações de PLANO DE INVESTIMENTO jvigentes não suspen
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os prazos de início e conclusão de obras previstos no respectivo CRONOGF

FISICO-EXECUTIVO e/ou FÍSICO-FINANCEIRO, nem seus marcos de execução,

permanecendo estes válidos e vigentes para fins de acompanhamento, fiscalização e

aplicação de penalidade.

24.18. O termo aditivo e modificativo a que se refere a Cláusula 24.17 deverá,

simultaneamente á inclusão de novos investimentos, estabelecer o mecanismo para

reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA- REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONTRATO

25.1. Qualquer das PARTES poderá pleitear REVISÃO EXTRAORDINÁRIA do CONTRATO

em face da materialização concreta ou iminente de evento cujas conseqüências sejam

suficientemente gravosas a ponto de ensejar a necessidade de avaliação e

providências urgentes, aplicando-se á REVISÃO EXTRAORDINÃRIA as disposições

previstas na Cláusula 24.2 e Subcláusulas.

25.2. Caso o processo de REVISÃO EXTRAORDINÃRIA seja iniciado por meio de

solicitação da CONCESSIONÃRIA, esta deverá encaminhar subsídios necessários

para demonstrar á ARTESP que o não tratamento imediato do evento acarretará

agravamento extraordinário e suas conseqüências danosas.

25.3. A ARTESP terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da formalização da solicitação

apresentada pela CONCESSIONÁRIA, para avaliar se os motivos apresentados

justificariam o tratamento imediato e se a gravidade das conseqüências respaldaria a

não observância do procedimento ordinário de REVISÃO do CONTRATO, motivando a

importância de não aguardar o lapso temporal necessário até o processamento da

REVISÃO ORDINÁRIA subsequente.

CAPÍTULO V - DA CONCESSIONÁRIA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA ESTRUTURA JURÍDICA DA SPE

26.1. Os atos constitutivos da CONCESSIONÃRIA constam como ANEXO deste

CONTRATO e seu objeto social, específico e exclusivo, durante todo o prazo do

CONTRATO, será a prestação do objeto desta CONCESSÃO, tendo sede e foro no

Estado de São Paulo.

26.1.1. À CONCESSIONÃRIA é vedado executar qualquer atividade que não esteja

expressamente prevista neste CONTRATO.

26.1.2. A CONCESSIONÃRIA poderá explorar direta ou indiretamenj^ inclusive por meio de

processo

0 2 2 1 6 i
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G ksubsidiárias, as atividades que gerem receitas alternativas, complementarei

acessórias ou de projetos associados, desde que mediante prévia anuência da

ARTESP.

26.2. A SPE deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e

demonstrações financeiras padronizadas, de acordo com as práticas contábeis

adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira (Lei Federal n° 6.404,

de 15 de dezembro de 1976 e alterações) e nas Normas Contábeis emitidas pelo

Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

26.2.1. As informações e demonstrações contábeis e financeiras da CONCESSIONÁRIA,

incluindo os papéis de trabalho e as demais informações que serão periodicamente

apresentadas á ARTESP, deverão ser auditadas por empresa especializada de

auditoria independente idônea, de notória especialização, que tenha auditado, nos dois

exercícios anteriores, empresas de capital aberto na Bolsa de Valores de São Paulo

(Bovespa).

26.3. O capital social subscrito mínimo da SPE será de R$ 547.623.092,00 (quinhentos e

quarenta e sete milhões, seiscentos e vinte e três mil e noventa e dois reais).

26.3.1. Para assinatura do presente CONTRATO, deverá a SPE contar com, no mínimo, R$

54.762.309,20 (cinqüenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e dois mil, trezentos

e nove reais e vinte centavos), devidamente integralizados em seu capital social, em

moeda corrente nacional.

26.3.2. A integralização do capital social remanescente obedecerá ao Cronograma de

Integralização do Capital Social, apresentado no ANEXO XIII deste CONTRATO.

26.3.3. A SPE não poderá, durante o PRAZO DA CONCESSÃO, reduzir seu capital social

abaixo do valor mínimo estabelecido nesta Cláusula, sem a prévia e expressa anuência

da ARTESP.

26.3.4. Enquanto não estiver completa a integralização, nos termos do Anexo XIII, os

acionistas da SPE são solidariamente responsáveis, independentemente da proporção

das ações subscritas por cada um, perante o PODER CONCEDENTE, por obrigações

da CONCESSIONÁRIA nos termos deste CONTRATO, até o limite do valor da parcela

faltante para integralização do capital inicialmente subscrito.

26.3.5. Caso o capital social não esteja totalmente integralizado, se houver a assunção do

CONTROLE societário da CONCESSIONÁRIA pelos FINANCIADORES, os antigoV

acionistas continuarão solidariamente responsáveis pelo valcyrda parcela faltante no

67
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26.4. O exercício social da SPE e o exercício financeiro deste CONTRATO coincidirão com o

ano civil.

26.5. A participação de capitais não nacionais na SPE obedecerá à legislação brasileira em

vigor.

26.6. A dissolução da SPE apenas poderá ocorrer após realizadas todas as atividades

descritas no ANEXO X.

26.7. Mesmo após a extinção da CONCESSÃO, a SPE deverá manter a subscrição mínima

do capital social a que se refere esta Cláusula até a sua dissolução.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DA SPE

27.1. Para a TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE da SPE, a CONCESSIONÁRIA deverá

apresentar á ARTESP SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE,

solicitando anuência à transferência almejada e apresentando, no mínimo, as seguintes

informações:

i. Explicação da operação societária almejada e da estrutura societária proposta para o

momento posterior á TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE;

ii. Justificativa para a realização da mudança de CONTROLE;

iii. Indicação e qualificação das pessoas que passarão a figurar como

CONTROLADORA(S) ou integrar o BLOCO DE CONTROLE da SPE, apresentando,

ainda, a relação dos integrantes da administração da SPE e seus CONTROLADORES;

iv. Demonstração do quadro acionário da SPE após a operação de TRANSFERÊNCIA DE

CONTROLE almejada;

V. Demonstração da habilitação das sociedades que passarão a figurar como

CONTROLADORAS ou integrarão o BLOCO DE CONTROLE da SPE, com

apresentação de documentos equivalentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

vi. Compromisso expresso daquelas que passarão a figurar como CONTROLADORAS ou

integrarão o BLOCO DE CONTROLE da SPE, indicando que cumprirão integralmente

todas as obrigações deste CONTRATO, bem como apoiarão a SPE no que for

necessário á plena e integral adimplència das obrigações e ela atribuid/a
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VII. Compromisso de todos os envolvidos de que a operação de TRANSFERÊNCI
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CONTROLE ficará suspensa até que obtida a aprovação nos órgãos competentes,

inclusive o CADE.

27.2. Caso, por conta do estágio em que estiver a CONCESSÃO, alguns dos requisitos de

capacidade técnica e idoneidade financeira exigidos no EDITAL não sejam mais

necessários para a adequada prestação dos serviços, a ARTESP poderá dispensar

sua comprovação.

27.3. A TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE acionário não poderá ocorrer antes da

transferência do SISTEMA REMANESCENTE, ressalvada a hipótese de insolvência

iminente da CONCESSIONÁRIA, desde que tal insolvência seja devidamente

fundamentada, e com exceção de eventuais transferências acionárias que sejam

resultantes dos mecanismos regrados no ACORDO TRIPARTITE, quando assinado.

27.4. A TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE para o(s) FINANCIADOR(ES) deverá ser

realizada de acordo com o a ANEXO VIII e observadas as demais disposições

pertinentes deste CONTRATO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO

28.1. A CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades

inerentes, acessórias ou complementares aos serviços de operação, manutenção e

realização dos investimentos necessários no SISTEMA RODOVIÁRIO, conforme as

disposições deste CONTRATO, além das atividades relacionadas às suas obrigações

contratuais.

28.2. Sempre que solicitado pela ARTESP, a CONCESSIONÁRIA, obrigatoriamente, deverá

comprovar a capacidade técnica do terceiro contratado, seguindo os requisitos

descritos no Anexo VI do EDITAL, caso seja efetuada nova subcontratação para

execução dos serviços ali descritos.

28.3. No caso de subcontratação de serviços, cujas hipóteses estão previstas no Anexo 6-A

do Edital, sem prejuízo de outras eventuais solicitações pela ARTESP, a

CONCESSIONÁRIA deverá, em até 15 (quinze) dias da assinatura do contrato com o

terceiro, comunicar, por escrito, á ARTESP o seguinte:

i. Nome, qualificação e endereço da empresa contratada;

11. Nome, qualificação e endereço dos administradores e p/êjbostos da emípcesa

contratada;
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iii. Descrição objetiva dos serviços contratados, mediante a apresentação do contrato

firmado;

iv. Data prevista para o início e conclusão dos serviços contratados;

V. Os atos constitutivos da empresa contratada, devidamente registrados na Junta

Comercial ou Cartório competente, bem como os documentos referentes a regularidade

Jurídica, fiscal e trabalhista, de acordo com o art. 29 da Lei Federal n° 8.666/93.

28.4. O fato de o contrato com terceiros ter sido de conhecimento da ARTESP não poderá

ser alegado pela CONCESSIONÁRIA para eximir-se do cumprimento total ou parcial

de suas obrigações decorrentes da CONCESSÃO, ou justificar qualquer atraso ou

modificação nos custos, nem tampouco alegar eventual responsabilização do PODER

CONCEDENTE.

28.5. Os contratos entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros reger-se-ão pelo direito privado,

não estabelecendo nenhuma relação de qualquer natureza entre os terceiros e o

PODER CONCEDENTE ou a ARTESP.

28.6. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais resultantes da execução do CONTRATO, bem como da

contratação de terceiros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

29.1. Os serviços necessários para a perfeita ampliação, exploração, operação, conservação

e manutenção do SISTEMA RODOVIÁRIO serão executados sob a responsabilidade

técnica dos profissionais capacitados para tanto, conforme indicados nos ANEXOS V,

VI e VII.

29.1.1. Por ocasião das REVISÕES ORDINÁRIAS, poderão ser previstos responsáveis

técnicos específicos para os investimentos que vierem a ser incluídos no(s) PLANO(S)

DE INVESTIMENTOS, os quais poderão vincular-se diretamente à SPE ou,

indiretamente, por intermédio de terceiro contratado mediante SUBCONTRATAÇÃO.

CAPÍTULO VI - DOS SEGUROS E DAS GARANTIAS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DAS REGRAS GERAIS

O2 2 1 6 í
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\
\

30.1. As garantias e os seguros listados nos PLANOS DE SEGUROS e nos PLANOS DE

GARANTIAS, os quais deverão ser tempestivamf^te contratados pela
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correspondentes, deverão, necessariamente, ser incondicionais, não podendo conter

cláusulas excludentes de responsabilidade, e deverão indicar a ARTESP ou o PODER

CONCEDENTE como beneficiários, assegurando a estes a possibilidade de execução

dos seguros e das garantias de forma automática mediante simples comunicação da

ARTESP para a seguradora nos casos em que haja atraso, inexecução ou condução

inadequada na realização das etapas construtivas relacionadas, depois de verificados

em regular processo administrativo.

30.2. Para a efetiva contratação ou formalização dos documentos que configuram a estrutura

de seguros e garantias para os investimentos a serem realizados, direta ou

indiretamente, pela CONCESSIONÁRIA, esta deverá submeter à ARTESP, com

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do início das etapas construtivas

correspondentes, toda a documentação que permita à ARTESP anuir tempestivamente

com a celebração de cada um dos documentos necessários para constituir a estrutura

de seguros e garantias indispensáveis ao início de cada um dos investimentos,

30.3. Uma vez aprovados, os seguros e garantias deverão ser contratados e

necessariamente ser renovados e mantidos vigentes, nas condições previamente

anuídas pela ARTESP, pelo menos durante todo o período em que a obrigação

principal assegurada subsistir.

30.4. A eventual inviabilidade ou dificuldade injustificada na execução dos seguros e

garantias pela ARTESP ou pelo PODER CONCEDENTE, nas hipóteses ensejadoras

de execução, poderá acarretar a caducidade do CONTRATO DE CONCESSÃO, nos

termos aqui previstos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA-PRIMEÍRA - DOS SEGUROS

31. A concessionária deverá, durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, contratar e

manter com companhia seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil, as apólices

de seguro necessárias à cobertura dos riscos inerentes ao desenvolvimento das obras e

prestação de serviços objeto da CONCESSÃO, conforme disponibilidade no mercado

brasileiro e sem prejuízo dos seguros exigíveis pela legislação aplicável, sob pena de

caducidade da CONCESSÃO, nos termos da Cláusula 43.

31.1.1. O PLANO DE SEGUROS, que integra este CONTRATO como ANEXO XV, deverá ser
\

revisado de forma a se compatibilizar com a necessidade de realização de adequações^-'

ou novos investimentos que ensejem alteração no PLANO DE INVESTIMENTOS e

observará as regulamentações dos órgãos federais de normafeação e fiscalização de
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is e/ouseguros no Brasil, sendo vedada a imposição de procedimentos adicionais

proteiatórios ao pagamento dos valores garantidos;

31.1.2. As apólices de seguro contratadas pela CONCESSIONÁRIA deverão conter

expressamente cláusula de recomposição automática dos valores segurados, de forma

incondicionada, inclusive para a Seção de Responsabilidades Civil, observadas as

regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de Seguros no

Brasil, a não ser que essa cobertura não esteja disponível no mercado segurador, o

que deve ser confirmado por carta encaminhada à ARTESP e subscrita pela

resseguradora.

31.1.3. No caso de inexistência da cobertura e/ou da impossibilidade de recomposição

automática e incondicionada dos valores que seriam objeto do seguro, conforme

apontado no PLANO DE SEGUROS, a ARTESP poderá demandar alternativas para

assegurar as obrigações principais assumidas pela CONCESSIONÁRIA, as quais

poderão ser estruturadas por meio de instrumento de contrato contendo disposições

definidas pela ARTESP ou sugeridas pela CONCESSIONÁRIA e aprovadas pela

ARTESP.

31.2. O PLANO DE SEGUROS deve conter a indicação da necessidade de contratação de

pelo menos os seguintes seguros, sem a eles se limitar, indicando o prazo estimado

para sua contratação, os riscos que serão mitigados pelas respectivas apólices, bem

como os limites máximos das indenizações em caso de ocorrência dos sinistros:

i. Seguro do tipo "todos os riscos" para danos materiais cobrindo perda, destruição ou

dano em todos ou em qualquer bem integrante da CONCESSÃO, devendo tal seguro

cobrir aquilo que se inclui, normalmente, de acordo com padrões internacionais para

empreendimentos desta natureza, nas seguintes modalidades:

a. danos patrimoniais;

b. pequenas obras de engenharia (bens públicos existentes no SISTEMA

RODOVIÁRIO transferidos para o parceiro);

c. tumultos, vandalismos, atos dolosos;

d. incêndio, raio e explosão de qualquer natureza;

e. danos a equipamentos eletrônicos (baixa voltagem);

f. roubo e furto qualificado (exceto valores);

g. danos elétricos;

h. vendaval, fumaç^
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í. danos causados a objetos de vidros;

j. acidentes de qualquer natureza;

k. alagamento, inundação;

ii. seguro de responsabilidade civil:

a. danos causados a terceiros;

b. cobertura adicional para responsabilidade cruzada;

c. acidentes de qualquer natureza envolvendo terceiros;

d. acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme legislação

em vigor;

e. danos decorrentes de poluição súbita; e

f. cobertura adicional para responsabilidade cruzada;

iii. seguro de riscos de engenharia do tipo "todos os riscos" que deverão estar vigentes

durante todo o período de execução das obras envolvendo a cobertura de quaisquer

investimentos, custos e/ou despesas pertinentes às obras civis e à infraestrutura

(construção instalações e montagem, englobando todos os testes de aceitação), bem

como:

a. cobertura básica de riscos de engenharia;

b. erros de projetos;

c. risco do fabricante;

d. despesas extraordinárias;

e. despesas de desentulho;

f. alagamento, inundação;

g. período de testes e danos externos causados aos equipamentos utilizados

nas obras;

31.3. As coberturas de seguro previstas nesta Cláusula deverão incluir cobertura de danos
causados por evento de força maior ou caso fortuito sempre que forem seguráveis.

31.4. Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO deverão ser contratados

com seguradoras e resseguradoras autorizadas a operar no Brasil, apresentando,

sempre, Certidão de Regularidade Operacional expedida pela Superintendência d

Seguros Privados - SUSER, em nome da seguradora que emitir cada apólice.

31.5. Nenhum serviço ou investimento poderá ter início/'pu prosseguir sem que a
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CONCESSIONÁRIA comprove a contratação dos seguros indicados no PLANO DE

SEGUROS, mediante apresentação da apólice, prova de pagamento do prêmio e

Certidão de Regularidade Operacional.

31.5.1. Conforme o regramento estabelecido neste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá

submeter à ARTESP, para anuência prévia, as apólices que deverão ser contratadas,

para que esta verifique a adequabilidade das coberturas e proceda à análise quanto ao

atendimento de todas as condições estabelecidas nesse CONTRATO, para se certificar

de que os riscos serão devidamente mitigados e cobertos.

31.6. A ARTESP deverá figurar como cossegurados/beneficiários de todas as apólices de

seguros contratadas pela CONCESSIONÁRIA, devendo ser comunicada,

imediatamente, acerca de qualquer modificação, cancelamento, suspensão, renovação

ou substituição de qualquer seguro contratado pela CONCESSIONÁRIA, para os fins

deste CONTRATO, devendo a CONCESSIONÁRIA se comprometer em manter as

mesmas condições previamente autorizadas pela ARTESP, sob pena de caducidade

da CONCESSÁO, nos termos desse CONTRATO.

31.6.1. As apólices de seguros deverão prever, ainda, a indenização direta à ARTESP nos

casos em que seja responsabilizada em decorrência de sinistro.

31.7. Os valores cobertos pelos seguros indicados no PLANO DE SEGUROS deverão ser

suficientes para reposição ou correção dos danos causados em caso de sinistro.

31.8. As franquias contratadas deverão ser aquelas praticadas pelo mercado segurador

brasileiro em negócios desta natureza.

31.9. Na contratação de seguros, a CONCESSIONÁRIA ainda deverá observar o seguinte:

i. Todas as apólices de seguro deverão ter vigência mínima de 12 (doze) meses;

ii. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer, ao fim da vigência do seguro e caso não

possua a nova apólice, certificado emitido pela respectiva seguradora confirmando que

os riscos envolvidos foram colocados no mercado segurador, conforme período

determinado e de acordo com as coberturas e franquias solicitadas por ela,

aguardando apenas a autorização da SUSEP para emissão da nova apólice;

rKUUhíáSO
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A CONCESSIONÁRIA deverá fazer constar das apólices de seguro a obrigação da

seguradora de informar por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da

efetiva ocorrência, à CONCESSIONÁRIA, ao PODER CONCEDENTE e à ARtESP,

quaisquer fatos que possam implicar ocancelamentyytotal ou parcial, dos segur^
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contratados, redução de cobertura, aumento de franquia ou redução de importâncias

seguradas, observadas as situações previstas em lei;

iv. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo pagamento integral dos prêmios e da

franquia, em caso de utilização de qualquer seguro previsto no CONTRATO;

V. Eventuais diferenças entre os valores contratados e as indenizações de sinistros pagas

não ensejarão direito a reequilíbrio econõmico-financeiro do CONTRATO e nem elidirão

a obrigação da CONCESSIONÁRIA de manter o SERVIÇO ADEQUADO;

vi. As diferenças mencionadas no item (v) acima também não poderão ser motivo para a

não realização de qualquer investimento objeto deste CONTRATO, inclusive

investimentos adicionais que se mostrem necessários em função da ocorrência do

sinistro, cujos valores não tenfiam sido cobertos integralmente pelas apólices.

31.10. A CONCESSIONÁRIA poderá alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer

condições das apólices contratadas, para adequá-las conforme o desenvolvimento das

atividades objeto da CONCESSÁO, sendo necessária, contudo, a prévia aprovação da

ARTESP.

31.11. As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições que

contrariem as disposições do presente CONTRATO ou a regulação setorial, e deverão

conter declaração expressa da companhia seguradora de que conhece integralmente

este CONTRATO, inclusive no que se refere aos limites dos direitos da

CONCESSIONÁRIA.

31.12. A seguradora deverá renunciar a todos os direitos de regresso contra o PODER

CONCEDENTE e a ARTESP, ainda que cabíveis.

31.13. A CONCESSIONÁRIA assume toda a responsabilidade pela abrangência ou omissões

decorrentes da realização dos seguros de que trata este CONTRATO, inclusive para

fins dos riscos assumidos.

31.14. No caso de descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de contratar e

manter em plena vigência as apólices de seguro, o PODER CONCEDENTE,

independentemente da sua faculdade de decretar a intervenção ou a caducidade da

CONCESSÃO nos termos deste CONTRATO, poderá proceder á contratação e ao

pagamento direto dos prêmios respectivos, correndo a totalidade dos custos ãs

expensas da CONCESSIONÁRIA, que deverá reembolsar o PODER CONCEDENTE

ou a ARTESP, conforme o caso, em 05 (cinco) dias úteis a contar de sua notificação,

sob pena de incidência de juros de mora correspondent^-à variação pro rata temporis
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da taxa SELIC, acontar da data do respectivo vencimento e até a data do ^
~

ressarcimento, sem prejuízo da utilização da Garantia de Execução, para reembolsar

os custos com a contratação do referido seguro, bem como da incidência das demais

penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA-SEGUNDA - DAS GARANTIAS PRESTADAS PELA

CONCESSIONÁRIA

32.1. O cumprimento cabal e tempestivo das obrigações assumidas pela

CONCESSIONÁRIA junto à CONTRATANTE será garantido, nos termos, montantes e

condições dispostos nesta Cláusula através de GARANTIA DE EXECUÇÃO.

32.2. A CONCESSIONÁRIA prestou como condição á assinatura deste CONTRATO e

deverá manter, em favor do PODER CONCEDENTE, ao longo de todo o PRAZO DA

CONCESSÃO, GARANTIA DE EXECUÇÃO abrangendo o cumprimento das funções

operacionais e de conservação, das funções de ampliação e de pagamento dos valores

mensais variáveis devidos à ARTESP e Poder Concedente, conforme Declarações

firmadas consistentes nos Anexo XXI e XXII do Edital, as quais comporão o ANEXO

XVI - PLANO DE GARANTIAS apresentado pela CONCESSIONÁRIA, que deverá ser

mantido atualizado, nos termos do CONTRATO.

32.2.1. Os valores mínimos que deverão ser observados para as garantias contratadas pela

CONCESSIONÁRIA corresponderão, nos 5 (cinco) primeiros anos contratuais e nos 2

(dois) últimos anos contratuais, a 10% (dez por cento) do valor total dos investimentos

acrescido do valor da Outorga Fixa, e têm como referência a data-base de março de

2016, devendo ser anualmente reajustados considerando-se a variação do IPCA/IBGE

no período.

32.2.2. Pelo prazo restante da CONCESSÃO, a partir do 6° (sexto) ano de CONCESSÃO, para

o cálculo da GARANTIA DE EXECUÇÃO a ser ofertada serão considerados os valores

correspondentes a 10% (dez por cento) do valor total dos investimentos, após exclusão

dos valores referentes aos investimentos entregues e inclusão dos valores dos novos

investimentos eventualmente incluídos em REVISÃO ORDINÁRIA ou

EXTRAORDINÁRIA, acrescidos dos valores correspondentes a 100% (cem por cento)

dos custos operacionais, incluindo os pagamentos devidos ao PODER CONCEDENTE

e ARTESP, calculados com base nas informações de desembolso destas rubricas no

ano anterior atualizado pelo IPCA.

32.3. AGARANTIA DE EXECUÇÃO aser prestada está limitada a, eem nenhuma hipótesX^
excederá, o valor correspondente a 10% (dez por cento) çjo/ralor total atualizado dos \
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32.3.1. As REVISÕES ORDINÁRIAS ensejarão a revisão do PLANO DE GARANTIAS, para o

fim de cobertura dos novos investimentos na GARANIA DE EXECUÇÃO, caso em que

serão considerados, para os novos investimentos, os valores definidos no PLANO DE

INVESTIMENTOS.

32.3.2. O descumprimento das condições estabelecidas nesta Cláusula, ou a não aprovação

pela CONTRATANTE da garantia ofertada em substituição, caracterizará a

inadimplência da CONCESSIONÁRIA.

32.4. Além das garantias a favor da CONTRATANTE, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a

manter em plena vigência as garantias prestadas em seu favor quando exigido das

empresas contratadas para a realização dos serviços compreendidos pelas FUNÇÕES

OPERACIONAIS E DE CONSERVAÇÃO e FUNÇÕES DE AMPLIAÇÃO, incluindo a

CONTRATANTE como beneficiária, nos termos do ANEXO XVI - PLANO DE

GARANTIAS.

32.4.1. A CONCESSIONÁRIA deverá informar a CONTRATANTE, caso opte por exigir a

garantia estabelecida neste item, sobre os termos, e condições dos instrumentos de

garantia firmados com as empresas contratadas para a realização dos serviços

compreendidos pelas FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE CONSERVAÇÃO e

FUNÇÕES DE AMPLIAÇÃO.

32.5. As GARANTIAS previstas têm como beneficiária a ARTESP e se destinam á

indenização, ressarcimento de custos e despesas incorridas, face ao eventual

inadimplemento das obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA, devendo ser

executada também para pagamento de multas que forem aplicadas à

CONCESSIONÁRIA.

32.5.1. A CONCESSIONÁRIA permanecerá integralmente responsável pelo cumprimento do

objeto deste CONTRATO, assim como pelas demais obrigações a ele inerentes,

incluindo pagamentos de multas, indenizações e demais penalidades a ele

eventualmente aplicadas, independentemente da execução total ou parcial da

GARANTIA DE EXECUÇÃO.

32.6. Os PLANOS DE GARANTIAS e os documentos que efetivamente formalizam a e

GARANTIA DE EXECUÇÃO deverão ser previamente aprovados pela ARTESP, nos

termos deste CONTRATO, assim como quaisquer alterações, substituições,

renovações que eventualmente sejam necessárias, devend/í7a CONCESSIONÁRIA,
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em qualquer caso, ficar responsável pelos riscos relacionados à não contrataçã

contratação inadequada ou insuficiente das garantias necessárias,

32.7. As GARANTIAS poderão ser ofertadas e/ou substituídas, mediante prévia e expressa

anuência da ARTESP, em uma das seguintes modalidades, nos termos do artigo 56 da

Lei Federal n° 8.666/93:

i. Caução em moeda corrente nacional;

ii. Caução em títulos da Dívida Pública do Tesouro Nacional;

iíí. Seguro-garantia;

ív. Fiança bancária; ou

V. Combinação de duas ou mais das modalidades constantes dos itens (i) a (iv) acima.

32.7.1. As GARANTIAS ofertadas deverão ser incondicionadas e não poderão conter

quaisquer ressalvas que possam dificultar ou impedir sua execução, ou que possam

suscitar dúvidas quanto á sua exequibilidade, observadas as regulamentações dos

órgãos federais de normalização e fiscalização de Seguros no Brasil, se ofertadas

nesta modalidade.

32.7.2. É de integral responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a manutenção e suficiência das

GARANTIAS prestadas neste CONTRATO, inclusive ficando responsável por arcar

com todos os custos decorrentes de sua contratação.

32.7.3. As GARANTIAS, se prestadas em moeda corrente nacional, deverão ser depositadas

no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta corrente n° 500.188-9, de titularidade da

ARTESP, CNPJ/MF n° 05.051.955/0001-91.

32.7.4. As GARANTIAS, se prestadas por Títulos da Divida Pública do Tesouro Nacional,

deverão ser prestadas pelo valor nominal dos títulos, não podendo estar onerados com

cláusula de impenhorabilidade, inalienabilidade, intransferibilidade ou aquisição

compulsória.

32.7.5. Títulos ofertados deverão ser emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em

sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do

Brasil, com cotação de mercado e acompanhados de comprovante de sua validade

atual quanto á liquidez e ao valor/y
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32.7.6. As GARANTIAS, se apresentada na modalidade de seguro-garantia,

comprovadas pela apresentação das apólices de seguro-garantia, acompanhadas de

comprovante de pagamento do prêmio, quando pertinente, bem como de Certidão de

Regularidade Operacional expedida pela Superintendência de Seguros Privados -

SUSEP, em nome da seguradora que emitir a apólice, com vigência mínima de 12

(doze) meses.

32.7.6.1. Quando a modalidade for seguro-garantia, a apólice deverá ser emitida por

companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil e deverá estar

acompanhada da comprovação de contratação de resseguro, nos termos da

legislação vigente á época da apresentação, com vigência mínima de 12 (doze)

meses.

32.7.7. As GARANTIAS, se apresentadas na modalidade de fiança bancária, deverão ser

emitidas por instituição financeira devidamente constituída e autorizada a operar no

Brasil, devendo apresentadas na sua forma original e estar acompanhadas da

comprovação dos poderes de representação do responsável pela assinatura do

documento.

32.7.8. As GARANTIAS, se prestadas via seguro-garantia ou fiança bancária, deverão ter

vigência mínima de 01 (um) ano a contar da contratação, sendo de total

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA realizar as renovações e atualizações

necessárias, devendo comunicar á ARTESP toda renovação e atualização realizada,

sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

32.8. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar á ARTESP documento comprobatório de

renovação e atualização das GARANTIAS, com no mínimo 30 (trinta) dias de

antecedência do término do prazo de sua vigência, sob pena de caducidade, nos

termos da Cláusula 43.

32.9. As GARANTIAS deverão permanecer plenamente vigentes até a celebração do

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no ANEXO X, podendo

ser executada nos termos deste CONTRATO.

32.10. As GARANTIAS serão liberadas, mediante anuência prévia da ARTESP, quando

verificado o cumprimento das obrigações respectivas e a sua devida substituição, nos

termos do Anexo XVI e o estabelecido nas revisões ordinárias.

32.10.1. A redução da garantia ou a sua extinção somente poderá ser efetivada com a pi ^via e

expressa autorização da CONTRATANTi
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32.11. Sempre que uma GARANTIA for executada, total ou parcialmente, a

CONCESSIONÁRIA ficará obrigada à recomposição de seu valor integral, 2 (dois) dias

úteis contados da notificação pela ARTESP, sob pena de declaração de caducidade do

CONTRATO, pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da Cláusula 43.

32.12. Não obstante outras hipóteses previstas neste CONTRATO ou na legislação, a

GARANTIA DE EXECUÇÃO poderá ser executada, total ou parcialmente, pelo PODER

CONCEDENTE, após apuração em regular processo administrativo, nas seguintes

circunstâncias:

i. Se a CONCESSIONÁRIA deixar de realizar qualquer investimento previsto neste

CONTRATO ou eventuais aditivos assinados por ambas as PARTES, ou se o executar

de maneira inadequada, em desconformidade com as especificações e prazos

estabelecidos, de forma não justificada, recusando-se ou deixando de corrigir as falhas

apontadas pelo PODER CONCEDENTE, na forma estabelecida neste CONTRATO;

ii. se a CONCESSIONÁRIA deixar de pagar multas, indenizações ou demais penalidades

que lhe sejam aplicadas, na forma deste CONTRATO e nos prazos estabelecidos,

referentes ás funções de ampliação, operacionais e de conservação;

iii. se a CONCESSIONÁRIA deixar de cumprir, deliberadamente, suas obrigações

contratuais ou deixar de tomar providências necessárias para o atingimento dos

INDICADORES DE DESEMPENHO, recusando-se ou deixando de corrigir as falhas

apontadas pelo PODER CONCEDENTE, na forma estabelecida neste CONTRATO;

PROCESSO

022154

Folhas NomtíRutrica

iv. se a concessionária deixar de pagar os valores mensais variáveis devidos ao

PODER CONCEDENTE e ARTESP;

V. nas hipóteses de reversão de bens, se os BENS REVERSÍVEIS não forem entregues

ao PODER CONCEDENTE, ou a terceiro por ele indicado, em plena funcionalidade

técnica e operacional, considerando-se também as especificações deste CONTRATO,

inclusive na hipótese de deixar de corrigir as falhas apontadas pelo PODER

CONCEDENTE, na forma estabelecida neste CONTRATO;

vi. Para o ressarcimento de custos e despesas incorridas pela CONTRATANTE para

colocar o SISTEMA RODOVIÁRIO nas condições definidas no ANEXO X -

CONDIÇÕES DE DEVOLUÇÃO;

vil. se a CONCESSIONÁRIA deixar^e contratar seguro exigido ou se recursar a fá ^-lo,
nos termos deste CONTRATO
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viii. se oPODER CONCEDENTE for responsabilizado, indevidamente, por qualquer ífluijGy'''̂
fato decorrente da atuação da CONCESSIONÁRIA, seus prepostos ou subcontratados,

incluindo, mas não se limitando, a danos ambientais, responsabilidade civil, fiscal e

trabalhista, penalidades regulatórias, dentre outros;

CLAUSULA TRIGESIMA-TERCEIRA - GARANTIAS AOS FINANCIADORES

Do Acordo Tripartite

33.1. Aos FINACIADORES, representados por agente fiduciário, constituído com poderes

bastantes para todas as finalidades contratadas, será facultada a celebração do

ACORDO TRIPARTITE, em que figurarão como partes também o PODER

CONCEDENTE, representado pela ARTESP, a CONTRATANTE e a

CONCESSIONÁRIA, o qual será regido de acordo com as regras estabelecidas no

ANEXO VIII.

33.1.1. O regramento estabelecido na minuta que figura como ANEXO VIII ao presente

CONTRATO será referencial e, se necessário, e previamente a sua assinatura, poderá

ser adequado para estabelecer procedimento e formalidades mais compatíveis com a

lógica e a dinâmica pertinente á relação de financiamento estabelecida entre a

CONCESSIONÁRIA e seus financiadores e garantidores.

33.2. Na eventualidade de o ACORDO TRIPARTITE não ser celebrado, será assegurado o

aos FINANCIADORES o direito ao exercício das prerrogativas previstas no art. 27-A da

Lei n° 8.987/1995.

Do dever de informação aos Financiadores e ao Agente Fiduciário

33.3. A CONCESSIONÁRIA deverá desenvolver, instalar e manter, ao longo de todo o prazo

da CONCESSÃO, sistema digital específico para gerenciamento das informações,

dados e documentos relacionados às notificações emitidas e penalidades aplicadas

pela ARTESP, bem como respectivos procedimentos ou processos administrativos

instaurados.

33.3.1. É de integral responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a alimentação tempestiva do

sistema de que trata o caput desta Cláusula com as informações, os dados e

documentos relacionados aos procedimentos, autuações e processos administrati\/os

que venham a ser instaurados pela ARTESP, no desempenho de suas atividades de\

fiscalização, para fins de aplicação de penalidades á CODÍCESSIONÁRIA, nos termos^'
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33.3.1.1, A CONCESSIONÁRIA deverá realizar as providências necessárias para assegurar

que as informações, dados e documentos disponibilizados no sistema de que trata

essa Cláusula reflitam o estágio mais atual dos procedimentos, autuações e

processos administrativos de penalização que sejam instaurados pela ARTESP em

face da CONCESSIONÁRIA, devendo, para tanto, alimentar o sistema para retratar

o andamento de todos os atos e etapas, além de atualizá-lo, pelo menos, a cada

ato que seja emanado pela ARTESP, em prazo máximo de 10 (dez) dias contados

de sua publicação.

33.3.2. A concessionária deverá fornecer as credenciais de usuário/senha para

representantes da ARTESP, permitindo o acesso às informações e aos documentos,

bem como eventual realização de auditorias, caso seja necessário, para assegurar que

as informações e documentos disponibilizados em tal sistema reflitam, de fato e de

maneira atualizada, o estágio e a realidade dos procedimentos de penalização.

33.3.3. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer, mediante solicitação nesse sentido, as

credenciais de usuário/senha para representantes dos FINANCIADORES e

garantidores e, caso a faculdade de celebração do ACORDO TRIPARTITE seja

exercida pelos FINANCIADORES, para o agente fiduciário, para viabilizar o

acompanhamento pari passu do andamento dos procedimentos, autuações e

processos administrativos de aplicação das penalidades, nos termos do ANEXO XI.

33.3.4. As obrigações de informação aqui estabelecidas não excluem outras que venham a ser

previstas no ACORDO TRIPARTITE, caso venha a ser celebrado, que serão exigíveis

adicionalmente ás previstas neste CONTRATO.

Da estruturação de garantias e da celebração de Contrato de Administração de Contas

de movimentação restrita

33.4. Conforme o regramento estabelecido na minuta de contrato que figura como Apêndice

ao ANEXO IV, as receitas tarifárias auferidas pela CONCESSIONÁRIA deverão ser

vertidas para Conta Bancária Centralizadora, de titularidade da CONCESSIONÁRIA,

de movimentação restrita, a qual será aberta e mantida por agente financeiro, sendo

que os encargos e taxas relacionados a contratação de tal agente deverão ser arcados

pela CONCESSIONÁRIA, conforme os termos do referido Apêndice ao ANEXO IV.

33.4.1. 0(s) FINANCIADOR(ES), por meio de seu(s) agente(s) fiduciário(s), poderão integrar a

relação contratual estabelecida entre a ARTESP, a CONCESSIONÁRIA e a instituição
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financeira mantenedoras da Conta Bancária Centralizadora, na condição de

mediante a assinatura de termo de adesão ao instrumento de administração de contas

que consta como Apêndice ao ANEXO IV.

33.4.1.1. Caso o(s) FINANCIADOR(ES), por meio de seu(s) agente(s) fiduciário(s), se

utilizem dessa faculdade, as partes celebrarão o termo de adesão referido na

Cláusula 33.4.1 acima, podendo também celebrar aditivo ao instrumento de

administração de contas que consta como Apêndice ao ANEXO IV, a fim de

adequar o referido instrumento ás normas, políticas e aprovações internas dos

FINANCIADOR(ES), contanto que tais alterações não impliquem em prejuízos aos

direitos, ás garantias e às faculdades outorgadas ao PODER CONCEDENTE por

meio do presente CONTRATO DE CONCESSÃO e seus ANEXOS.

33.4.1.2. Caso o(s) FINANCIADOR(ES) optem por não aderir á relação contratual cujo

regramento consta do Apêndice ao ANEXO IV, esses poderá(ão) constituir

garantias com base nos direitos emergentes da CONCESSÃO, na forma do art. 28

e art. 28-A da Lei n" 8.987/1995 e observado o disposto nas cláusulas 33.5 e

seguintes. Nesta hipótese, os FINANCIADORES poderão substituir o contrato

constante do Apêndice ao Anexo IV, desde que respeitem os direitos da ARTESP,

nos termos da cláusulas 33.4.2.

33.4.2. Em qualquer caso deverá ser respeitada a preferência da ARTESP para recebimento

dos créditos devidos a título de descontos decorrentes de indicadores de desempenho

ou decorrentes de atraso ou inexecução de Etapas Construtivas, bem como da

OUTORGA VARIÃVEL e ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO.

33.4.2.1. A assinatura do Termo de Transferência do Sistema Remanescente é considerado

suficiente pela ARTESP para que a CONCESSIONÃRIA incorpore seus direitos e

deveres emergentes ao Contrato de Administração de Contas, constante do

Apêndice ao ANEXO IV, ou a quaisquer outros contratos desta natureza firmados

pela CONCESSIONÃRIA e seus Financiadores.

33.5. Nos termos deste CONTRATO ou do ACORDO TRIPARTITE, poderá ser exigido o

depósito de outras receitas na Conta Bancária Centralizadora acima referida.

Das garantias constituídas com base nos direitos emergentes da CONCESSÃO

33.6. A CONCESSIONÃRIA poderá prestar garantias decorrentes deste CONTRATO aos

seus FINANCIADORES, nos termos permitidos pela legislação, desde que não\

comprometa a continuidade e a adequação na prestaçãç^dos serviços objeto deste \
r\ ^
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33.6.1. A CONCESSIONÁRIA poderá oferecer os direitos creditórios detidos perante o PODER

CONCEDENTE em garantia dos financiamentos, operações de crédito, captação de

recursos no mercado, operações de divida ou similares, mediante cessão, inclusive

fiduciãria, usufruto ou penhor ou alienação fiduciária de ações, titulos, valores

mobiliários e seus respectivos rendimentos, relacionados à SPE, desde que a

operação de financiamento esteja diretamente relacionada com este CONTRATO.

33.6.2. Caso o ACORDO TRiPARTITE seja celebrado, os instrumentos relacionados com as

garantias constituídas nos termos da Cláusula 33.4.1 deverão prever expressamente

as condições de depósito da remuneração da CONCESSIONÁRIA integralmente na

Conta Bancária Centralizadora, destinando-se, quando houver, às atividades previstas

no plano de recuperação aprovado pela ARTESP, Inclusive para fins de pagamento ou

amortização das dívidas dos FINANCIADORES.

33.7. Eventuais pagamentos devidos pelo PODER CONCEDENTE ã CONCESSIONÁRIA a

titulo de indenizações e compensações poderão ser pagos diretamente aos

FINANCIADORES, observados os termos previstos no ACORDO TRIPARTITE, caso

venha a ser celebrado.

33.7.1. No caso de realização de pagamentos diretos pelo PODER CONCEDENTE aos

FINANCIADORES, tais pagamentos operarão plena quitação das obrigações do

PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONÁRIA, pelo montante efetivamente

desembolsado aos FINANCIADORES.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DO PERÍODO DE CURA, DA ADMINISTRAÇÃO

TEMPORÁRIA, DA ASSUNÇÃO DO CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA E DA

SUBSTITUIÇÃO PROMOVIDA PELOS FINANCIADORES

34.1. A relação tripartite entre ARTESP, CONCESSIONÁRIA e os FINANCIADORES será

regrada de acordo com o ACORDO TRIPARTITE, na forma de ANEXO VIII.

34.2. Nos termos do ACORDO TRIPARTITE será facultado aos FINANCIADORES, adotar, à

sua escolha, qualquer uma das seguintes medidas, nas hipóteses previstas no

ACORDO TRIPARTITE, e sem prejuízo das condições ali apontadas e da observância

à legislação vigente:

i. adimplir em seu próprio nome as obrigações pelas quais a CONCESSIONÁRIA estiver^

em mora frente ao PODER CONCEDENTE ou ã ARTES
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II. assumir a administração temporária da CONCESSIONÁRIA para promover sua /

reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços;

iii. assumir o controle societário da CONCESSIONÁRIA nos termos do artigo 27-A da Lei

n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para promover sua reestruturação e assegurar a

prestação dos serviços; ou

iv. solicitar a transferência da CONCESSÃO ou do CONTROLE societário da

CONCESSIONÁRIA.

CAPÍTULO VII - FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DO PAGAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO

35.1. Pela execução da fiscalização da CONCESSÃO, a ARTESP fará jus ao recebimento de

um valor mensal, pago pela CONCESSIONÁRIA, equivalente a 3% (três por cento) sobre

a totalidade da RECEITA BRUTA percebidas pela CONCESSIONÁRIA no mês

imediatamente anterior ao pagamento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELA ARTESP

36.1. A ARTESP exercerá ampla e completa fiscalização sobre este CONTRATO, o

cumprimento das obrigações nele estabelecidas, bem como sobre a SPE, tendo, no

exercício da fiscalização, livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos à

administração, à contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros da

CONCESSIONÁRIA, podendo solicitar esclarecimentos ou modificações, caso entenda

haver desconformidades com as obrigações previstas no contrato, em especial quanto

ao cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e parâmetros de qualidade

estabelecidos neste CONTRATO e seus ANEXOS.

36.2. As determinações pertinentes aos serviços em que se verifiquem vícios, defeitos e/ou

incorreções, que vierem a ser emitidas no âmbito da fiscalização, serão imediatamente

aplicáveis e vincularão a CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais conseqüências

contratualmente previstas e das disposições sobre solução de controvérsias

estabelecidas neste CONTRATO.

36.2.1. Para controle das autuações, procedimentos e processos administrativos instaurados

pela ARTESP no âmbito de suas atividades fiscalizatórias, a CONCESSIONÁRIA

deverá desenvolver, instalar e manter sistema digital específico, acessível pela

ARTESP e pelos FINANCIADORES conforme o regrament^ontratual.
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36.3. A fiscalização da ARTESP observará o regramento constante do ANEXO XI deste 7^—

CONTRATO quanto aos procedimentos e penalidades cabíveis no âmbito da

fiscalização da CONCESSÃO.

36.3.1. A fiscalização da ARTESP anotará, em termo próprio de registro, as ocorrências

apuradas nas fiscalizações realizadas no SISTEMA RODOVIÁRIO, na SPE e/ou na

CONCESSÃO, encaminhando o TERMO DE FISCALIZAÇÃO à CONCESSIONÁRIA

para regularização das faltas ou defeitos verificados, sem prejuízo da instauração de

processo administrativo sancionatório.

36.3.2. O processo administrativo sancionatório seguirá o rito da Lei Estadual n° 10.177/98, ou

outra que venha a substitui-la, conforme dispõe o artigo 33 da Lei Complementar

Estadual n° 914/2002.

36.3.3. A regularização das faltas apontadas no TERMO DE FISCALIZAÇÃO não afasta o

descumprimento havido e, consequentemente, a aplicação da correspondente

penalidade.

36.4. A fiscalização também apurará o cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO

pela CONCESSIONÁRIA.

36.4.1. Sem prejuízo da aferição do COEFICIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS, a ARTESP

poderá acompanhar a prestação de serviços, podendo solicitar esclarecimentos ou

modificações, caso entenda haver desconformidade com as obrigações previstas no

CONTRATO, em especial quanto ao cumprimento dos INDICADORES DE

DESEMPENHO, CRONOGRAMAS vigentes e parâmetros de qualidade estabelecidos

neste CONTRATO.

36.5. Sem prejuízo da incidência do COEFICIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS, da

elaboração de TERMO DE FISCALIZAÇÃO e da lavratura de AUTO DE INFRAÇÃO, a

CONCESSIONÁRIA está obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender ou

substituir, às suas expensas e no prazo estipulado pelo PODER CONCEDENTE, os

serviços pertinentes â CONCESSÃO em que se verifiquem vícios, defeitos e/ou

incorreções.

36.5.1. A ARTESP poderá exigir que a CONCESSIONÁRIA apresente plano de ação visando a

reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer serviço prestado de

maneira viciada, defeituosa e/ou incorreta, relacionado com o objeto deste

CONTRATO, em prazo a ser estabelecido.

36.5.2. Em caso de omissão da CONCESSIONÁRIA em cumprir as determinações da

ca
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ARTESP, a esta será facultado proceder à correção da situação, para reme

vícios, defeitos e/ou incorreções identificados ou realizar as obrigações de investimento

não adimpiidas, diretamente ou por intermédio de terceiro, inclusive valendo-se das

GARANTIAS previstas em CONTRATO, correndo os respectivos custos por conta da

CONCESSiONÁRIA.

Das obrigações da CONCESSIONÁRIA para apoio à fiscalização realizada pela ARTESP

36,6, Para o adequado exercício da fiscalização e acompanhamento contratual pela

ARTESP e sem prejuízo de qualquer outra obrigação de prestação de informações

estabelecida neste CONTRATO, na legislação ou na regulação aplicável, inclusive

observando o Plano de Contas Contábil da ARTESP, a CONCESSIONÁRIA obriga-se

a:

i. Dar conhecimento imediato á ARTESP de todo e qualquer evento que possa vir a

prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigações emergentes

deste CONTRATO e/ou que possa constituir causa de intervenção na

CONCESSiONÁRIA, na declaração de caducidade da CONCESSÃO ou na rescisão

contratual;

ii. Apresentar, respeitado o disposto na subcláusuia 26,2,1, até 31 de agosto de cada ano

relatório auditado da sua situação contábil, incluindo, dentre outros, o Balanço

Patrimonial e a Demonstração de Resultados, correspondentes ao semestre encerrado

em 30 de junho do respectivo ano;

iíi. Apresentar, respeitado o disposto na subcláusuia 26,2,1, até 30 de abril de cada ano,

atendendo ás disposições da Lei n° 6,404/76 e da Lei n° 11,638/07, as demonstrações

financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano imediatamente

anterior, incluindo, dentre outros, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial,

a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a Demonstração de Resultados

do Exercício e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as notas explicativas do Balanço

Patrimonial, parecer e Papéis de Trabalho dos Auditores Independentes e do Conselho

Fiscal da SPE, se existente, e ainda, caso a SPE seja Companhia Aberta, a

Demonstração de Valor Adicionado;

iv. Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situação que altere de modo relevante o

normal desenvolvimento dos serviços ou da exploração relacionados ao SISTEMA

RODOVIÁRIO, apresentando por escrito e no prazo mínimo necessário relatóriox

detalhado sobre tal situação, incluindo, se for o caso» contribuição de entidades^^^
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especializadas, externas à CONCESSIONÁRIA, com as medidas tomadas ou em curso

para superá-la ou saná-la;

V. Apresentar mensalmente á ARTESP relatório com informações detalhadas das

estatísticas de tráfego e acidentes, elaboradas na forma e nos modelos definidos pela

ARTESP;

vi. Apresentar em até 90 (noventa) dias após o encerramento de cada semestre civil

informações atualizadas das projeções financeiras da CONCESSÃO, entendidas como

o conjunto de projeções de todos os elementos financeiros relativos á execução do

CONTRATO, considerando os resultados reais obtidos desde o início da CONCESSÃO

até o semestre encerrado e os resultados projetados até o fim do PRAZO DA

CONCESSÃO, utilizando os mesmos modelos e critérios aplicados para a elaboração

do EVTE;

vil. Apresentar em até 45 (quarenta e cinco) dias contados do encerramento de cada

trimestre, as demonstrações contábeis em conformidade com a legislação societária,

bem como os balancetes mensais de fechamento, devidamente assinados pelo

contador responsável;

viii. Apresentar trimestralmente á ARTESP cronograma atualizado de atividades

relacionadas à execução dos serviços inerentes ás Funções de Conservação e de

Ampliação do SISTEMA RODOVIÃRIO, inclusive com a relação de obras concluídas, em

andamento, com indicação do respectivo estágio e previsão de conclusão, e as obras a

serem iniciadas, nos termos dos ANEXOS VI e VII.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - DOS ATOS DEPENDENTES DE ANUÊNCIA PRÉVIA OU

COMUNICAÇÃO À ARTESP

Hipóteses que demandam anuência prévia da ARTESP

37.1. Dependem de prévia anuência da ARTESP, sem prejuízo das demais hipóteses

previstas neste CONTRATO e na legislação e regulação aplicável, os seguintes atos

eventualmente praticados pela CONCESSIONÁRIA, sob pena de aplicação das

sanções previstas no ANEXO XI, inclusive podendo ensejar a decretação da

caducidade da CONCESSÃO:

1. Alteração do Estatuto Social da SPE;
\

\

ii. Fusão, incorporação, cisão, transformação ou qualquer forma de reestruturação\
societária que implique TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE^, exceto nas hipóteses
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previstas no ACORDO TRIPARTITE, caso seja assinado;

iii. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar modificação do

CONTROLE acionário, direta ou indiretamente, estão compreendidos,

exemplificativamente, como ato(s) sujeito(s) à prévia anuência da ARTESP, os

seguintes:

a. Celebração de acordo de acionistas;

b. Emissão de valores mobiliários conversíveis em ações; e

c. Instituição de garantia e direitos a terceiros sobre ações.

iv. Alienação do CONTROLE ou transferência da SPE, operacionalizada pelos

FINANCIADORES e/ou Garantidores, para fins de reestruturação financeira da

CONCESSIONÁRIA, exceto nas hipóteses previstas no ACORDO TRIPARTITE, caso

seja assinado;

V. Criação de subsidiárias, inclusive para exploração de atividades que gerem receitas

alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados;

vi. Redução do capital social da SPE;

vii. Contratação ou alteração na cobertura de seguros, na seguradora contratada e/ou nas

garantias contratadas pela CONCESSIONÁRIA e relacionados ao presente

CONTRATO, mesmo aquelas cuja contratação seja decorrente do quanto estabelecido

em sede do procedimento das REVISÕES ORDINÁRIAS;

viii. Contratação de qualquer financiamento, emissão de títulos e valores mobiliários, toda e

qualquer operação de divida contratada pela SPE, contratação de seguros e garantias;

ix. Alienação, constituição de ônus ou transferência, de qualquer natureza, dos BENS

REVERSÍVEIS, pela CONCESSIONÁRIA a terceiros, inclusive seus FINANCIADORES

ou garantidores;

37.2. O pleito de anuência prévia deverá ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA com

antecedência suficiente para permitir a devida análise e manifestação da ARTESP em

tempo hábil e razoável, considerando o cuidado com o não comprometimento da(s)

operação(ões) intentada(s) pela CONCESSIONÁRIA que dependa(m) de autorização

da ARTESP

37.3. O pleito de anuência prévia a ser apresentado pela CONCESpfpNÁRIA deverá ser

Nom^ubrica
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acompanhado da documentação pertinente para caracterização e explicação da

operação pretendida, e de outros documentos que venham a ser eventualmente

exigidos pela ARTESP, especialmente aqueles que sejam necessários à demonstração

dos seguintes aspectos:

i. Prova de não comprometimento da continuidade na prestação dos serviços objeto

deste CONTRATO; e

ii. Prova de não comprometimento da qualidade na prestação dos serviços objeto deste

CONTRATO;

37.3.1. Caso o pedido de anuência prévia tenha como escopo alguma operação que impacte

os bens da CONCESSÃO, deverá ser apresentado o compromisso da

CONCESSIONÁRIA em realizar, se for o caso, a imediata substituição dos bens a

serem alienados ou transferidos, por bens novos, de funcionalidade semelhante e

tecnologia igual ou superior, salvo se houver expressa anuência da ARTESP para a

sua não realização.

37.3.2. Quando o pleito de anuência prévia disser respeito à exploração de atividades que

gerem RECEITAS ACESSÓRIAS, a documentação deverá ser acompanhada da

indicação da fonte e dos valores estimados da RECEITA ACESSÓRIA, por ano ou pelo

ato, quando este for pontual.

37.3.3. A ARTESP terá 60 (sessenta) dias contados do recebimento do pleito de anuência

prévia apresentado pela CONCESSIONÁRIA para apresentar resposta escrita ao

pedido, podendo conceder a anuência, rejeitar o pedido ou formular exigências para

concedê-la.

37.3.3.1. Na hipótese prevista na subcláusula 37.1. (viii), o prazo previsto na subcláusula

37.3.3 será de 30 (trinta) dias.

37.4. Caso a ARTESP rejeite o pedido ou exija complementações, deverá fazê-lo de maneira

fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa para que a operação

pretendida seja acatada.

Operações e situações que devem ser comunicadas à ARTESP

37.5. Dependem de comunicação á ARTESP, em até 15 (quinze) dias depois de

consumados, os seguintes atos e operações eventualmente praticados pela

CONCESSIONÁRIA, sob pena de aplicação das sanções desçais neste CONTRATO:
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i. Alterações na composição acionária da SPE que não impliquem Transferência.

Controle, mas que impliquem transferência de, no mínimo, 20% (vinte por cento) das

ações com direito a voto na SPE;

ií. Alterações na composição acionária da SPE que não impliquem Transferência de

Controle, mas que impliquem transferência de, no mínimo, 10% (dez por cento) das

ações com direito a voto da SPE detidas por um único acionista;

iii. Alterações nos acordos de voto aplicáveis a eventual BLOCO DE CONTROLE, desde

que não impliquem TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE;

iv. Perda de qualquer condição essencial á prestação dos serviços pela SPE;

V. Aplicação de penalidades à SPE, por qualquer órgão ou entidade que tenha

competência para tanto, especialmente quanto á inadimplência em relação ás

obrigações tributárias, previdenciárias, de segurança e medicina do trabalho, ou

aplicadas por qualquer órgão com competência para regular e fiscalizar as atividades

da CONCESSIONÁRIA, ou ainda de caráter ambiental;

vi. Requerimento de recuperação judicial;

vii. Substituição do RESPONSÁVEL TÉCNICO da SPE; e

viii. Subcontratação ou terceirização de serviços.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DAS PENALIDADES

38.1. As penalidades aplicáveis no âmbito deste CONTRATO, bem como sua gradação,

deverão seguir o regramento estabelecido pelo ANEXO XI e sua imposição será

efetivada mediante processo administrativo sancionador, que obedecerá ao rito

estabelecido na Lei Estadual n° 10.177/98, garantida a ampla defesa e o contraditório,

nos termos e prazos legais.

38.1.1. Na aplicação das sanções, a ARTESP observará o grupo, nível e classificação das

infrações tipificadas no ANEXO XI.

38.2. O não cumprimento das disposições desse CONTRATO, de seus ANEXOS e do Edital,

da legislação e/ou regulamentação aplicáveis ensejará, sem prejuízo das

responsabilidades administrativa, civil e penal eventualmente cajo^veis, a aplicação das

seguintes penalidades contratuais:
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iv. Suspensão temporária do direito de licitar e/ou impedimento de contratar com a

Administração Pública direta ou indireta do Estado de São Paulo por prazo não

superior a 2 (dois) anos;

V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos da punição.

38.3. Para as hipóteses indicadas nos incisos (iv) e (v), acima, a penalidade será aplicada

tanto à SPE como ao seu(s) acionista(s) CONTROLADOR(ES).

38.4. A aplicação das penalidades não se confunde com a aferição dos INDICADORES DE

DESEMPENHO e suas conseqüências, previstas no ANEXO III e IV.

38.5. A ARTESP poderá, nas hipóteses especificadas neste CONTRATO, conceder período

adicional para correção de irregularidades, pela CONCESSIONÁRIA, promovendo

assim a suspensão da aplicação de penalidades à CONCESSIONÁRIA e do cômputo

de eventual multa diária em curso, visando com isso ao não agravamento de situações

já danosas que comprometam a continuidade dos SERVIÇOS, e sem prejuízo das

penas já aplicadas, cuja exigibilidade será restabelecida ao final do período adicional

outorgado.

38.5.1. O período adicional para correção de irregularidades não suspende a tramitação de

processo(s) sancionador(es), salvo decisão expressa em contrário.

38.5.2. O período adicional para correção de irregularidades se estenderá por prazo de até 180

(cento e oitenta) dias, prorrogáveis a critério da ARTESP.

38.5.3. Findo o período adicional para correção de irregularidades e não resolvida a situação

gravosa que o originou, serão retomadas as aplicações de penalidades e exigibilidade

daquelas já aplicadas pela ARTESP e avaliada a pertinência da instauração de

processo de CADUCIDADE, nos termos deste CONTRATO, caso esse já não estivesse

em curso.

CAPÍTULO VIII - INTERVENÇÃC

92

uCrica



^Auresp
Â^CIÂ X THANSPCRm 00 EÍTADO X SÃO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - INTERVENÇÃO

PROCESSO

022164

Folhas Nome/Rubrica

39.1. O PODER CONCEDENTE poderá, sem prejuízo das penalidades cabíveis e das

responsabilidades incidentes, a qualquer tempo, intervir na CONCESSÃO para

assegurar a regularidade e adequação das obras, a continuidade da prestação de

serviços concedidos e/ou o cumprimento pela CONCESSIONÁRIA das normas

contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Entre as situações que ensejam a

intervenção, incluem-se;

i. Cessação ou interrupção, total ou parcial, da execução da obra ou da prestação de

serviços objeto deste CONTRATO, pela CONCESSIONÁRIA;

ii. Deficiências graves na organização da CONCESSIONÁRIA que comprometam o devido

cumprimento das obrigações assumidas no âmbito da CONCESSÃO;

iií. Deficiências graves no desenvolvimento das atividades objeto deste CONTRATO;

iv. Situações nas quais a operação do SISTEMA RODOVIÁRIO pela CONCESSIONÁRIA

ofereça riscos à continuidade da adequada prestação dos serviços contratados;

V. Situações que ponfiam em risco o meio ambiente, a segurança de pessoas ou bens, o

erário ou a saúde pública ou da população;

vi. Graves e/ou reiterados descumprimentos das obrigações deste CONTRATO;

vii. Não apresentação ou renovação das apólices de seguro necessárias ao pleno e regular

desenvolvimento contratual;

viii. Atribuição á CONCESSIONÁRIA de notas de desempenfio inferiores a 50% (cinqüenta

por cento) das metas estabelecidas pelos INDICADORES DE DESEMPENHO na

prestação do serviço, mesmo sem comprometimento da situação financeira da

CONCESSIONÁRIA, por pelo menos 03 (três) meses consecutivos ou 06 (seis) meses
não consecutivos no período de um ano; e

ix. Utilização da infraestrutura da CONCESSÃO para fins ilícitos.

39.1.1. Verificando-se qualquer situação que possa ensejar a intervenção na CONCESSÃO, a

ARTESP deverá notificar a CONCESSIONÁRIA para, no prazo que lhe for fixado,

sanar as irregularidades indicadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades

incidentes e das disposições contidas no ACORDO TRIPARTITE, caso celebrado.
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39.1.1.1. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONÁRIA sane as irregularidades

ou tome providências que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem o

efetivo propósito de saná-las, este proporá a decretação da intervenção ao

Governador do Estado de São Paulo, que poderá decretá-la.

39.2. A intervenção da CONCESSÃO far-se-á por ato motivado do Governador do Estado de

São Paulo, devidamente publicado no DOE/SP, indicando, no mínimo, os motivos da

intervenção, a designação do interventor, o prazo e os limites da intervenção.

39.2.1. A função do interventor poderá ser exercida por agente dos quadros do PODER

CONCEDENTE, pessoa especificamente nomeada, colegiado ou empresas,

assumindo a CONCESSIONÁRIA os custos da remuneração.

39.2.2. A intervenção implica, automaticamente, a transferência compulsória e temporária para

o Interventor da administração da CONCESSIONÁRIA.

39.3. Decretada a intervenção, o PODER CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta) dias,

instaurará procedimento administrativo para apuração das respectivas

responsabilidades e comprovação das causas ensejadoras da intervenção,

assegurando á CONCESSIONÁRIA o direito ao devido processo legal, especialmente,

o direito á ampla defesa e ao contraditório.

39.3.1. O procedimento administrativo acima referido deverá se encerrar no prazo máximo de

180 (cento e oitenta) dias, sob pena de invalidação da intervenção.

39.4. Com a intervenção, a CONCESSIONÁRIA se obriga a disponibilizar, imediatamente, ao

PODER CONCEDENTE, o SISTEMA RODOVIÁRIO, os BENS REVERSÍVEIS e tudo

que for necessário á plena prestação dos serviços objeto do CONTRATO.

39.5. No período de intervenção, a CONCESSIONÁRIA não fará jus á arrecadação da

RECEITA TARIFÁRIA.

39.6. Eventuais custos adicionais decorrentes da intervenção caberão á

CONCESSIONÁRIA, sendo que o PODER CONCEDENTE ou a ARTESP poderão

utilizar as GARANTIAS contratuais para obtenção dos recursos faltantes para cobrir as

despesas necessárias á continuidade do serviço concedido em regime de intervenção.

39.6.1. Caso a GARANTIA não seja suficiente, a CONCESSIONÁRIA deverá ressarcir o

PODER CONCEDENTE ou a ARTESP nos prazos fixados.

39.7. Cessada a intervenção, caso não extinta a CONCESSÃO, a prestação dos serviços \
objeto deste CONTRATO voltará a ser de responsabilidaderida CONCESSIONÁRIA, \
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CAPÍTULO IX - EXTINÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA- HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA CONCESSÃO

40.1. A CONCESSÃO extinguir-se-á por:

i. Advento do termo contratual;
ii. Encampação;

iii. Caducidade;

iv. Rescisão;

processo

0 2 2 1 6 4
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precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos afos

praticados durante a sua gestão.

39.8. A intervenção não é causa de cessação ou suspensão de qualquer obrigação da

CONCESSIONÁRIA perante terceiros, inclusive FINANCIADORES ou

GARANTIDORES.

39.9. Se ficar comprovado que não foram observados os pressupostos legais e

regulamentares para a decretação da intervenção, será declarada sua nulidade,

devendo o serviço retornar imediatamente á CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo da

prestação de contas por parte do interventor e da indenização eventualmente cabível.

V. Anulação decorrente de vício ou irregularidade constatada no procedimento ou no ato

de sua outorga;

vi. Falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA, ou recuperação judicial que impeça a

execução do CONTRATO;

vii. Caso fortuito e força maior tratados neste Capítulo; e

viii. Configuração de qualquer das hipóteses de extinção antecipada elencadas na

subcláusula 6.4. deste CONTRATO.

40.2. No caso de extinção da CONCESSÃO, a ARTESP deverá:

(i) Aplicar as penalidades cabivei^l

1
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(ii) Reter e executar as GARANTIAS contratuais para recebimento de m

administrativas e ressarcimento de prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA; e.

(iii) Observar as disposições constantes do ACORDO TRIPARTITE, caso celebrado, no

que toca aos direitos dos FINANCIADORES na hipótese de extinção da concessão.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

41.1. A CONCESSÃO extingue-se quando se verificar o termo do PRAZO DA CONCESSÃO,

findando, por conseqüência, as relações contratuais entre as PARTES, com exceção

daquelas expressamente previstas neste CONTRATO e de obrigações pós contratuais

atribuídas à CONCESSIONÁRIA.

41.2. Verificando-se o advento do termo contratual, sem prejuízo de eventual sub-rogação da

CONCESSIONÁRIA SUCESSORA nos contratos em curso, a CONCESSIONÁRIA

será inteira e exclusivamente responsável pelo encerramento de quaisquer relações

contratuais inerentes á CONCESSÃO celebradas com terceiros, não respondendo o

PODER CONCEDENTE ou a ARTESP por quaisquer responsabilidades ou ônus daí

resultantes, bem como não sendo devida nenhuma indenização á CONCESSIONÁRIA

ou a terceiros pelo encerramento de tais relações contratuais.

41.3. Constitui obrigação da CONCESSIONÁRIA cooperar com o PODER CONCEDENTE e

a ARTESP para que não haja qualquer interrupção na prestação dos serviços, com o

advento do termo contratual e conseqüente extinção deste CONTRATO, nos termos do

ANEXO X, devendo, por exemplo, cooperar na capacitação de servidores do PODER

CONCEDENTE, ou outro ente da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA por este indicado, ou

de eventual nova CONCESSIONÁRIA SUCESSORA.

41.4. Três anos antes da data de término do PRAZO DA CONCESSÃO, a

CONCESSIONÁRIA submeterá á apreciação e aprovação da ARTESP o PLANO DE

DESMOBILIZAÇÃO, nos termos da Cláusula Quadragêsima Nona.

41.5. Na última REVISÃO ORDINÁRIA que anteceder o término do PRAZO DA

CONCESSÃO, as PARTES deverão antever eventuais investimentos necessários á

desmobilização, sendo certo que tais investimentos deverão ser amortizados até o

advento do PRAZO DA CONCESSÃO, conforme Cláusula Quadragêsima Oitava.

41.6. Com o advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA não fará jus a qualquer

indenização relativa a investimentos em BENS REVERSÍVEIS previstos originalmente

neste CONTRATO, conforme estabelecido na Çl^usula Quadragêsima Oitava destê.

CONTRATO.
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - ENCAMPAÇÃO

42.1. O PODER CONCEDENTE poderá, durante a vigência do CONTRATO, promover a sua

retomada, por motivo de interesse público devidamente justificado, mediante lei

autorizativa específica e prévio pagamento de indenização, nos termos previstos neste

CONTRATO.

42.2. Em caso de encampação, a CONCESSIONÁRIA terá direito á indenização, nos termos

do art. 36 da Lei Federal n° 8.987/95, que deverá cobrir:

i. As parcelas dos investimentos realizados e vinculados a BENS REVERSÍVEIS, que

tenham sido realizadas para garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido,

e as parcelas da OUTORGA FIXA efetivamente pagas, em ambas as hipóteses não

amortizadas ou depreciadas;

ii. Todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se

fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, em decorrência do

rompimento dos vínculos contratuais, devendo tais valores serem compatíveis ao

praticado no mercado, em especial no caso de partes relacionadas.

iii. Os lucros cessantes;

42.2.1. Exclusivamente para fins da indenização para o caso contemplado na cláusula 42:

I. O método de amortização utilizado no cálculo será o da linha reta (amortização

constante), considerando o prazo de vigência do CONTRATO;

ii. Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de juros durante o

período de construção;

iii. Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de despesas pré-

operacionais;

iv. Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de margem de

construção;

V. Serão considerados os valores contabilizados pelo reconhecimento da OUTORGA

FIXA, desde que efetivamente desembolsados pela CONCESSIONÁRIA;

vi. Não serão considerados eventuais ágios de aquisiçã^U

1
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Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de OUTORGA

viii. o valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS ainda não

amortizados ou depreciados será apurado a partir do ativo intangível da

CONCESSIONÁRIA, e tendo como termo final a data da notificação da rescisão do

CONTRATO à CONCESSIONÁRIA, de acordo com a Interpretação Técnica ICPC 01

(RI), pronunciamentos e orientações relacionadas e, ainda, respectivas revisões, todos

emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, devidamente atualizado

conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do reconhecimento do investimento até o ano

contratual do pagamento da indenização conforme regra de reajuste das tarifas de

pedágio;

ix. Os custos contabilizados, de acordo com a sistemática da alínea anterior, terão como

limite máximo os valores previstos no EVTE ou os valores aprovados pela ARTESP na

forma deste CONTRATO, quando não houver previsão no EVTE, e, em ambas as

hipóteses, atualizados conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do reconhecimento do

investimento até o ano contratual do pagamento da indenização, de acordo com a

regra de reajuste das tarifas de pedágio.

42.3. Os componentes indicados nos incisos (i) e (ii) da cláusula 42.2 deverão ser

atualizados conforme o IPCA/IBGE do período compreendido entre (a) o início do ano

contratual em que ocorre o reconhecimento do investimento ou (b) o fato gerador dos

encargos e ônus, e até o ano contratual da data do pagamento da indenização,

conforme regra de reajuste das tarifas de pedágio.

42.4. O componente indicado no inciso (iii) da cláusula 42.2 será calculado de acordo com a

seguinte fórmula:

LC = i4 X [(1 + NTNB'y - 1]

Onde:

LC = lucros cessantes Indicados no inciso (iii) da cláusula 42.2.

A = os investimentos indicados no inciso (i) da cláusula 42.2.

NTNB' = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B),

ex-ante a dedução do Imposto de Renda, com vencimento compatível com o término do

CONTRATO, caso não houvesse a extinção antecipada, publicada pela Secretaria do Tesouró

Nacional, considerando a média das cotações disponíveis nos 12 meses anteriores à data do \
pagamento da indenização. ^
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n = período restante entre a data do pagamento da indenização e o advento do

contratual, caso não houvesse a extinção antecipada do CONTRATO, na mesma base da

NTNB'.

42.5. O pagamento realizado na forma estabelecida nesta cláusula corresponderá á quitação

completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em

decorrência da indenização por encampação, não podendo a CONCESSIONÁRIA

exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer título, outras indenizações, inclusive,

por lucros cessantes e danos emergentes.

42.6. A desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação ás obrigações decorrentes de

contratos de financiamento por ela contraídos para o cumprimento do CONTRATO

poderá ser realizada por:

1. assunção, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogação, perante os

FINANCIADORES credores, das obrigações contratuais remanescentes da

CONCESSIONÁRIA; ou

ii. prévia indenização à CONCESSIONÁRIA, limitada ao montante de indenização

calculado conforme disposto na cláusula 42.2, da totalidade dos débitos

remanescentes que esta mantiver perante FINANCIADORES credores.

42.6.1. O valor indicado no inciso (ii) supra poderá ser pago pelo PODER CONCEDENTE

diretamente aos FINANCIADORES, conforme aplicável.

42.6.2, O valor referente à desoneração tratada na subcláusula 42.6 supra deverá ser

descontado do montante da indenização devida.

42.7. O prévio pagamento da indenização, previsto no artigo 37 da Lei federal n° 8.987/95,

corresponde ao pagamento do valor devido na forma desta cláusula no dia

imediatamente posterior a retomada do serviço pelo PODER CONCEDENTE.

42.8. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA

ao PODER CONCEDENTE serão descontados da indenização bruta prevista para o

caso de encampação.

PROCESSO
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CLAUSULA QUADRAGESÍMA TERCEIRA - CADUCIDADE

43.1. A inexecução total ou parcial do CONTRATO, ou dos deveres impostos em lei ou\
regulamento acarretará, a critério do PODER CONCEDENTE, mediante manifestação

prévia da ARTESP, e observadas as disposições deste CO^RATO, a detlaração de
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'''ÍCC'?caducidade da CONCESSÃO, que será precedida de competente próceeeo yf
administrativo, garantindo-se o devido processo legal, especialmente o direito à ampla

defesa e ao contraditório, depois de esgotadas as possibilidades de solução previstas

neste CONTRATO, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais.

43.2. A caducidade da CONCESSÃO poderá ser declarada nos seguintes casos, além

daqueles enumerados pela Lei Federal n° 8.987/95, com suas alterações, e sem

prejuízo das demais hipóteses previstas neste CONTRATO:

i. Perda ou comprometimento das condições econõmico-financeiras, técnicas ou

operacionais, necessárias á prestação adequada do serviço concedido;

ii. Inexecução total ou descumprimento reiterado de obrigações previstas no CONTRATO;

iii. Descumprimento das cláusulas contratuais, disposições legais ou regulamentares

concernentes á CONCESSÃO, que comprometam a continuidade dos serviços ou a

segurança dos USUARIOS, empregados ou terceiros;

iv. Paralisação dos serviços objeto da contratação por culpa ou dolo da

concessionária, ou se ela houver concorrido para tanto, ressalvadas as hipóteses

decorrentes de caso fortuito ou força maior, conforme previsão neste CONTRATO;

V. Condenação da CONCESSIONÁRIA, em sentença transitada em julgado, por

sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais;

vi. Não atendimento da CONCESSIONÁRIA á intimação da ARTESP para, em 180 (cento

e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista,

nos termos do art. 29 da Lei Federal n° 8.666/93;

vil. Descumprimento da obrigação de proceder á reposição do montante integral das

GARANTIAS do CONTRATO, na hipótese de cancelamento ou rescisão da carta de

fiança bancária ou da apólice de seguro-garantia e/ou não renovação destas com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, nos termos da Cláusula

Trigésima Segunda;

viii. Não manutenção da integralidade das GARANTIAS e SEGUROS exigidos e eventual

inviabilidade ou dificuldade injustificada na execução dos SEGUROS e GARANTIAS

pela ARTESP ou pelo PODER CONCEDENTE, nas hipóteses ensejadoras de

execução;

ix. Atuação reiterada de forma inadequada ou ineficiente pela CONCESSIONÁRIA, na

execução do objeto contratual, tendo por base os INDICADOF^S DE DESEMPENHO;
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xi. Alteração do CONTROLE acionário da CONCESSIONÁRIA ou oneração de suas

ações sem prévia e expressa anuência da ARTESP, salvo no caso de assunção do

CONTROLE pelos FINANCIADORES, nos termos deste CONTRATO;

xii. Transferência da própria CONCESSÃO sem prévia e expressa anuência da ARTESP,

salvo na hipótese prevista no ACORDO TRIPARTITE, caso seja assinado;

xiii. Não atendimento à intimação da ARTESP para regularizar a prestação dos serviços;

xiv. Na ocorrência de reiterada oposição ao exercício de fiscalização, não acatamento das

determinações do PODER CONCEDENTE ou da ARTESP, reincidência ou

desobediência às normas de operação e se as demais penalidades previstas neste

CONTRATO se mostrarem ineficazes;

XV. Ocorrência de desvio do objeto social da CONCESSIONÁRIA;

xvi. Incidência de autuações administrativas que ensejem a aplicação de multas contratuais

que somem, em seu valor agregado, 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) do valor do

Contrato, considerando-se para tanto as multas não passíveis de recurso na esfera

administrativa;

xvii. Instauração de processo(s) administrativo(s) ou judicial (is) relatlvo(s) a danos

causados pelo Concessionário á ARTESP, não seguráveis ou cujo valor supere o valor

coberto pelos seguros, cujo valor agregado corresponda a 4,5% (quatro vírgula cinco

por cento) do valor do contrato,

43.3. A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida de verificação de

inadimplemento contratual pela CONCESSIONÁRIA, em regular processo

administrativo, assegurado o devido processo legal, especialmente o direito á ampla

defesa e ao contraditório, bem como a observância das disposições pertinentes do

ACORDO TRIPARTITE, caso celebrado.

43.3.1. A instauração do processo administrativo para decretação da caducidade será

precedida de comunicação ã CONCESSIONÁRIA, apontando, detalhadamente, os

descumprimentos contratuais e a situação de inadimplência, concedendo-lhe prazo não

inferior a 30 (trinta) dias para sanar as irregularidades apontadas.

\

43.3.2. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONÁRIA sane as irregularidades ou

tome providências que, a critério da ARTESP, demonstrem o,çfetivo propósito de saná-

1/
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43.3.3. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade

será declarada pelo Governador do Estado de São Paulo, independentemente do

pagamento de indenização prévia, cujo valor será apurado no curso do referido

processo administrativo.

43.4. A declaração da caducidade implicará a imissão imediata, pelo PODER

CONCEDENTE, na posse de todos os bens e na responsabilidade da

CONCESSIONÁRIA por toda e qualquer espécie de ônus, multas, penalidades,

indenizações encargos ou compromissos com terceiros, notadamente em relação a

obrigações de natureza trabalhista, tributária e previdenciária.

43.5. A caducidade da CONCESSÃO acarretará para a CONCESSIONÁRIA a retenção de

seus eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, cabendo ao PODER

CONCEDENTE:

i. Assumir a execução do objeto do CONTRATO, no local e no estado em que se

encontrar;

ii. Ocupar e utilizar os locais, instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos

empregados na execução do serviço, necessários a sua continuidade;

iii. Reter e executar as GARANTIAS contratuais, para ressarcimento dos prejuízos

sofridos pelo PODER CONCEDENTE;

iv. Aplicar penalidades.

43.6. A indenização devida á CONCESSIONÁRIA em caso de caducidade do CONTRATO

restringir-se-á ao valor dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS ainda não

amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a

continuidade e atualidade dos serviços concedidos, descontados, nesta ordem:

i. o valor das multas contratuais;

ii. o valor dos danos causados pela Concessionária á ARTESP e PODER

CONCEDENTE;

iii. a parcela em aberto devida ao FINANCIADOR PRINCIPAL relativa a

financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS,

acrescida dos juros contratuais pactuados nos respectivos instrumentos

contratuais.

43.6.1. O valor descrito em (iii) será pago pelo PODER CONCEDENTE para o FINANCIADOR
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PRINCIPAL, segundo cronograma de pagamentos pactuados con

CONCESSIONÁRIA.

43.7. O componente descrito na cláusula 43.6. deverá ser atualizado conforme o IPCA/IBGE

do período compreendido entre o início do ano contratual em que ocorre o

reconhecimento do investimento e o inicio do ano contratual da data do pagamento da

indenização conforme regra de reajuste das tarifas de pedágio.

43.7.1. Exclusivamente para fins da indenização para o caso contemplado na cláusula 43:

i. O método de amortização utilizado no cálculo será o da linha reta (amortização

constante), considerando o prazo de vigência do CONTRATO;

ii. Não serão considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros durante o

período de construção;

íii. Não serão considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas pré-

operacionais;

iv. Não serão considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem de

construção;

V. Não serão considerados os valores contabilizados pelo reconhecimento da OUTORGA

FIXA, nem eventuais valores contabilizados a titulo de OUTORGA VARIÁVEL;

vi. Não serão considerados eventuais ágios de aquisição;

vil. O valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS ainda não

amortizados ou depreciados será apurado a partir do ativo intangível da

CONCESSIONÁRIA, e tendo como termo final a data da notificação da rescisão do

CONTRATO á CONCESSIONÁRIA, de acordo com a Interpretação Técnica ICPC 01

(RI), pronunciamentos e orientações relacionadas e, ainda, respectivas revisões, todos

emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, devidamente atualizado

conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do reconhecimento do investimento até o ano

contratual do pagamento da indenização conforme regra de reajuste das tarifas de

pedágio;

viii. Os custos contabilizados, de acordo com a sistemática da alínea anterior, terão como

limite máximo os valores previstos no EVTE ou os valores aprovados pela ARTESP, na

forma prevista neste CONTRATO, quando não houver previsão no EVTE e, em ambas

as hipóteses, devidamente atualizados conforme o IPCA/I^E do ano contratual do

A
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43.8. Do montante previsto na Cláusula 43.6, serão ainda descontados:

i. Os prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE e à sociedade;

ii. As multas contratuais aplicadas á CONCESSIONÁRIA que não tenham sido pagas;

iii. Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros

relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração de

caducidade; e

iv. Outros valores, a título de RECEITA TARIFÁRIA ou RECEITA ACESSÓRIA, que

eventualmente sejam percebidos pela CONCESSIONÁRIA após a decretação da

caducidade.

43.9. O PODER CONCEDENTE poderá promover nova licitação do serviço concedido,

atribuindo ao futuro vencedor o ônus do pagamento da indenização diretamente aos

FINANCIADORES e demais credores da antiga CONCESSIONÁRIA ou diretamente a

esta, conforme o caso.

43.10. A aplicação da penalidade não exime a CONCESSIONÁRIA do pagamento de

indenização dos prejuízos que esta tenha causado ao PODER CONCEDENTE ou a

terceiros, ainda que seus efeitos repercutam após a extinção da CONCESSÃO.

43.11. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenização eventualmente devida, não

resultará ao PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relação

aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados

da CONCESSIONÁRIA, inclusive débitos trabalhistas e previdenciários.

43.12. Em caso de transferência do CONTRATO realizada nos moldes do ACORDO

TRIPARTITE, o PODER CONCEDENTE se comprometerá a ratificar a vigência do

CONTRATO em face do cessionário, sem prejuízo da manutenção do direito do

PODER CONCEDENTE de pleitear a satisfação integral perante a CONCESSIONÁRIA

de todos os direitos do PODER CONCEDENTE por violações legais ou contratuais de

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA por atos anteriores à data da cessão do

CONTRATO.

43.13. O pagamento realizado na forma estabelecida nesta cláusula çqrresponderá à quitação

r,
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completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE^^nr^T^^^
decorrência da indenização porcaducidade, não podendo a CONCESSIONÁRIA exigir,

administrativa ou judicialmente, a qualquer título, outras indenizações.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - RESCISÃO

44.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no caso

de descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE ou pela

ARTESP, mediante ação judicial movida especialmente para esse fim, salvo na

hipótese de rescisão amigável, nos termos do artigo 26 da Lei estadual n° 7835/1992.

44.1.1. Poderão dar ensejo à rescisão amigável as hipóteses descritas na subcláusula 6.4., (i),

(ii) e (iii), sem prejuízo de outras que se enquadrem no dispositivo legal acima referido.

44.1.2. A concessionária deverá notificar a ARTESP de sua intenção de rescindir o contrato,

no caso de descumprimento das normas contratuais pela ARTESP ou pelo PODER

CONCEDENTE, expondo os motivos pelos quais pretende ajuizar ação para esse fim,

nos termos previstos na legislação e nas normas regulamentares pertinentes da

ARTESP.

44.2. Os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA não poderão ser interrompidos ou

paralisados até decisão judicial transitada em julgado.

44.3. No caso de rescisão judicial do CONTRATO, a indenização devida à

CONCESSIONÁRIA será equivalente àquela exigível na hipótese de encampação, e

será calculada da mesma forma, nos termos da Cláusula Quadragésima Segunda.

44.4. No caso de rescisão amigável, tal como prevista na Cláusula 44.1 e 44.1.1, quando da

ocorrência das hipóteses previstas na subcláusula 6.4 deste CONTRATO, as

indenizações devidas serão calculadas levando-se em consideração, para cada uma

das hipóteses, os seguintes elementos:

i. Para os casos de extinção do contrato decorrente da materialização do evento previsto

no item "i" da subcláusula 6.4, a indenização será calculada de acordo com o mesmo

regramento e a fórmula estabelecida contratualmente para os casos de encampação,

clausula 42, exceto para os lucros cessantes, que serão calculados de acordo com a

fórmula constante na cláusula 44.4.2;

íi. Para os casos de extinção do contrato decorrente da materialização do evento previsto

no item "ii" da subcláusula 6.4, a indenização será calculada n^ termos da cláusula 43;
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iii. Para os casos de extinção do contrato decorrente da materialização do evento
/

no item "iii da subcláusula 6.4, a indenização será calculada de acordo com o mesmo

regramento e a fórmula estabelecida contratualmente para os casos de encampação,

clausula 42, exceto para os lucros cessantes, que serão calculados de acordo com a

fórmula constante na cláusula 44.4.3;

44.4.1. Em quaisquer dos casos, os valores auferidos a título de RECEITA TARIFÁRIA ou

RECEITA ACESSÓRIA, percebidos pela CONCESSIONÁRIA após a declaração da

extinção da CONCESSÃO poderão ser descontados do valor devido de indenização;

44.4.2. Na hipótese prevista no item "i" desta Cláusula 44.4, a CONCESSIONÁRIA fará jus aos

lucros cessantes, calculados conforme a fórmula a seguir:

LC = A X [(1 + NTNBY - 1]

Onde;

LC = lucros cessantes indicados no inciso (iii) da cláusula 42.2.

A = os investimentos indicados no inciso (i) da cláusula 42.2.

NTNB' = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B),

ex-ante a dedução do Imposto de Renda, com vencimento mais compatível com a data do

termo contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional considerando média das

cotações disponíveis nos 12 meses anteriores à data do pagamento da indenização,

capitalizada de um spread ou sobretaxa sobre os juros equivalente a 148,32% (cento e

quarenta e oito vírgula trinta e dois por cento) ao ano, base 252 Dias Úteis.

n = período entre o início do ano contratual no qual ocorreu o reconhecimento do investimento

e o pagamento da indenização, na mesma base da NTNB'.

44.4.3. Na hipótese prevista no item "iii" desta Cláusula 44.4, a CONCESSIONÁRIA fará jus

aos lucros cessantes, calculados conforme a fórmula a seguir:

LC = AX[(1 + NTNB'y - l]

Onde:

PROCESSO
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LC = lucros cessantes indicados no inciso (iii) da cláusula 42.2.

A = os investimentos indicados no inciso (i) da cláusula 42.2.

NTNB' = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B),

ex-ante a dedução do Imposto de Renda, com vencimento mais compatível com a data do

termo contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional considerando média dás

cotações disponíveis nos 12 meses anteriores àdata do pagamento d^ndenização. 4
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44.5. As multas, as indenizações e quaisquer outros valores devidos pela

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE serão descontados da indenização
prevista para o caso de rescisão do CONTRATO.

44.6. Para fins de cálculo da indenização indicada na subcláusula 44.3 e 44.4, considerar-se-

ão os valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros

relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a rescisão.

44.7. Declarada a rescisão, cumprirá ao PODER CONCEDENTE assumir a imediata

prestação do objeto contratual, se antes já não o tiver feito, ou promover novo certame

licitatório, adjudicando a CONCESSÃO a um vencedor preferencialmente antes da

rescisão definitiva deste CONTRATO.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - ANULAÇÃO

45.1. O CONTRATO poderá ser anulado em caso de ilegalidade no processo licitatório, em

sua formalização ou em cláusula essencial que comprometa a prestação de serviço,

por meio do devido procedimento administrativo, iniciado a partir da notificação enviada

pela ARTESP à CONCESSIONÁRIA, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

45.1.1. Se a ilegalidade mencionada na Cláusula 45.1 acima não decorrer de ato praticado

pela CONCESSIONÁRIA e for possível o aproveitamento dos atos realizados, a

CONCESSIONÁRIA e a ARTESP deverão se comunicar, objetivando a manutenção do

CONTRATO.

45.2. Na hipótese de anulação do contrato, a CONCESSIONÁRIA será indenizada com o

ressarcimento dos investimentos realizados e não amortizados, sendo vedado o

pagamento de lucros cessantes.

45.2.1. Para fins do cálculo da indenização prevista acima, apenas serão

considerados os valores contabilizados pelo reconhecimento da OUTORGA

FIXA caso a CONCESSIONÁRIA ou a ADJUDICATÁRIA não tenha

concorrido para o vício que motivou a anulação.

45.3. As multas e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA serão

descontados da indenização prevista neste CONTRATO, até o limite do saldo vencido^
pelos financiamentos contraídos pela CONCESSIONÁRIA para cumprir as obrigações

de investimento previstas no presente CONTRATO, os qua^Tt®'"^® preferência aos
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45.4. Para fins de cálculo da indenização indicada na subcláusula 45.2., considerar-se-ão os

valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros

relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a anulação do contrato.

45.5. O PODER CONCEDENTE, por intermédio da ARTESP, poderá promover nova

licitação das obras e serviços concedidos, atribuindo ao futuro vencedor o ônus de

pagamento da indenização diretamente aos FINANCIADORES da antiga

concessionária, ou diretamente a esta, conforme o caso.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - DA FALÊNCIA E EXTINÇÃO DA

CONCESSIONÁRIA

46.1. A CONCESSÃO será extintacaso a CONCESSIONÁRIA tenha sua falência decretada,

por sentença transitada em julgado, ou no caso de recuperação judicial que prejudique

a execução deste CONTRATO.

46.2. Decretada a falência, o PODER CONCEDENTE imitir-se-á na posse de todos os bens

afetos à CONCESSÃO e assumirá imediatamente a execução do objeto do presente

CONTRATO.

46.3. Na hipótese de extinção da CONCESSIONÁRIA por decretação de falência,

recuperação judicial que prejudique a execução deste CONTRATO, ou dissolução da

concessionária por deliberação de seus acionistas, aplicar-se-ão as mesmas

disposições referentes á caducidade da CONCESSÃO, com instauração do devido

processo administrativo para apuração do efetivo prejuízo e determinação das sanções

aplicáveis.

46.4. Não será realizada partilha do eventual acervo líquido da CONCESSIONÁRIA extinta

entre seus acionistas antes do pagamento de todas as obrigações com o PODER

CONCEDENTE e com a ARTESP, bem como sem a emissão de Termo Definitivo de

Devolução pela ARTESP.

46.5. As disposições desta Cláusula Quadragésima Sexta não prejudicarão a incidência ou o

cumprimento das obrigações estabelecidas em favor dos FINANCIADORES no

ACORDO TRIPARTITE, se vier a ser celebrado.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR

47.1. Considera-se caso fortuito ou força maior, com as conseqüências estabelecidas neste

CONTRATO, o evento assim definido na forma da lei civil e^e tenha impacto direto
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sobre o desenvolvimento das atividades da CONCESSÃO.

47.1.1. Consideram-se eventos de força maior ou caso fortuito, exempíificativamente:

i. guerras nacionais ou internacionais que envolvam diretamente a execução contratual;

li. atos de terrorismo;

iii. contaminação nuclear, química ou biológica, salvo se decorrentes de atos da

CONCESSIONÁRIA;

iv. embargo comercial de nação estrangeira;

47.2. O descumprimento de obrigações contratuais comprovadamente decorrentes de caso

fortuito ou de força maior, nos termos deste CONTRATO e ANEXOS, não será passível

de penalização.

47.3. A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito ou

força maior deverá comunicar á outra PARTE da ocorrência do evento, em até 48

fioras.

47.4. Um evento caracterizado como caso fortuito ou de força maior não será considerado,

para os efeitos de recomposição do equilíbrio econõmico-financeiro do CONTRATO se,

ao tempo de sua ocorrência, corresponder a um risco segurável no Brasil há pelo

menos 2 (dois) anos, até o limite da média dos valores indenizáveis por apólices

normalmente praticados no mercado, por pelo menos duas empresas do ramo,

independentemente de a CONCESSIONÁRIA as ter contratado, observada a matriz de

riscos estabelecida por este CONTRATO.

47.5. Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, cujas conseqüências não forem

seguráveis no Brasil, ou cujos efeitos irreparáveis se estendam por mais de 90

(noventa) dias, ou por período definido de comum acordo entre as PARTES, quando da

verificação de que os efeitos possam comprometer de forma irreversível a exploração

da CONCESSÃO, qualquer das PARTES poderá se valer da faculdade prevista na

Cláusula 6.4, (ili).

47.5.1. Na hipótese de extinção da CONCESSÃO por ocorrência de evento caracterizado

como caso fortuito ou força maior, a indenização devida à CONCESSIONÁRIA será

apurada de acordo com o regramento disposto no inciso (iii) da cláusula 44.4.

47.6. Salvo se a ARTESP der outras instruções por escrito, a CONCESSIONÁRIA continuan
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possível e procurará, por todos os meios disponíveis, cumprir aquelas obrigações não

impedidas pelo evento de força maior ou caso fortuito, cabendo à ARTESP e ao

PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obrigações não impedidas

pelo evento de força maior ou caso fortuito.

47.7. Na hipótese de comprovada ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que

tenha havido a extinção da CONCESSÃO nos termos da Cláusula 40.1, (vii), serão

suspensas as exigências de medição dos INDICADORES DE DESEMPENHO

relacionáveis á ocorrência, até a normalização da situação e cessação de seus efeitos.

47.8. As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e ações necessárias a fim

de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de força maior ou caso fortuito.

CAPÍTULO X - DA REVERSÃO

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - DA REVERSÃO DE ATIVOS

48.1. Extinta a CONCESSÃO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS

REVERSÍVEIS, direitos e privilégios vinculados á CONCESSÃO, transferidos ou

disponibilizados, nos termos deste CONTRATO, á CONCESSIONÃRIA, ou por esta

construídos, implantados ou adquiridos, no âmbito da CONCESSÃO, livres e

desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, independentemente de quaisquer

notificações ou formalidades.

48.2. A reversão será gratuita e automática, com os bens em condição adequada de

operação, utilização e manutenção, bem como livres e desembaraçados de quaisquer

ônus, encargos, valor residual, tributos, obrigação, gravame ou cobrança de qualquer

valor pela CONCESSIONÃRIA, com as características e requisitos técnicos que

permitam a plena operação do serviço concedido.

48.3. Os bens revertidos ao PODER CONCEDENTE deverão estar em condições adequadas

de conservação e funcionamento, permitindo a continuidade dos serviços objeto deste

CONTRATO, pelo prazo adicional mínimo de 5 (cinco) anos, contados da data de

extinção do CONTRATO, salvo aqueles com vida útil menor, nos termos do ANEXO X.

48.3.1. Eventual custo com estes investimentos deverá ser amortizado e depreciado antes do

término da vigência do CONTRATO, não tendo a CONCESSIONÁRIA direito a

indenização a respeito.

48.3.2. Todas as informações sobre os BENS REVERSÍVEIS, incluin^ descrição, estado de
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conservação e vida útil remanescente, deverão constar do INVENTARIO DE B

REVERSÍVEIS a ser mantido pela CONCESSIONÁRIA ao longo de toda a

CONCESSÃO e entregue, ao final, ao PODER CONCEDENTE.

48.3.3. No caso de desconformidade entre o INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS e a

efetiva situação dos BENS REVERSÍVEIS, deverá a CONCESSIONÁRIA, se tal

diferença estiver em detrimento ao PODER CONCEDENTE, tomar todas as medidas

cabíveis, inclusive com a aquisição de novos bens ou realização de obras, para que

entregue os BENS REVERSÍVEIS nas mesmas condições do INVENTÁRIO DE BENS

REVERSÍVEIS.

48.4. A CONCESSIONÁRIA terá direito à indenização correspondente ao saldo não

amortizado ou não depreciado dos bens e investimentos realizados na CONCESSÃO,

observado o conteúdo desta Cláusula, nos casos de extinção antecipada do

CONTRATO.

48.5. A CONCESSIONÁRIA terá direito á indenização correspondente à parcela dos

investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizada ou depreciada, que

tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade dos

serviços concedidos, nos casos de extinção antecipada do CONTRATO.

48.6. Caso a Reversão dos Bens não ocorra nas condições ora estabelecidas, a

CONCESSIONÁRIA indenizará o PODER CONCEDENTE, devendo a indenização ser

calculada nos termos da legislação aplicável, sem prejuízo das sanções cabíveis e

execução de eventuais SEGUROS e GARANTIAS.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - DA DESMOBILIZAÇÃO

O 2 2 1 6 í

Folhas Nome/Rutrica

49.1. Com 03 (três) anos de antecedência ao termo contratual, a CONCESSIONÁRIA deverá

submeter à aprovação da ARTESP o PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO do SISTEMA

RODOVIÁRIO, que deverá prever o procedimento pelo qual será realizada a

Desmobilizaçãoe devida reversão dos BENS REVERSÍVEIS, sem que ocorra qualquer

interrupção na prestação dos serviços.

49.2. Deverão estar previstos no PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO do SISTEMA

RODOVIÁRIO, no mínimo:

i. Forma de reversão dos BENS REVERSÍVEíS;

Estado de conservação e manutenção dos BENS REVERSÍVEIS, com laudos e

relatórios técnicos, emitidospor profissional habilitado/
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Iv. Forma de substituição dos funcionários da CONCESSIONÁRIA pelos servidores do

PODER CONCEDENTE e/ou de CONCESSIONÁRIA que a suceda;

V. Período e forma de capacitação dos servidores do PODER CONCEDENTE e/ou da

CONCESSIONÁRIA SUCESSORA que venha a operar o SISTEMA RODOVIÁRIO.

49.3. Quando faltar 1 (um) ano para o término do prazo de vigência do CONTRATO, a

CONCESSIONÁRIA deverá treinar o pessoal indicado pelo PODER CONCEDENTE,

bem como repassar a documentação técnica, administrativa e as orientações

operacionais relativas ao SISTEMA RODOVIÁRIO, que ainda não tiverem sido

entregues, observado o disposto na Cláusula Quinquagésima.

49.4. Enquanto não expedido o Termo Definitivo de Devolução não será liberada a Garantia

de Funções de Operação e Conservação do CONTRATO.

49.5. O recebimento definitivo do SISTEMA RODOVIÁRIO não exclui a responsabilidade civil

e a ético-profissional decorrente da prestação do serviço objeto deste CONTRATO,

dentro dos limites estabelecidos pela lei.

49.6. Com o PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO do SISTEMA RODOVIÁRIO, a transição e

reversão deverão ocorrer sem percalços ou imprevistos e a operação do SISTEMA

RODOVIÁRIO não deve ficar prejudicada.

49.7. A omissão da CONCESSIONÁRIA na apresentação do PLANO DE DESMOBILIZAÇÁO

será considerada infração grave ensejando aplicação à CONCESSIONÁRIA das

penalidades cabíveis.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - DA TRANSIÇÃO

50.1. Sem prejuízo das disposições contidas no ANEXO X, são obrigações da

CONCESSIONÁRIA, para a boa operacionalização da transição do sistema ao PODER

CONCEDENTE ou á CONCESSIONÁRIA SUCESSORA:

i. Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSÃO;

ii. Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSÃO;

iii. Disponibilizardemais informações sobre a operação do SISTEMARODOVIÁRIO;
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iv. Cooperar com a CONCESSIONÁRIA SUCESSORA, com a ARTESP e/ou crfe ^
PODER CONCENDENTE para a transmissão adequada dos conhecimentos e

informações;

V. Permitir o acompanhamento da operação do SISTEMA RODOVIÁRIO e das atividades

regulares da CONCESSIONÁRIA pela ARTESP e/ou pela CONCESSIONÁRIA

SUCESSORA;

vi. Promover o treinamento do pessoal do PODER CONCEDENTE e/ou da ARTESP e/ou

da CONCESSIONÁRIA SUCESSORA relativamente à operação do SISTEMA

RODOVIÁRIO;

vil. Colaborar com a ÁRTESP ou com a CONCESSIONÁRIÁ SUCESSORÁ na elaboração

de eventuais relatórios requeridos para o processo de transição;

viii. Indicar profissionais das áreas de conhecimento relevantes para transição operacional

durante assunção do serviço pelo PODER CONCEDENTE ou pela CONCESSIONÁRIÁ

SUCESSORA;

ix. Disponibilizar espaço físico para acomodação dos grupos de trabalho do PODER

CONCEDENTE e/ou da CONCESSIONÁRIA SUCESSORA, nesse período;

X. Auxiliar no planejamento do quadro de funcionários;

xi. Interagir com o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA SUCESSORA e

demais atores e agentes envolvidos na operação do SISTEMA RODOVIÁRIO;

CAPÍTULO XI - DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - DA SOLUÇÃO AMIGÁVEL DE

CONTROVÉRSIA

51.1. As PARTES deverão envidar os melhores esforços para resolver amigavelmente

qualquer divergência ou conflito de interesse que venha a surgir em decorrência do

presente CONTRATO, utilizando-se do princípio da boa-fê, por meio de negociação

direta.

51.2. Na ocorrência de divergências ou conflito de interesse nos termos desta Cláusula, a

PARTE interessada notificará por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas

alegações acerca da divergência ou conflito de interesse, devendo também ser

acompanhada de sugestão para sua solução e/ou elucidaç;
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51.2.1. A PARTE notificada terá um prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebiment

notificação, para responder se concorda com a solução ou elucidação proposta.

51.2.2. Caso a PARTE notificada concorde com a solução ou elucidação apresentada, as

PARTES darão por encerrada a divergência ou conflito de interesse e tomarão as

medidas necessárias para implementar o que foi acordado.

51.2.3. Caso não concorde, a PARTE notificada deverá apresentar à outra PARTE, também no

prazo de 10 (dez) dias úteis, os motivos pelos quais discorda da solução ou elucidação

apresentada, devendo, nessa hipótese, apresentar uma proposta alternativa para o

caso.

51.3. A adoção dos procedimentos indicados na Cláusula anterior e respectivos subitens não

exonera as PARTES de dar seguimento e cumprimento ás suas obrigações

contratuais, sendo dever das PARTES assegurar a continuidade da prestação dos

serviços e o cumprimento dos cronogramas de obras.

51.3.1. Somente se admitirá a paralisação das obras ou dos serviços quando o objeto da

divergência ou conflito de interesse implicar riscos à segurança de pessoas e/ou do

empreendimento.

51.4. A autocomposição do conflito ainda poderá ocorrer perante câmara de prevenção e

resolução administrativa de conflitos ou por mediação, nos termos da Lei n. 13.140/15.

51.5. Respeitadas as regras contratuais, a ARTESP, a seu exclusivo critério, poderá se valer

de juntas técnicas ou outras formas de solução amigável de conflitos, para dirimir

questões técnicas e, inclusive, quaisquer eventuais dúvidas, solicitar esclarecimentos

ou demandar parecer ou manifestações técnicas que sirvam á perfeita compreensão

de aspectos relacionados:

i. Àexploração de RECEITAS ACESSÓRIAS que originem impactos, ainda que

potenciais, sobre os SERVIÇOS, o PODER CONCEDENTE e/ou a ARTESP;

ii. À incorporação de inovações tecnológicas que sejam pertinentes á prestação dos

SERVIÇOS que figuram como objeto da CONCESSÃO;

III. À transição do SISTEMA RODOVIÁRIO para o PODER CONCEDENTE ou para

CONCESSIONÁRIA SUCESSORA;

iv. Ao cálculo das indenizações eventualmente devidas á CONCESSIONÁRIA na

hipóteses regradas neste CONTRATO,
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CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - DA ARBITRAGEM Folhas

52.1. As PARTES se comprometem a buscar solução amigável para qualquer controvérsia

surgida ao longo da execução deste CONTRATO.

52.2. As PARTES se reunirão, dentro de 10 (dez) dias úteis contados da notificação de

qualquer uma das PARTES à outra, estabelecendo a controvérsia, com vistas a

solucioná-la.

52.3. Caso a reunião não ocorra ou as PARTES não cheguem a um consenso em até 10

(dez) dias úteis após a realização da reunião, bem como a controvérsia se refira a uma

das hipóteses previstas e especificadas na Cláusula a seguir, qualquer uma delas

poderá solicitar a formação de um TRIBUNAL ARBITRAL.

52.4. As PARTES acordam que se a controvérsia tiver se estabelecido em virtude de (i)

solicitação realizada pela ARTESP de emprego de nova tecnologia ou nova técnica nos

serviços prestados, (ii) em decorrência da exploração das RECEITAS ACESSÓRIAS,

(iii) em face de conflitos envolvendo a transição do SISTEMA RODOVIÁRIO; (iv)

questões relacionadas ao cálculo das indenizações eventualmente devidas á

CONCESSIONÁRIA, e não puder ser resolvida amigavelmente, nos termos das

Cláusulas que tratam da solução amigável de conflitos, poderá ser submetida á

Câmara de Arbitragem, nos termos da Cláusula 52.7, regularmente constituída e

atuante no Brasil.

52.5. As partes poderão, ainda, submeter à arbitragem, de comum acordo, outras

controvérsias relacionadas com a interpretação ou execução do CONTRATO DE

CONCESSÃO, delimitando claramente o seu objeto no compromisso arbitrai.

52.6. A instauração do procedimento arbitrai não desonera as partes de cumprirem suas

obrigações contratuais.

52.7. A Câmara de Comércio Brasil Canadá é a competente para solucionar controvérsias

submetidas á arbitragem, nos termos deste CONTRATO. Outra câmara poderá ser

escolhida pelas Partes, de comum acordo.

52.8. O procedimento arbitrai observará o Regulamento da Câmara de Arbitragem adotada,

bem como o disposto na Lei n° 9.307/96 e subsequentes alterações, assim como com

as disposições constantes deste CONTRATO.

52.9. O TRIBUNAL ARBITRAL será composto de 03 (três) /ãíbitros, sendo que a
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CONCESSIONÁRIA e a ARTESP poderão indicar 01 (um) árbitro cada, os

conjuntamente, indicarão o terceiro árbitro, que atuará como presidente do TRIBUNAL

ARBITRAL.

52.10. Os árbitros indicados pelas PARTES devem ser, cumulativamente, profissionais

vinculados a instituições especializadas em arbitragem e possuir comprovada

experiência na questão que será discutida no processo arbitrai.

52.11. Caso os árbitros nomeados pelas PARTES não cfieguem a uma decisão consensual

sobre o nome do terceiro árbitro, este será nomeado de acordo com o Regulamento da

Câmara de Arbitragem adotada, preferencialmente com base nos mesmos critérios

indicados na cláusula 52.10 cabendo ás PARTES tomar todas as medidas cabíveis

para a implementação de tal nomeação.

52.12. O TRIBUNAL ARBITRAL será instalado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

podendo se reunirem qualquer localidade, conquanto notificadas as PARTES.

52.13. A arbitragem será realizada em língua portuguesa, de acordo com as leis de direito

material do Brasil. Poderão ser utilizados documentos técnicos redigidos em outros

idiomas, com tradução apenas em caso de discordância das partes quanto ao seu

significado.

52.13.1.Por solicitação da CONCESSIONÁRIA e mediante o consentimento da ARTESP, a

arbitragem poderá ser parcialmente bilingüe, sendo as decisões produzidas em

versões em português e em inglês ou outra língua estrangeira.

52.13.2.Caso a arbitragem seja parcialmente bilíngüe, a CONCESSIONÁRIA deverá arcar com

as despesas relacionadas á tradução dos documentos, mesmo quando os materiais

traduzidos sejam decorrentes de atos realizados pela ARTESP, e estes custos não

comporão os custos e despesas processuais para fins de sucumbência.

52.13.3. Havendo divergências entre o conteúdo das decisões ou dos documentos nas versões

em língua portuguesa e em língua estrangeira prevalecerá o conteúdo das versões

confeccionadas em língua portuguesa.

52.14. O TRIBUNAL ARBITRAL não poderá se valer de equidade em suas decisões

relacionadas a este CONTRATO.

52.15. A parte vencida no procedimento de arbitragem arcará com todos os custos do

procedimento, incluindo os fionorários dos árbitros, excluídos apenas eventuais

fionorários advocatícios contratuais. As custas serão adiai^^as pela parte que
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suscitar a instauração do procedimento arbitrai. , , f

52.16. Caso uma das PARTES se recuse a tomar as providências cabíveis para que o

procedimento arbitrai tenha início, a PARTE que tiver requisitado a instauração da

arbitragem poderá recorrer a uma das Varas da Comarca de São Pauio, Estado de São

Pauio para obter as medidas judiciais cabíveis, com fundamento no artigo 7°, da Lei n°

9.307/96 e subsequentes aiterações.

52.17. A sentença será considerada como decisão finai em reiação à controvérsia entre as

PARTES, irrecorrívei e vinculante entre elas.

52.18. Os autos do processo arbitrai serão públicos, ressalvadas as hipóteses de sigilo

decorrentes da lei, de segredo de justiça, de segredo industrial ou quando

imprescindível á segurança da sociedade e do Estado.

52.19. Qualquer das PARTES poderá recorrer ás Varas da Comarca de São Paulo, Estado de

São Paulo para dirimir qualquer controvérsia não sujeita á arbitragem, bem como obter

(a) medida cautelar porventura necessária antes da formação do TRIBUNAL

ARBITRAL; ou (b) promover a execução de medida cautelar, decisão liminar ou da

sentença proferida pelo TRIBUNAL ARBITRAL.

52.20. As PARTES reconhecem que as decisões proferidas pelo TRIBUNAL ARBITRAL

poderão ser regularmente executadas no Brasil, seguindo o procedimento para

execução contra a Fazenda Pública, não dispondo o PODER CONCEDENTE de

qualquer imunidade soberana que iniba a execução.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - FORO

53.1. Será competente o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir

qualquer controvérsia não passível de sujeição á arbitragem, nos termos deste

CONTRATO.

CAPÍTULO XIII - DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

54.1. Sobre todos os assuntos estabelecidos neste CONTRATO, bem como decisões

proferidas pela ARTESP ou pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA terá

direito à observância do devido processo administrativcy^os termos da Lei estadual n

10.177/98.

117



^ARTESP
A^CtA X mjWSPORU 00 ESTADO K SÃOPAíM

PROCESSO

022164

54.2. Este CONTRATO vincula as PARTES e seus sucessores em todos os seus aspec

Folhas Nome/Rutrica

54.3. Alterações eventualmente promovidas no presente CONTRATO somente serão válidas

caso celebradas e assinadas por ambas as PARTES, através de Termos Aditivos e

Modificativos contratuais, ressalvada a possibilidade de modificação unilateral do

CONTRATO pela CONTRATANTE, nos termos da legislação aplicável.

54.4. Se qualquer das PARTES permitir, mesmo por omissão, o descumprimento, no todo ou

em parte, de quaisquer das Cláusulas ou condições do CONTRATO e de seus

ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar, ou de qualquer modo afetar ou

prejudicar a validade e eficácia das mesmas Cláusulas e condições, as quais

permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

54.4.1. A renúncia de uma PARTE quanto a qualquer direito não será válida caso não seja

manifestada por escrito e deverá ser interpretada restritivamente, não permitindo sua

extensão a qualquer outro direito ou obrigação estabelecido neste CONTRATO.

54.4.2. A nulidade ou invalidado de qualquer Cláusula deste CONTRATO não obstará a

validade e a produção dos efeitos de nenhuma outra Cláusula deste mesmo

CONTRATO.

54.5. Todas as comunicações relativas a este CONTRATO deverão ser encaminhadas por

escrito, nos endereços e em nome das pessoas abaixo indicadas:

Para a CONCESSIONÁRIA: Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com
Investidores, Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno
Via Anhanguera, S/N, Km 312,2, Pista Norte, Jardim Jóquei Clube, CEP: 14079-000 -
Ribeirão, Preto/SP.

Para a ARTESP: Diretor Geral, Sr. Giovanni Pengue Filho.
Rua Iguatemi, 105-ltaim Bibi-CEP: 01451-011 - São Paulo/SP.

54.6. As PARTES poderão modificar os dados acima indicados mediante simples

comunicação por escrito à outra PARTE.

54.7. As notificações e comunicações serão consideradas devidamente recebidas na data (i)

constante do aviso de recebimento; (ii) de entrega do ofício judicial ou extrajudicial; (iii)

do comprovante de entrega de fac-símile; ou (iv) do comprovante de entrega por

serviço de courier internacionalmente conhecido.

54.8. Todos os documentos relacionados ao presente CONTRATO e à CONCESSÃO

deverão ser redigidos em língua portuguesa, ou para ela traduzi^s, mediante tradução
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juramentada, em se tratando de documentos estrangeiros.

Folhas

54.8.1. Em caso de qualquer conflito ou inconsistência, a versão em língua portuguesa deverá

prevalecer.

54.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste CONTRATO excluir-se-á o dia do início e

incluir-se-á o do vencimento, computando-se os dias corridos, salvo disposição em

contrário.

E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente CONTRATO em 02

(duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo identificadas,

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

São Paulo, 23 de outubro de 2017.

CONTRATANTE:

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP

nni Pengue Filho J
D retor Geral /

CONCESSIONÁRIA:

VIAPAULISTA S.A

\Juan Gabriel Lopez Moreno
Diretor Administrativo e Financeiro e de

Relações com Investidores

TESTEMUNHAS:

ápeixeiraf^

119

<r^T
FIávia Lúcia Mattioli Tâmega
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RG n°

za Miranda

23.872-7
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO Folhas Noi^Rutrica

CONTRATANTE: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGAÚOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.

CONTRATADA: VIAPAULISTA S.A.

CONTRATO N°: 0359/ARTESP/2017

OBJETO: CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO,
GESTÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
NECESSÃRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÃRIO, NOS
TERMOS DAS DISPOSIÇÕES DO CONTRATO E DE SEUS ANEXOS.

ADVOGADO(S):

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que
couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
precedidos de mensagens eletrônicas aos interessados.

São Paulo, 23 de outubro de 2017.

CONTRATANTE:

GlOVANNI PENGUE FILHO

Diretor Geral

E-mail institucional: gpfilho@sp.gov.br
E-mail pessoal: giovanni.pengue@gmail.com

Assinatura:

CONTRATADA:

JUAN GABRIEL LOPEZ MORENO

Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações
com Investidores

E-mail institucional: gabriel.lopez@arteris.com.br
E-mail pessoal: Iopezgabriel100@gmail.com

Assinat

FLÃVIA LÚCIA MATTIOLI TÃMEGA
Diretora Jurídica

E-mail institucional: flavia.tamega@arteris.com.br
E-mail pessoal: flavia.tamega@gmail.com

Assinatura-,

AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO D
Rua IguatemI, 105- Itaim BibI - São Paulo, SP - CEP: 01451-011

Te!.: 11 3465-2000 - www.artesp.sp.gov.br

O PAULO


